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Poznámky:

Dodavatelé vybraní pro plnění částí 2 a 3 veřejné zakázky zahájí a provedou plnění těchto části vždy nejprve v kabinetu a následně v učebně.

Předání a převzetí (v případě části 2 i zaškolení) musí být provedeno před uplynutím shora uvedené lhůty plnění.

Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázání ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo termíny uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v harmonogramu plnění.

Po uzavření smluv s dodavateli vybranými pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel svolá společnou koordinační schůzku s těmito dodavateli k upřesnění dílčích termínů a detailů plnění pro zajištění vzájemné koordinace a zdárného navázání a propojení plnění jednotlivých částí 

veřejné zakázky a navázání komunikace mezi dodavateli. Zadavatel předpokládá, že k této schůzce dojde v průběhu 24. týdne (tj. v týdnu od 12. 6. 2023). Účast dodavatelů vybraných pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na této schůzce je závazná.
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace/smlouvy - Harmonogram plnění

Veřejná zakázka Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové Dačice

Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 19 písm. a) a b) Zadávací dokumentace.
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