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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
STAVEBNÍ PRÁCE 

 

Rekonstrukce vodovodu – III. etapa 
 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: obec Český Rudolec 
 Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec 
IČ: 00246441 
DIČ: CZ00246441 
zastoupený:   Ing. Petrou Malou, starostkou 
telefon: +420 384 496 470 
e-mail: starosta@ceskyrudolec.cz 

a 

1.2. Zhotovitel: TB BUILDING s.r.o. 
 Jiráskovo předměstí 935/III, 370 01 Jindřichův Hradec 
IČ: 280 66 987 
DIČ: CZ 280 66 987 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíle 
C, vložce 15269 

bankovní spojení: Banka CREDITAS, č. ú.: 103736934/2250 
zastoupený:   Ing. Tomášem Blábolil, jednatelem společnosti 
telefon: +420 389 771 016 
e-mail: tbbuilding@tbbuilding.cz 

 

vzhledem k administrativním průtahům schvalovacího procesu této SOD se obě smluvní 
strany dohodly na úpravě termínů plnění předmětu smlouvy na následující znění: 

 

3. Čas plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 
nabídky takto: 

Popis aktivity Termín 
Zahájení stavby převzetím staveniště   
 

15. 5. 2024 

 
Dokončení stavebních prací a předání 
a převzetí stavby   
 

 
16. 12. 2024 
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Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č.1 nemění. 

 

V Českém Rudolci        V Jindřichově Hradci            

 

   

 

 

     

……………………….……………     ……………………………..… 
za objednatele    za zhotovitele 
Ing. Petra Malá    Ing. Tomáš Blábolil 
Starostka    jednatel společnosti
 
 
 
 

  
 


	Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
	Rekonstrukce vodovodu – III. etapa
	1. Smluvní strany
	3. Čas plnění
	za objednatele    za zhotovitele
	Ing. Petra Malá    Ing. Tomáš Blábolil

		2024-05-13T09:53:38+0200
	Ing. Petra Malá


		2024-05-14T10:59:39+0200
	Ing. Tomáš Blábolil




