
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov 

D O D A T E K  Č  .  2  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

Z E  D N E  1  8 . 0  3 . 2  0  1  5  
číslo smlouvy objednatele 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

IČ: 
DIČ: 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Město Dačice 

Krajířova 27, 380 13 Dačice I 

Ing. Karlem Macků - starostou města 

00246476 

CZ00246476 

Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice 

0603143369/0800 

jako objednatel na straně jedné (dále také „ objednatel") 

Zhotovitel: WAY project s.r.o. 

Sídlo firmy: Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec 377 01 

Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti 

IČ: 63906601 

DIČ: CZ63906601 

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0601117319/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel") 

I. 
Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 18.03.2015, ve znění dodatku 
č. 1 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení dokumentace 
stavby „A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov" ve stupních - dokumentace 
pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), 
dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS+ZDS), 
ktéřa íylá uzavřena meži olDjélinaťelem moslem~Dačíce a zhoToviťěrem~WAY projectlu^oT"(dalě 
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jen „smlouva"). 
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II. 
Na základě tohoto dodatku dochází ke změně Článku I - Předmět smlouvy, odstavec 3. smlouvy , 
Článku II - Cena díla, odst. 1 smlouvy a Článku IV - Doba Plnění smlouvy. 

III. 
Článek I - Předmět smlouvy, odstavec 3. smlouvy se mění tak, že nově zní: 

3. Rozsah řešeného území: 
Trasa 1: Dačice - Bílkov (v Dačicích od křižovatky silnic JI/151 a III/4076 s nástupem ze silnice 11/151 podél 
silnice III/4076 až k hranici prvního zastavěného pozemku v místní části Bílkov), trasa v k.ú. Bílkov a k.ú. 
Dačice (dále také „ Trasa 1"). 

Trasa 2: Dačice - Kostelní Vydři (od posledních RD v ul. Vyderská s napojením na tuto místní komunikaci 
podél levé strany silnice 11/408 ve směru na Studenou až po křižovatku se silnicí 111/40420 na Kostelní Vydři se 
sjezdem na silnici 111/40420 na pozemku p.č 2396/13 v k.ú. Dačice), U této trasy se předpokládá variantní 
řešení i jinou trasou (rasovna - lesík Kázek - Kostelní Vydři - klášter) v k.ú. Kostelní Vydři ve spolupráci 
s Karmelitánským řádem v Kostelním Vydři (dále také „ Trasa 2 "). 

Trasa 3: Dačice - zahrádkářská kolonie Touiin (naproti benzínové stanice hranice pozemku 2271/7 a 2271/44 
s napojením napoz. p.č. 2271/44 v k.ú. Dačice podél levé strany silnice 11/151 ve směru na Jindřichův Hradec 
až k účelové komunikaci do zahrádkářské kolonie pozemek p.č. 2702/1 v kú. Dačice s napojením na tuto 
komunikaci) (dále také „ Trasa 3 ") - původní trasa zpracovaná ve stupni DUR nebude dále řešena. Nově bude 
řešena trasa od křižovatky do sídliště Nivy po zahrádkářskou kolonii s přikloněním k silničnímu pozemku 
p.č. 2771/29 v délce cca 100 m. Nová trasa bude rozpracována do všech stupňů dokumentace. 

Každá trasa je samostatným stavebním objektem. " 

IV-
Článek II - Cena díla, odst. 1 smlouvy, se mění tak, že nově zní: 

„ 1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 623 000,- Kč bez DPH. 

Členění ceny díla podle jednotlivých tras: 
Trasa 1 DUR 104 000,- Kč 

DSP 84 000,-Kč 
DPS+ZDS 38 000,- Kč 

Trasa 2 DUR 118 000,-Kč 
DSP 90 000,-Kč 
DPS+ZDS 41 000,- Kč 

Trasa 3 DUR 93 200,-Kč 
DSP 36 500,-Kč 
DPS+ZDS 18 300,-Kč. 

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. " 

V. 
Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní: 

^Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy 
v následujících lhůtách: 

kompletní DUR pro Trasu 1 a 2 dle čí I. odst. 3 do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo, 
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kompletní DSP pro Trasu 1 a 2 dle čl. I. odst. 3 do 8 týdnů od nabytí právní moci územního 

rozhodnutí na příslušnou Trasu, 
DPS+ZDS pro Trasu 1 a 2 dle čl. I. odst. 3 do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního 

povolení na příslušnou Trasu, 

kompletní DUR pro Trasu 3 dle čl. I. odst. 3 do 31. 3. 2017, 
kompletní DSP pro Trasu 3 dle čl I. odst. 3 do 30. 6. 2017, 
DPS+ZDS pro Trasu 3 dle čl. I. odst. 3 do 1 měsíce po získání stavebního povolení. " 

VI. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.03.2015, ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto 
dodatkem se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho 
podpisu oběma stranami. 

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 
schůzi konané dn pod č. usn .^^.tf^.^f^nadp o lov iční většinou hlasů a že tím byly 
ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 
18.03.2015 ve znění dodatku č. 1 jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění 
v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, 
s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

V Dačicích dne V Jindřichově Hradci dne ....<T 

Za objednatele: 

za město Dačice 
Ing. Karel Macků, starosta 

Za zhotovitele: 

WAY project s.r.o. 
Josef Šedivý 

orojecí s.r.n. 
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