
SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Objekt: 103 - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín
Místo: Dačice Datum:

Zadavatel: Město Dačice Projektant: WAY project

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Množství Cena celkem 

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

42 K 162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 585,481 91,70 53 688,61 225,481 20 676,61

49 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 1 106,690 135,00 149 403,15 2,360 318,60

D 997 Přesun sutě

142 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 3,672 54,90 201,59 3,672 201,59

143 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 14,688 5,40 79,32 14,688 79,32

146 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 1,627 62,70 102,01 0,246 15,42

148 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 2,501 185,00 462,69 1,120 207,20

150 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 3,672 185,00 679,32 3,672 679,32

Kč

Kč

Kč

Předal:Vladimír Jakeš Převzal:

Datum: 24.9.2018 Datum: 24.9.2018

NEDOČERPÁNO

22 178,10

4 657,40

26 835,50

DPH 21%

Celkem nedočerpáno včetně DPH 

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

Celkem nedočerpáno bez DPH 



1

Strabag a.s. Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih

Snížení celkové ceny za provedené dílo

Seznam projektové dokumentace týkající se změny : viz soupis prací - příloha č. C1.9

Odůvodnění změn:

bez DPH Kč

DPH 21 % Kč

celkem s DPH Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Přílohy  : soupis neprovedených prací

                 

Za TDI :

Za zhotovitele : Za GP :

Za objednatele :

Souhrn nákladů :

Popis změny:

1.Položka č.42 - vodorovné přemístění přebytečné ornice. Dle určení investora se část 

přebytečné ornice zanechala na místě stavby. 360 m3 se odvezlo na skládku do 

Technických služeb města Dačice. Zbytek z celkového množství byl ponechán na stavbě. 

Položka č. 49 - poplatek za uložení zeminy na skládce - celkové množství se snižuje dle 

skutečnosti a dokladu o uložení odpadu. Položka č. 142 a 143 - Vodorovná doprava suti - 

položka se neprováděla. Položka č. 146 - Vodorovná doprava vybouraných hmot - Odvoz 

pouze vybouraných obrub, bilbordy se neodvážely, dle požadavku města Dačice zůstaly na 

místě. Položka č. 148 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - na skládku byly uloženy 

pouze vybourané obrubníky, zámková dlažba byla převezena do areálu technických služeb 

města bez poplatku. Položka č. 150 -Poplatek za uložení stavebního odpadu - položka se 

neprováděla. 

na akci

PROTOKOL O ZMĚNĚ   

Navrhovatel změny : 

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

NE

-22 178,10 

-26 835,50 

-4 657,40 



bez DPH Kč

DPH 21% Kč

celkem s DPH Kč

                 

Za TDI :

Dle protokolu o změně 1 

Popis změny : změna celkového množství v položkách č. 42, 49, 142, 143, 146, 148, 150.

Souhrn nákladů :

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

viz soupis prací - příloha č. C 1.9

Odůvodnění změn : Dle protokolu o změně č. 1 dojde ke změně množství 

výměr v položkách č.42, 49, 142, 143, 146, 148, 150 dle skutečnosti. 

Celková cena za dílo se snižuje.  

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
na akci

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

Strabag a.s., Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih

Přílohy  :

-22 178,10 

-26 835,50 

-4 657,40 

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele :

soupis neprovedených prací

Za objednatele:

ZA GP :

protokol o změně  1


