

SMLOUVA O DÍLO

S18-014-0037

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků, tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Bc. Monika Nováková – vedoucí odboru správy majetku, tel. 602 168 796

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s. r. o., OZ DS JIH

Sídlo: Pražská č. p. 495, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Zápis v obchod. rejstříku: **u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

Osoba s oprávněním jednat Ing. Ivan Šot, vedoucí OZ DS JIH

IČO: **480 355 99**

DIČ: **CZ48035599**

Peněžní ústav: Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu: **994404-0147137001/0800**

Datová schránka: **amx5p38**

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Martin Kolář, DiS tel. **602 613 922**

-- tel. --

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Martin Kolář, DiS tel. **602 613 922**

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Martin Kolář, DiS tel. **602 613 922**

zástupce stavbyvedoucího

Jan Hanousek tel. **725 776 341**

(dále jen „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: **„Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích“** v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek ze dne 11.5.2017 a projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci akce **„Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích“**, a to na stavebním objektu **SO000, SO101a, SO101b, SO102a a SO102b - dle přiložené projektové dokumentace.**

Součástí díla je mimo jiné i vypracování výrobní dokumentace včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích
- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku objednateli
- zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání díla objednateli
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)
- zajištění dočasného dopravního značení
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu
- zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi
- koordinace stavby se stavbou „Rekonstrukce teplovodu kotelná šachta Š1 ulice Antonína Dvořáka v Dačicích“

- 2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- 2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do **30.9.2017**
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.
- 3.2 Práce budou zahájeny: **7.6.2017** Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě výzvy zhotovitele nejpozději 2 dny před zahájením prací.
- 3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
- 3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 649 701,87 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;

- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.2 Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

4.3 Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákřesem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

4.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení může zhotovitel požadované změny

provést. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla a musí splňovat vyšší kvalitativní standardy, než byly původně navrženy.

- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.

Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem pro objednatele po řádném provedení díla.

- 5.2 Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele.

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

- 5.3 Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.4 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.

- 5.5 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelovým vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

- 5.6 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých.

Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi smluvními

stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

- 6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.13 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

- 6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky.
- 6.15 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.16 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat protihluková a protiprachová opatření.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: majetek@dacice.cz nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením

- všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepiší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
- Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatel, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle 8.4, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- 8.6 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5000 Kč** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2500 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.
- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem –, který bude dohodnut a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
- 12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 12.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 79. zasedání konaném dne 29.5.2017 pod č. usn. 1854/79/RM/2017

nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

SMLOUVU

PŘEZKOUMAL:

Fluške

V Dačicích dne *2.6.*.....2017.

V J. Hradci dne 31. 5. 2017.

Za objednatele:



u.z. K.M.

za město Dačice

Ing. Karel Macků starosta

Re. MILOŠ NOVÁK - MĚSTO STAROSTA

Za zhotovitele:

SWIETELSKY®

ČR - 370 047, Dvořákova 3, Fražská tř. 495/58
IČ: 180 55 599, DIČ: CZ480 35 599

za SWIETELSKY stavební s. r. o.

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J.



NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tiskeno dne : 30.05.2017
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0062 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

| | Odbytová cena bez DPH | DPH celkem 21,00 | DPH celkem 15,00 | Odbytová cena s DPH |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| SO 000 Vedlejší a ostatní náklady | 43 500,00 | 9 135,00 | | 52 635,00 |
| SO 101a Oprava MK, výměna povrchu | 523 269,72 | 109 886,64 | | 633 156,36 |
| SO 101b Oprava MK, nová konstrukce | 81 202,84 | 17 052,60 | | 98 255,44 |
| SO 102a Oprava chodníků, výměna povrchu | 930 738,84 | 195 455,16 | | 1 126 194,00 |
| SO 102b Oprava chodníků, výměna konstrukce | 70 990,47 | 14 908,00 | | 85 898,47 |

STAVBA CELKEM 1 649 701,87 346 437,39 1 996 139,26

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : ...


SWIETELSKÝ®
ČR - 370 04 C, Budějovická 3, P.č. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 30.05.2017
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0062 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Položka | Text | Množství | mj. | cena/mj. | Celkem |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 005111010 Zaměření stavby před výstavbou (síti ...) | 1,000 | soub. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | 005111020 Vytyčení stavby | 1,000 | soub. | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 005211020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | 1,000 | soub. | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | 005211030 Dočasná dopravní opatření | 1,000 | soub. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | 005211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | 1,000 | soub. | 500,00 | 500,00 |
| 6 | 005211085 Zajištění koordinace prací na staveništi | 1,000 | soub. | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 005231010 Zkoušky a revize | 1,000 | soub. | 500,00 | 500,00 |
| 8 | 005241010 Dokumentace skutečného provedení | 1,000 | soub. | 500,00 | 500,00 |
| 9 | 005241015 Kompletační činnost | 1,000 | soub. | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 005241026 Geodetické zaměření skutečného provedení | 1,000 | soub. | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| CELKEM | Sazba DPH | DPH celkem | Odbytová cena bez DPH : | 43 500,00 |
| | 21,00 | 9 135,00 | Odbytová cena s DPH : | 52 635,00 |

SO 101a Oprava MK, výměna povrchu

| Položka | Text | Množství | mj. | cena/mj. | Celkem |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|------------|
| 1 | 113151314.R00 Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm <i>Frézování obrusné vrstvy tl. 50 mm, plocha výměny povrchu 915,91 m2.</i> 915,91 | 915,910 | m2 | 37,35 | 34 209,24 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 2 | 113151315.R00 Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm <i>Frézování podkladní konstrukční vrstvy z obalovaného kameniva tl. 60 mm, plocha výměny povrchu 915,9</i> 915,91 | 915,910 | m2 | 38,00 | 34 804,58 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 3 | 573191111.R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 <i>Měřeno AutoCAD, 915,91 m2</i> 915,91 | 915,910 | m2 | 16,29 | 14 920,17 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 4 | 565151111.RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2 915,91 | 915,910 | m2 | 256,97 | 235 361,39 |
| | | 0,0000 | | | |
| 5 | 573231111.R00 Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 915,91 | 915,910 | m2 | 9,44 | 8 646,19 |
| | | 0,0000 | | | |
| 6 | 577131111.RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 915,91 | 915,910 | m2 | 183,63 | 168 188,55 |
| | | 0,0000 | | | |
| 7 | 899231111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže <i>Výšková úprava mříži uličních vpustí.</i> 7 | 7,000 | kus | 1 327,18 | 9 290,26 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 7,0000 | | | |
| 8 | 899331111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet.</i> 2 | 2,000 | kus | 1 592,00 | 3 184,00 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 2,0000 | | | |
| 9 | 899431111.R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte <i>Výšková úprava poklopu vodovodního šoupěte, hydrantu a plynového uzávěru.</i> 9 | 9,000 | kus | 1 150,00 | 10 350,00 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 9,0000 | | | |
| 10 | 998225111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 26 507 351 | 265,070 | t | 16,28 | 4 315,34 |
| | | 26507351,0000 | | | |



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 30.05.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0062 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| CELKEM | Sazba DPH 21,00 | DPH celkem 109 886,64 | Odbytová cena bez DPH : | 523 269,72 |
| | | | Odbytová cena s DPH : | 633 156,36 |

SO 101b Oprava MK, nová konstrukce

| <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 573191111.R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 172.39 | 172,390 | m2 | 16,29 | 2 808,23 |
| | | 0,0000 | | | |
| 2 | 565151111.RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2 172.39 | 172,390 | m2 | 256,97 | 44 299,06 |
| | | 0,0000 | | | |
| 3 | 573231111.R00 Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 172.39 | 172,390 | m2 | 9,44 | 1 627,36 |
| | | 0,0000 | | | |
| 4 | 577131111.RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 172.39 | 172,390 | m2 | 183,63 | 31 655,98 |
| | | 0,0000 | | | |
| 5 | 998225111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný 4 989 139 | 49,890 | t | 16,28 | 812,21 |
| | | 4989139,0000 | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| CELKEM | Sazba DPH 21,00 | DPH celkem 17 052,60 | Odbytová cena bez DPH : | 81 202,84 |
| | | | Odbytová cena s DPH : | 98 255,44 |

SO 102a Oprava chodníků, výměna povrchu

| <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 121100002.RA0 Sejmутí ornice a uložení na deponii Sejmутí ornice podél záhonových obrub v objektu SO 102 v šířce 0,30 m, uvažuje se v tloušťce 0,20 m. 87.85 | 87,850 | m3 | 233,29 | 20 494,53 |
| | | 0,0000 | | | |
| 2 | 132200010.RAB Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku Výkop rýhy pro chráničky HDPE 2x dl. 182,80 m, 2x dl. 97,80 m; hl. 0,45 m; š. 0,35 m. 2*182,80*0,45*0,35 2*97,80*0,45*0,35 | 88,389 | m3 | 410,85 | 36 314,62 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 3 | 132301109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 Do měrných jednotek se udává poměrně množství zeminy, které ulpi v náradí a o které je snížen celkov. 88,389/2 | 44,194 | m3 | 101,70 | 4 494,58 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 4 | 120001101.R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení Odkopávky v blízkosti inženýrských sítí: dl. 165; hl. 0,45 m; š. 0,35 m. 165*0,45*0,35 | 25,987 | m3 | 86,47 | 2 247,14 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 5 | 181300012.RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km, osetí travou Ornice za obrubou šířky 0,50 m. 175.85 | 175,850 | m2 | 85,88 | 15 102,00 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |
| 6 | 113107202.RAC Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku Vybourání asfaltového krytu chodníku. 472.22 | 472,220 | m2 | 54,06 | 25 528,21 |
| | | 0,0000 | | | |
| | | 0,0000 | | | |



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Strana : 3
Tištěno dne : 30.05.2017
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0062 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

| | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 7 | 181101102.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>Úprava podloží pod obrubu. 627,07*0,25</i> | 156,767 m2 0,0000 0,0000 | 83,71 | 13 123,01 |
| 8 | 275315222.R00 | Základové bloky z betonu prostého tř. B 10 (C8/10) <i>Zabetonování ocelových noh laviček, 2 x 0,60 x 0,20 x 0,20. 0,60*0,20*0,20 0,60*0,20*0,20</i> | 0,048 m3 0,0000 0,0000 0,0000 | 48 782,71 | 2 341,57 |
| 9 | 59289100.0 | Lavička Park 1500*610, ocelové nohy žárově zinkovány, zabetonování do země. <i>Lavičky podél chodníku v objektu SO 102 před panelovými domy.</i> | 2,000 kus 0,0000 | 8 700,00 | 17 400,00 |
| 10 | 596215040.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm <i>Zámková dlažba tvaru "I" podél místní komunikace a k panelovým domům. 857,51</i> | 857,510 m2 0,0000 0,0000 | 271,91 | 233 165,54 |
| 11 | 59245300 | Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8 <i>Připočte se 1% ztratného a zaokrouhli na celé m2. 828,43+8,2843 837-836,7143</i> | 837,000 m2 0,0000 0,0000 0,0000 | 158,89 | 132 990,93 |
| 12 | 59245283 | Dlažba BEST BEATON barevná 20x16,5x8 <i>Varovné pásy š. 0,40 m podél vjezdu do nemovitosti. Plocha zámkové dlažby, připočte se 1% ztratné a 29,08+0,2908 30-29,3708</i> | 30,000 m2 0,0000 0,0000 | 468,35 | 14 050,50 |
| 13 | 899331111.R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>Poklopy kanalizačních šachet.</i> | 7,000 kus 0,0000 | 1 327,18 | 9 290,26 |
| 14 | 899431111.R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte <i>Poklop vodovodního šoupěte.</i> | 5,000 kus 0,0000 | 1 150,00 | 5 750,00 |
| 15 | 917862111.R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 <i>Silniční, chodníkový a záhonový obrubník 627,07</i> | 627,070 m 0,0000 0,0000 | 240,61 | 150 879,31 |
| 16 | 59217460 | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm <i>Připočte se 1% ztratného a zaokrouhli na celé kusy. 218,05+2,1805 221,00-220,2305</i> | 221,000 kus 0,0000 0,0000 0,0000 | 74,55 | 16 475,55 |
| 17 | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý <i>Připočte se 1% ztratného a zaokrouhli na celé kusy. 48,58+0,4858 50-49,0658</i> | 50,000 kus 0,0000 0,0000 0,0000 | 71,78 | 3 589,00 |
| 18 | 59217480 | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 | 12,000 kus | 234,47 | 2 813,64 |
| 19 | 59217481 | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 | 10,000 kus | 234,47 | 2 344,70 |
| 20 | 59217421 | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 <i>Připočte se 1% ztratného a zaokrouhli na celé metry. 48,16+0,4816 49-48,6416</i> | 49,000 kus 0,0000 0,0000 0,0000 | 69,54 | 3 407,46 |
| 21 | 59217337 | Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm <i>Na 1 bm spotřeba 2 ks. Připočte se 1% ztratného a zaokrouhli na celé kusy. 290,28*2 587-586,3656</i> | 587,000 kus 0,0000 0,0000 0,0000 | 20,33 | 11 933,71 |
| 22 | 998223011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | 194,674 t | 30,47 | 5 931,72 |
| 23 | 230191003.R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm <i>Uložení chráničky HDPE 40 mm šedá, podpískovaná, obsyp pískem, položení pásky oranžové bez popisu, z 2*182,80 2*97,80</i> | 561,200 m 0,0000 0,0000 0,0000 | 208,99 | 117 285,19 |
| 24 | 230192024.R00 | Spoj chráničky svařováním na tupo PE 140x5,4 mm <i>Spojení jednotlivých chrániček.</i> | 8,000 kus 0,0000 | 232,59 | 1 860,72 |
| 25 | 230194001.R00 | Utěsnění chráničky manžetou DN 50 <i>Utěsnění koncu.</i> | 8,000 kus 0,0000 | 168,54 | 1 348,32 |



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4
Tiskéno dne : 30.05.2011
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0062 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

| | | | | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|
| 26 | 28613301 | Trubka ochranná kabelová HDPE DN 40 mm PLASSON 561,20+5,6120 570-566,8120 | 570,000 m 0,0000 0,0000 | 29,78 | 16 974,60 |
| 27 | 460030036.RT3 | Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy nad 10 m2 Vytrhání betonové dlažby chodníku. Výměna povrchu. 57,11 | 384,110 m2 0,0000 0,0000 | 61,45 | 23 603,56 |
| 28 | 460030102.RT1 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých s očištěním a uložením na hromady Vytrhání obrub silničních po obou stranách místní komunikace. Vytrhání obrub záhonových u chodníku kolem panelových domů. Výměna povrchu. 584,20 | 584,200 m 0,0000 0,0000 0,0000 | 53,85 | 31 459,17 |
| 29 | 460600001.RT4 | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 6000 m Naložení, odvoz a složení vybouraného asfaltu z chodníku na skládku. 472,22*0,05 | 23,611 m3 0,0000 0,0000 | 266,49 | 6 292,10 |
| 30 | 460070563.RT1 | Jáma pro základ laviček, hornina třídy 3 ruční výkop jámy Výkop jam pro základové patky laviček, hl. 0,60 m, 0,20 x 0,20 m; 4 kusy. 2*2 | 4,000 kus 0,0000 0,0000 | 561,80 | 2 247,20 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| CELKEM | Sazba DPH | DPH celkem | Odbytová cena bez DPH : | 930 738,84 |
| | 21,00 | 195 455,16 | Odbytová cena s DPH : | 1 126 194,00 |

SO 102b Oprava chodníků, výměna konstrukce

| Položka | Text | Množství | mj. | cena/mj. | Celkem |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|
| 1 | 596215040.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Zámková dlažba tvaru "I" podél místní komunikace a-k panelovým domům. 76,95 | 76,950 m2 0,0000 | | 271,91 | 20 923,47 |
| 2 | 59245300 Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8 Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhli na celé m2. 75,75+0,7575 77-76,5075 | 77,000 m2 0,0000 0,0000 | | 158,89 | 12 234,53 |
| 3 | 59245283 Dlažba BEST BEATON barevná 20x16,5x8 Varovné pásy š. 0,40 m podél vjezdů do nemovitosti. Plocha zámkové dlažby, připočte se 1% ztrátého a 1,20+0,0120 1,50-1,212 | 1,500 m2 0,0000 0,0000 | | 468,35 | 702,53 |
| 4 | 917862111.R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 Silniční, chodníkový a záhonový obrubník. 122,28 | 122,280 m 0,0000 0,0000 | | 240,61 | 29 421,79 |
| 5 | 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhli na celé kusy. 37,47+0,3747 38-37,8447 | 38,000 kus 0,0000 0,0000 | | 74,55 | 2 832,90 |
| 6 | 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhli na celé kusy. 15,33+0,1533 16-15,4833 | 16,000 kus 0,0000 0,0000 | | 71,78 | 1 148,48 |
| 7 | 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 | 1,000 kus | | 234,47 | 234,47 |
| 8 | 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 | 1,000 kus | | 234,47 | 234,47 |
| 9 | 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhli na celé metry. 1,97+0,0197 2-1,9897 | 2,000 kus 0,0000 0,0000 | | 69,54 | 139,08 |



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
Tiskeno dne : 30.05.2017
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0062 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

| | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 10 | 59217337 | Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm <i>Na 1 bm spotřeba 2 ks. Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhli na celé kusy</i> 2*62.51 127-126.2702 | 127,000 kus 0,0000 0,0000 0,0000 | 20,33 | 2 581,91 |
| 11 | 998223011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | 17,618 t | 30,47 | 536,84 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| CELKEM | Sazba DPH 21,00 | DPH celkem 14 908,00 | Odbytová cena bez DPH : | 70 990,47 |
| | | | Odbytová cena s DPH : | 85 898,47 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| STAVBA CELKEM | Sazba DPH 21,00 | DPH celkem 346 437,39 | Odbytová cena bez DPH : | 1 649 701,87 |
| | | | Odbytová cena s DPH : | 1 996 139,26 |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

Feliks
SWIETELSKY®
stavění s.r.o.
ústecký územní úřad, státní úřad
Úř. 370 04 C, Budějovice 3, Pražská tř. 49/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

