

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 17051/031 B

(číslo smlouvy zhotovitele)

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

čl. I Smluvní strany.

- 1. Objednatel:** Město Dačice
380 13 Dačice, Krajířova 27
Statutární zástupce: Ing. Karel Macků, starosta města
IČO : 00246476
DIČ : CZ00246476
tel.: +420 384 401 214
bank. spoj./ č.ú.: Česká spořitelna .s., pobočka Dačice / č.ú. 0603143369/0800
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku, tel.č. 602 168 796
- 2. Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce: Petr Suchý, předseda představenstva
IČO : 609 32 171
DIČ : CZ60932171
daňový režim: měsíční plátcí DPH
bank. spoj. : ČSOB a.s., pobočka Havlíčkův Brod, č.ú. 3925017/0300
tel. : +420 569 400 500 fax : +420 569 400 501
e-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz
další zástupci: Ing. Matouš Srnský, vedoucí střed. Železnice, tel.č. 602 168 024
Petr Kadlec, stavbyvedoucí, tel.č. 602 122 173
Lukáš Budinský, zástupce stavbyvedoucího, tel.č. 604 563 055
oprávnění jednat ve věcech technických, k převzetí a předání staveniště a
k předání zhotoveného díla.
zápis v obchodním rejstříku: registrovaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 2487

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě 17051/031 B je dohoda o změně termínu dokončení díla stavby
„Oprava komunikace v ulici Družstevní v Dačicích“ – SO 04 Oprava přejezdu P6462 v žst.
Dačice.

Čas plnění dle dodatku č. 1

Prodloužení termínu provedení díla (dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo) se nově stanovuje na 31.10.2017.

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo na akci „**Oprava komunikace v ulici Družstevní v Dačicích**“ – **SO 04 Oprava přejezdu P6462 v žst. Dačice** zůstávají v nezměněné podobě.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné platnosti, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.
2. Tento dodatek nabyl platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 91. zasedání konaném dne 17. 10. 2017 pod č. usn. 2090/91/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Objednatel:

Dačicích dne 17. 10. 2017

.....
Ing. Karel Macků, starosta města



Zhotovitel:

Havlíčkův Brod dne -4. 10. 2017

.....
Petr Suchý, předseda představenstva

