

D o d a t e k č. 1

Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice

I

Smluvní strany

Objednatel

Město Dačice

Sídlo: Krajiřova 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města

IČ/DIČ: 00246476/ CZ00246476

Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
Telefon: 384 401 214

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Karel Macků
Ve věcech technických	Bc. Monika Nováková, tel.: 602 168 796
Ve věcech plnění a převzetí díla	Bc. Monika Nováková, tel.: 602 168 796

Zhotovitel

Obchodní firma: **Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ**

Sídlo: Peč 77, 380 01 Dačice
Osoba oprávněna jednat: Miroslav Brtník

IČO: 72091444
DIČ: CZ7710261482
Obchodní rejstřík: Registrován na Živnostenském úřadě v Dačicích č.j. 3303/2/05/0787, ev. č. 330302 – 3603 - 00
Peněžní ústav: WSPK Dačice
Číslo účtu: 7100008845/7940
Telefon: +420 721 227 027

Další zástupci: Josef Navrátil, stavbyvedoucí, tel. 721 390 307

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

III.

Článek 4. **CENA DÍLA** odst. č. 4.1. se mění a nahrazuje takto:

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1.121.064,50,-Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 105. schůzi konaném dne 4. 4. 2018 pod č. usn. 2498/105/RM/2018/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha č.1 – k dodatku č.1 – rozpis méněprací

Příloha č.2 – k dodatku č. 1 – rozpis výceprací

V Dačicích dne 6.4.2018

Město Dačice
Objednatel



Ing. Karel Macků, starosta města

V Dačicích dne 6.4.2018

Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ
jednatel

Miroslav Brtník, jednatel