

Veřejná zakázka **Modernizace MěÚ Dačice**

Příloha č. 6 zadávací dokumentace – **Celkový harmonogram projektu**

Celkový harmonogram projektu		prosinec 2018	leden 2019	únor 2019	březen 2019	22. března 2019
Část 1	Hlavní informační systém	Realizace			Akceptace	Provoz
Část 2	Portál zaměstnance	Realizace			Akceptace	Provoz
Část 3	Portál občana	Realizace			Akceptace	Provoz
Část 4	Zvýšení dostupnosti služeb města	Realizace		Akceptace	Provoz	