

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

Č . S O D S 1 4 - 0 1 4 - 0 0 6 3

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Štěpánem - starostou města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Štěpán – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Jan Bartošek – místostarosta, tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zdeněk Sedláček – pracovník odboru správy majetku, tel. č. 723 680 295

Ing. Lukáš Chocholouš - pracovník odboru správy majetku, tel. č. 384 401 288

Technický dozor investora (objednatel) TDI - bude uveden v zápise o předání staveniště

(dále jen objednatel nebo oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo firmy: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

zápis v obchod. rejstříku: u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba s oprávněním jednat Ing. František Fryš, vedoucí OZ

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Peněžní ústav: ČS, a.s.

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Datová schránka: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, ředitel oblasti J.Hradec tel.č. 777 162 133

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

stavbyvedoucí (smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Miroslav Pech, vedoucí stavby. tel. č. 602 438 019.

zástupce stavbyvedoucího

Lukáš Beránek, mistr tel. č. 724 042 172

(dále jen zhotovitel)

1. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

(A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit,

(B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy,

dohodly se stany na uzavření této

SMLOUVY

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost dílo – stavbu:

„Opravy MK v Hradištku a v Bílkově“

v rozsahu daném příloženým výkazem výměr, zadáním veřejné zakázky, projektovou dokumentací vypracovanou WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec a nabídkou zhotovitele (dále také „dílo“ nebo „stavba“).

Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Členění stavby:

- SO 01 Oprava místní komunikace v Hradištku
- SO 02 Oprava místní komunikace v Bílkově

Součástí díla je dále:

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

- vytýčení stavby oprávněným geodetem
- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby
- zajištění řádné koordináční činnosti při realizaci díla
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)
- min 3 dny před zahájením realizace prokazatelně seznámit majitele sousedních nemovitostí s postupem prací a s nezbytnými omezeními
- zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovitosti, umožnění svozu komunálního odpadu
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek
- zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma)
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi

Výše uvedené činnosti jsou společně označovány jako „**Související činnosti**“

- 2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- 2.5 Dílo vybudované v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, TP a TKP.

3. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

3.1 Práce budou zahájeny: září 2013

3.2 Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo jako celek

do 15. 10. 2013.

- 3.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **3 dny** před zahájením prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 3.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

- 3.5 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- 3.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.8 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.9 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění veřejné zakázky, ve smyslu této smlouvou a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí **1 884 784,28 Kč**
(suma částí 1. – 5.)

Rekapitulace cen dle objektů:

1. SO 01 Oprava místní komunikace v Hradištku	1 053 744,47. Kč
2. SO 02 Oprava místní komunikace v Bílkově	831 039,81 Kč
3. Související činnosti (dle čl. 2 smlouvy)	0,00 Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.2 Způsob sjednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna sjednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem a

technickým dozorem.

4.3 Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný položkový výkaz výměr s podrobným výpočtem doloženým zákresem do projektové dokumentace, případně geodetickým změřením. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým dozorem. Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla.
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace, výkaz výměr, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.
- 5.2 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů vyhotovených zhotovitelem pro objednatele na každý stavební objekt samostatně. Cena za provedené dílo bude zhotovitelem fakturovaná po jeho předání a převzetí, převzal-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělků, pak je cena splatná až po jejich prokazatelném odstranění. Faktury za celkové plnění obou stavebních objektů zhotovitel vystaví do 15 dnů po předání a převzetí díla jako celku, resp. od podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.4 Veškeré provedené změny požadované objednatel nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – Změnovým listem, který bude odsouhlasen technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. Ocenění bude provedeno dle odstavců 4.3 a 4.4 této smlouvy.
- 5.5 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- 5.6 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení předmětu díla posunuta o stejnou dobu, o kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a provádění díla:
 - stavební povolení nebo ohlášení,
 - projektovou dokumentaci 2x.
- 6.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele
- 6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě na jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při předání díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb). Objednatel, TDI jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TDI, pověřeni zástupci objednatele a projektant.
- 6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

první průpis stavebního deníku.

- 6.10 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě kontrolní činnost sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, TP, TKP, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.11 Oprávnění zástupci objednatele jsou dále oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí oprávnění zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 6.13 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky.
- 6.14 Zhotovitel nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám
- 6.15 Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
- 6.16 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla
- 6.17 Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo
- 6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.19 Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi zhotovitel písemně doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).
- 6.20 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména je zhotovitel povinen koordinátorovi včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

- dokončených dohodnutých částí díla.
- 7.2 Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 554 a násl. obč. zákoníku a touto smlouvou.
 - 7.3 Objednatel převezme dílo jako celek, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.
 - 7.4 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel resp. jeho technického dozoru.
 - 7.5 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav. řízení, protokol o vytýčení stavby, dále předá geodetické zaměření skutečného provedení stavby a další doklady nezbytné k řádné kolaudaci díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.
 - 7.6 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady a nedodělky, které dle objednatel nebrání řádnému užívání díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
 - 7.7 O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, ve kterém budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění drobných ojedinělých vad a nedodělků nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - 7.8 Dnem podpisu zápisů o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na díla objednatel.
 - 7.9 Zhotovitel je povinen účastnit se na vyzvání závěrečné kontrolní prohlídky. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.
 - 7.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady díla, které brání vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla. Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě samostatné dohody za úhradu. O odstranění těchto závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
 - 7.11 Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání:

60 měsíců

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

- 8.4 Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba podle předchozí věty začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 8.5 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu do 3 dnů) od uplatnění reklamace objednatelem nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 8.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 10 dnů od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 8.7 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Za nesplnění závazku zhotovitele provést dílo ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno.
- 9.2 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně stanovené v zápisu o předání a převzetí k odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno.
- 9.3 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednanou případně jinak stanovenou lhůtu k odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den, o který nesplní výše stanovenou nebo jinak dohodnutou lhůtu k odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno.
- 9.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

10. ODSTOUPENÍ OD SMLUVY

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení obchodního zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - zhotovitel postoupí zakázku jinému zhotoviteli nebo změni subdodavatele bez písemného souhlasu zadavatele,
 - zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla o více než 20 kalendářních dnů oproti harmonogramu provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V tomto

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

případě předtím, než od smlouvy odstoupí, poskytne zhotoviteli dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- 10.3 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel je v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na porušení smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.
- 10.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty a dalších ustanovení, která mají dle smlouvy nebo dle své povahy zůstat zachována. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchod. zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
- 11.2 Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu 7.5. této smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a že je schopen dílo provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou-dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 12.2 Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Strany se dle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
- 12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky; strany se dle § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Opravy MK v Hradištku a v Bílkově


- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.7 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 72. zasedání konaném dne 7. 8. 2013 pod č. usn. 1540/72/R/2013 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 12.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby


SMLOUVU
PŘEZKOUMAL: 

V Dačicích

dne 30.8.2013

Za objednatele:



.....
Ing. Vlastimil Štěpán
starosta



V Jindřichově Hradci.

dne 14.08.2013

Za zhotovitele:


.....
Ing. Ivan Šot
Ředitel oblasti J.Hradec



SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Úpravní stavby JIH

ČR-370 01 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N14-014-0138 Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

SO 01 Oprava MK v Hradištku

SO 02 Vedlejší a ostatní náklady

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí	1,000	ks	5 000,00	5 000,00
2	02720a	Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr.	1,000	ks	4 500,00	4 500,00
3	02960	Ostatní požadavky - odborný dozor	1,000	ks	10 000,00	10 000,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		19 500,00
	21,00	4 095,00	Odbytová cena s DPH :		23 595,00

SO 101 Komunikace

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	1,450	M3	559,00	810,55
2	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	137,500	M2	165,30	22 728,75
3	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	14,000	M2	156,80	2 195,20
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	29,000	M	75,70	2 195,30
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	4,350	M3	1 117,90	4 862,87
6	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	1,450	M3	129,60	187,92
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	2,900	M3	170,40	494,16
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	5,220	T	252,50	1 318,05
9	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	14,500	M2	25,80	374,10
10	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	14,500	M2	18,90	274,05
11	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	14,500	M2	18,90	274,05
12	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	0,435	KG	122,20	53,16
13	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	1,450	M3	284,60	412,67
14	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	14,500	M2	99,00	1 435,50
15	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	206,793	T	2 152,10	445 039,22
16	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 137,820	M2	200,70	429 060,47
17	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	4 645,640	M2	11,10	51 566,60
18	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	14,000	M2	263,60	3 690,40
19	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	16,000	M2	98,40	1 574,40
20	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	9,000	KUS	987,50	8 887,50
21	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	3,000	KUS	1 712,70	5 138,10
22	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	29,000	M	275,80	7 998,20
23	592175040	Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120	29,290	ks	108,50	3 177,97

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N14-014-0138 Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

24	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného	2 137,820 M2	3,60	7 696,15
25	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	27,500 M	23,50	646,25
26	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	17,600 T	39,80	700,48
27	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	35,200 T	11,20	394,24
28	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	5,945 T	554,90	3 298,88
29	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	23,780 T	18,40	437,55
30	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	5,945 T	252,50	1 501,11
31	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	452,200 T	57,10	25 820,62

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 217 191,34	Odbytová cena bez DPH :	1 034 244,47
			Odbytová cena s DPH :	1 251 435,81

CELKEM			Odbytová cena bez DPH :	1 053 744,47
---------------	--	--	--------------------------------	---------------------

SO 02 Oprava MK v Bílkově

SO 02 Vedlejší a ostatní náklady

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí	1,000	ks	5 000,00	5 000,00
2	02720a	Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr.	1,000	ks	4 500,00	4 500,00
3	02960	Ostatní požadavky - odborný dozor	1,000	ks	10 000,00	10 000,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 4 095,00	Odbytová cena bez DPH :	19 500,00
			Odbytová cena s DPH :	23 595,00

SO 101 Komunikace

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	92,000	M2	61,67	5 673,64
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	4,425	M3	183,16	810,48
3	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	62,000	M2	165,26	10 246,12
4	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm.	330,750	M2	35,70	11 807,78
5	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	330,750	M2	29,58	9 783,59
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	57,500	M	76,34	4 389,55
7	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	33,075	M3	116,29	3 846,29
8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	13,275	M3	366,33	4 863,03
9	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	4,425	M3	129,55	573,26
10	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	41,925	M3	125,47	5 260,33
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	75,465	T	252,50	19 054,91
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	375,000	M2	7,98	2 992,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N14-014-0138 Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

13	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	44,250 M2	49,59	2 194,36
14	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	44,250 M2	49,59	2 194,36
15	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	1,327 KG	122,20	162,22
16	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	4,425 M3	284,61	1 259,40
17	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	44,250 M2	98,98	4 379,87
18	572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	43,878 T	2 519,38	110 546,36
19	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	968,280 M2	274,26	265 560,47
20	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	363,750 M2	279,77	101 766,34
21	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	1 572,810 M2	11,10	17 458,19
22	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	727,500 M2	111,15	80 861,63
23	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm	189,500 M2	52,96	10 035,92
24	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3,000 KUS	987,46	2 962,38
25	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,000 KUS	1 712,75	1 712,75
26	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	6,000 KUS	1 630,12	9 780,72
27	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	28,000 M	78,39	2 194,92
28	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	88,500 M	257,43	22 782,56
29	592175040	Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120	89,385 ks	108,48	9 696,48
30	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného	570,530 M2	5,62	3 206,38
31	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	85,662 T	39,78	3 407,65
32	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	249,050 T	11,22	2 794,35
33	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	59,865 T	44,88	2 686,78
34	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	179,597 T	14,28	2 564,65
35	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	11,787 T	554,93	6 541,24
36	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	35,362 T	18,36	649,26
37	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	11,787 T	252,50	2 976,34
38	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	77,726 T	252,50	19 625,89
39	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	59,865 T	252,50	15 116,11
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	474,720 T	57,13	27 120,75

CELKEM

**Sazba DPH
21,00**

**DPH celkem
170 423,36**

Odbytová cena bez DPH :

811 539,81

Odbytová cena s DPH :

981 963,17

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

831 039,81

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
395 804,70

Odbytová cena bez DPH : 1 884 784,28

Odbytová cena s DPH : 2 280 588,98

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .


 **SWETELSKY**®
stavební s.r.o.
občanský závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Harmonogram stavebních prací 2013 Opravy MK v Hradištku a v Bílkově

1
5
.
1
0

Objekt	IX.13	X.13
SO 01 MK v Hradištku		
02 Vedlejší a ostatní náklady		
101 Komunikace		
SO 02 MK v Bílkově		
02 Vedlejší a ostatní náklady		
101 Komunikace		

237



SWIEPELSKY s.r.o.
 oddělení závod Úpravná stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Ptažská tř. 495/58
 IČ: 480 35 555, DIČ: CZ480 35 559