

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 7 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 220/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. 384 401 214

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Miroslav Štefl - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 725 991 142

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Stylově s.r.o.

Sídlo: Družstevní 181, 378 56 Studená
Zápis v OR: C 30322 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Bc. Janem Novákem – jednatelem
IČO: 096 22 543
DIČ: CZ 096 22 543
Peněžní ústav: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 235716855/0600
Datová schránka ykdpdds

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Bc. Jan Novák tel.č. 773 085 578

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Bc. Jan Novák tel.č. 773 085 578

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

Václav Čech

tel.č. 777 085 578

zástupce stavbyvedoucího

Ing. Radek Holík

tel.č. 737 900 404

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 7. 6. 2021, číslo smlouvy objednatele 220/1S/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2021, o provedení kompletního a funkčního díla - stavby: „Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Stylově s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu provedení díla na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu zvýšené vlhkosti nově provedených podlah a omítek, které nevysychají tak rychle, jak bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu nebude možné včas provést nové keramické obklady stěn a podlahy.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ se odst. 3.1 smlouvy mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 7. 9. 2021. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 2 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její 85. schůzi konané dne 18.8.2021 pod č. usnesení 1603/85/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda - oprava WC

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

27. 08. 2021

V Dačicích dne

Ve Studené dne 27. 08. 2021

Za objednatele:



.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Za zhotovitele:

Stylově s.r.o.
Družstevní 181, 378 56 Studená
IČ: 09622543 DIČ: CZ09622543
info@stylove.net
Tel.: +420 773 085 578

.....
za Stylově s.r.o.
Bc. Jan Novák
jednatel

