

HARMONOGRAM - Novostavba skladu k objektu čp. 2 na pozemku pč.. St. 33/8 k.ú. Budiškovice

Zhotovitel :

JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice

Zahájení prací: 15.05.2023

Ukončení prací: 15.09.2023

Číslo	Název	květen 2023				červen 2023				červenec 2023				srpen 2023				září 2023		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
Novostavba skladu k objektu čp.2 na pozemku pč. st. 338 k.ú. Budiškovice																				
1	Bourání konstrukcí, demolice																			
2	Zemní práce - základy, odkopávky																			
3	Základy - podkladní konstrukce																			
4	Izolace proti vodě																			
5	Svislé a kompletní konstrukce, zdivo																			
6	Vodorovné konstrukce - věnce																			
7	Konstrukce tesafské - krov																			
8	Konstrukce klempířské - krytina, svody																			
9	Izolace tepelné																			
10	Konstrukce truhlářské - okna, vrata																			
11	Vnitřní kanalizace																			
12	Vnitřní vodovod																			
13	Elektromontáže - přípojka, vnitřní rozvody																			
14	Úpravy povrchů vnitřní																			
15	Podlahy a podlahové konstrukce																			
16	Obklady keramické																			
17	Podlahy z dlaždic a obklady																			
18	Malby																			
19	Zařizovací předměty																			
20	Úpravy povrchů vnější																			
21	Trubní vedení - přípojka																			
22	Komunikace - chodníky																			
23	VN, zařízení staveniště, vyklizení																			


JN stavitelství, s.r.o.
 Berky z Dubé 295
 380 01 Dačice
 IČ: 281 24 928
 DIČ: CZ28124928
 mobil: 722 127 060