

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODATEČNÉ PRÁCE S NÁZVEM

„Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 1“

1. Identifikační údaje zadavatele

Veřejná zakázka:

Název: **Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 1**
Druh veřejné zakázky: **dodávky**
Zadávací řízení: **jednací řízení bez uveřejnění**
Zahájeno dne:
Lhůta k podání nabídek:

Zadavatel:

Název: **Město Dačice**
Sídlo: **Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1**
IČ: **00246476**
DIČ: **CZ00246476**

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dalších prací nutných pro řádné dokončení a funkčnost díla.

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

NÁZEV	CPV KÓD
Čistírny odpadních vod	45232421-9

4. Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

5. Cena sjednaná ve smlouvě

108 822,- Kč bez DPH.

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru, plnění prostřednictvím subdodavatele

- **AQUA - STYL spol. s r.o.**, U Cihelny 438, Držovice, 796 07 Prostějov, IČ: 16367758

7. Identifikační údaje všech uchazečů (tj. včetně vyloučených) a jejich nabídkové ceny bez DPH

UCHAZEČ	ADRESA	NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH	POZNÁMKA
AQUA-STYL spol. s r.o.	U Cihelny 438, Držovice, 796 07 Prostějov	108 822,-	-

8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

irelevantní

9. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

irelevantní

10. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění bylo použito z důvodu zajištění dalších prací nutných pro řádné dokončení a funkčnost díla.

Mezi tyto práce patří:

- **Úpravy přístřešku šnekového čerpadla** - Tyto vícenáklady byly vyvolány nemožností využití stávající konstrukce.
- **Dodávka a montáž obslužné lávky** - Tyto vícenáklady byly vyvolány z důvodu zvýšení bezpečnosti práce.
- **Zatěsnění pracovní spáry v aktivační nádrži injektáží** - Tyto vícenáklady vznikly při realizaci po vypuštění nádrže a kontrole stavu.

11. Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Dačicích dne 4. 2. 2015.

Ing. Karel Macků
starosta

