

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 9 . 1 0 . 2 0 2 3

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

ING-FOREST s.r.o.

jednající: Ing. Michal Macfelda, jednatel
sídlo: Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 24170852
DIČ: CZ 24170852
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 9. 10. 2023 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v kompletním zpracování **lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Dačice**, (dále jen „Dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem ING-FOREST s.r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy co do termínu provedení díla. Důvodem jsou probíhající změny v jednotlivých katastrech vlivem pozemkových úprav a jejich reflektování ve zpracovaném díle. Tato změna je uznána jako opodstatněná.
3. Článek 4. – Doba plnění díla, smlouvy se mění tak, že nově zní:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 20. 1. 2025**.

Dílní realizační termíny:

- Zahájení realizace díla: **nejpozději do 1. 1. 2024**

Zpracování lesních hospodářských osnov pro obvod Dačice

- *Předání předběžných výstupů LHO v digitální formě (hospodářská kniha ve formátu .pdf a lesnické mapy ve formátu .shp) za účelem získání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny): nejpozději do 30. 9. 2024*
- *Ukončení prací a odevzdání hotového díla, včetně zpracovaných připomínek orgánu ochrany přírody a krajiny. Nejpozději do 20. 1. 2025*

4.2. Orientační harmonogram postupu zhotovitele:

<i>Zahájení zpracování díla:</i>	<i>dnem podpisu smlouvy o dílo</i>
<i>Vyžádání obecných požadavků od orgánů ochrany přírody k LHO</i>	<i>do 31. 03. 2024</i>
<i>Základní šetření s předběžnou zprávou:</i>	<i>do 30. 06. 2024</i>
<i>Ukončení venkovních šetření</i>	<i>do 30. 10. 2024</i>
<i>Předání předběžných výstupů (hospodářská kniha v PDF, lesnické mapy v PDF nebo analogově a v SHP)</i>	<i>do 30. 11. 2024</i>
<i>Zpracování připomínek orgánu OP obdržených k předběžným výstupům díla</i>	do 20. 01. 2025
<i>Předání díla</i>	do 20. 01. 2025
<i>Předání soutisků map v souvislém zobrazení</i>	<i>do 60 dnů od předání podkladů.</i>

4.3. Zhotovitel není v prodlení, je-li v prodlení objednatel s poskytováním součinnosti podle této smlouvy.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném

Zpracování lesních hospodářských osnov pro obvod Dačice

přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

9. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Dačice č. 1055/47/RM/2024 ze dne 31. 7. 2024.

V Dačicích

Ve Dvoře Králové nad Labem

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák

.....
Za ING-Forest s.r.o.
Ing. Michal Macfelda