

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:

sídlo:

zástupce ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

(dále jen **Objednatel**)

Obec Budiškovice

378 91 Budiškovice 127

Bc. Pavel Benda, starosta

00246387

CZ00246387

Zhotovitel

sídlo:

statutární zástupce:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

BaN STAV s.r.o.

V Ráji 154, 675 31 Jemnice

Karel Březina, jednatel

u KS v Brně oddíl C, vložka 29556

25515683

CZ25515683

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění stavební zakázky podle této Smlouvy je zhotovení díla:

ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budiškovice.

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a Zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) uzavírají tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se upravuje znění bodu smlouvy o dílo v článku:

4. CENA DÍLA

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány.

Rozšíření předmětu díla – vícepráce

Předmět smlouvy specifikovaný v článku 2.3. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci změn díla, specifikaci změn díla a úpravu vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Omezení předmětu díla - méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnových listech.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem §23 odst.7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. Z tohoto důvodu je tento dodatek č. 2 ke smlouvě uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů) :

ZL č. 1 – PLYNOVOD

ZL č. 2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ZL č. 3 – VODOVOD

ZL č. 4 – KANALIZACE

ZL č. 5 – ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY

ZL č. 6 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

ZL č. 7 – KOMUNIKACE

CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla specifikovaná v článku 4.1. Smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených tímto dodatkem č. 2 k původní smlouvě o dílo činí:

ZL č. 1 – PLYNOVOD	80 232,50 Kč
ZL č. 2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	137 794,40 Kč
ZL č. 3 – VODOVOD	106 862,00 Kč
ZL č. 4 – KANALIZACE	554 804,16 Kč
ZL č. 5 – ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY	1 163 536,75 Kč
ZL č. 6 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ	88 457,61 Kč
ZL č. 7 – KOMUNIKACE	439 931,38 Kč

Cena víceprací celkem bez DPH	2 571 618,80 Kč
--------------------------------------	------------------------

Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených tímto dodatkem č. 2 k původní smlouvě o dílo činí:

ZL č. 2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	- 61 100,00 Kč
ZL č. 4 – KANALIZACE	- 42 674,40 Kč
ZL č. 5 – ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY	- 501 036,00 Kč
ZL č. 6 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ	- 5 670,00 Kč
ZL č. 7 – KOMUNIKACE	- 8 554,40 Kč

Cena méněprací celkem bez DPH	- 619 034,80 Kč
--------------------------------------	------------------------

Detailní ocenění položek je obsaženo ve schválených změnových listech ZL č.1 – ZL č. 7.

Konečná cena díla

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu rozšířená o dodatek č. 2 bude činit:

Cena dle SOD	7 707 114,98 Kč
ZL č. 1	80 232,50 Kč
ZL č. 2	76 694,40 Kč
ZL č. 3	106 862,00 Kč
ZL č. 4	512 129,76 Kč
ZL č. 5	662 500,75 Kč
ZL č. 6	82 787,61 Kč
ZL č. 7	431 376,98 Kč
Cena celkem bez DPH	9 659 698,98 Kč
DPH 21%	2 028 536,78 Kč
Cena celkem	11 688 235,76 Kč

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.

V Budiškovcích dne: 10. 6. 2022

V Jemnici dne:


.....
Za objednatele:
Bc. Pavel Benda – starosta


.....
Za zhotovitele:
Karel Březina - jednatel

OBEC BUDÍŠKOVICE
Obecní úřad Budiškovice
378 91 Budiškovice 127

1



BaN STAV s.r.o.
V Ráji 154
675 31 JEMNICE
DIČ: CZ25515683
tel.: 568 450 378

-1-