

DODATEK Č. 1 K SOD

číslo objednatele:

číslo dodavatele:

Rekonstrukce kanalizace, Český Rudolec

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo zadavatele:

IČO:

Zastupuje:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

dále jen „Objednatel“

Obec Český Rudolec

Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

00246441

Ing. Petra Malá, starostka obce

5724251/0100

+420 702 128 440

ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz

a

Dodavatel

Pavel Michal

Sídlo:

Miřiovského 822/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Jednající

pan Pavel Michal

IČO:

659 50 305; DIČ:

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, číslo účtu 228727185/0600

dále jen „Dodavatel“

V článku IV. **Cena za dílo**, se mění cena takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla takto:

Celková nabídková cena bez DPH:	799 038,53
ZL č. 1	284 421,69
ZL č. 1a	-25 033,19
Celková nabídka cena vč ZL bez DPH:	1 058 427,03
DPH 21%:	222 269,68
Celková nabídková cena s DPH:	1 280 696,71

V článku **XII. Závěrečná ustanovení** se doplňují odstavce:

XII. Závěrečná ustanovení


11. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.
12. Tento dodatek č. 1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
13. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českém Rudolci, dne *24.11.2022*

V Jindřichově Hradci, dne

Objednatel

Dodavatel



Ing. Petra Malá

starostka obce Český Rudolec



Změnový list č. 1

Stavba: Rekonstrukce kanalizace, Český Rudolec

Objekt: SO 01 Rekonstrukce kanalizace, Český Rudolec

Soupis: 01 SO 01 Kanalizace

Objednatel:

Obec Český Rudolec

Zhotovitel:

Pavel Michal

Popis změny: Skutečnost provedených prací - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8						
Trubní vedení						
27	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00000	187,16	561,49
38	28651798.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 315/160 PVC	kus	3,00000	1 893,30	5 679,91
	892601154R00	Čištění a kamerová zkouška kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m	m	110,00000	169,10	18 601,00
	850245121R01	Výřez nebo výsek na potrubí plastovém DN 80	kus	1,00000	438,00	438,00
	722175129R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 90 mm	kus	4,00000	378,50	1 514,00
	28653326.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	4,00000	925,00	3 700,00
	230180027R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	2,10000	101,00	212,10
	286134606R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm, PE 100 RC, PN 16	m	2,10000	348,50	731,85
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
44	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	72,00000	3 513,66	252 983,34
						252 983,34

Celkem vícepráce

284 421,69

Změnový list č. 1a

Stavba: Rekonstrukce kanalizace, Český Rudolec

Objekt: SO 01 Rekonstrukce kanalizace, Český Rudolec

Soupis: 01 SO 01 Kanalizace

Objednatel:

Obec Český Rudolec

Zhotovitel:

Pavel Michal

Popis změny: Skutečnost provedených prací - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						
23	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z dřti tl. 5 cm	m2	-45,00000	556,29	-25 033,19
						-25 033,19

Celkem méněpráce

-25 033,19