

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 1 9 . 9 . 2 0 2 2

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Obec Třebětice

jednající: Pavel Chalupa, starosta
sídlo: Třebětice 11, 380 01 Dačice
IČO: 00666548
DIČ: CZ00666548
Peněžní ústav: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-1117251/0710
Datová schránka: wv7bkgs
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Jemnická Stavba, a.s.

jednající: Jaroslav Tříletý
sídlo: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
IČO: 25569554
DIČ: CZ25569554
Peněžní ústav: KB Třebíč
Číslo účtu: 6687140217/0100
Datová schránka: xk4enf9
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)
společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 19.9.2022, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, obcí Třebětice a zhotovitelem, společností Jemnická stavba, a.s.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě

Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště

zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění a s tím související změna ceny díla.

3. Článek 2 smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY, bod 2.1 se mění tak, že nově zní:

2.1. „Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve Výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací pro stavební povolení vyhotovenou Ing. Jiřím Baštářem, vydaným územním souhlasem a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a **změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou dodatku č. 1** a níže uvedených požadavků (dále také „stavba“ nebo „dílo“). Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci díla „Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště“, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Popis stavby:

Technickým předmětem zakázky je novostavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Třebětice o rozměru 40*24 m s umělou trávou pro víceúčelové využití. Součástí výstavby hřiště je mj. také drátěné oplocení výšky 4 m, osvětlení a drenážování hřiště do retenční jímky s bezpečnostním přepadem do obecní dešťové kanalizace. Na umělém trávníku bude vyznačeno hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, streetball a malou kopanou. Na hřišti také budou vybudovány patky pro osazení sloupků na tenis a volejbal. Branky na malou kopanou budou mobilní lehké konstrukce bez kotvení a splňující normové parametry. Na bočním oplocení bude umístěn basketbalový koš s odrazovou deskou na streetball. Na čelních stranách budou sloupky se šibenicí a přidavnou sítí.

Předmět plnění je detailně popsán a specifikován projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou Ing. Jiřím Baštářem (zodpovědný projektant – Ing. Richard Tůma – ČKAIT 0101376), sídlem: Hradištko 33, 380 01 Dačice, IČO: 73543888 v roce 2022 (dále jen „PD“). Tato PD tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky je dále územní souhlas, které je rovněž součástí přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací a vydaným územním souhlasem a **změnovým listem č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1!**

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- **Opěrnou zeď,**
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích,
- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
- doložení jakosti a certifikace použitých materiálů před jejich použitím objednateli,
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
- zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy,
- předání objednateli veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN, EN potřebných pro řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),

Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště

- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- zajištění přístupu k nemovitostem.
- zajištění svozu komunálního odpadu (je-li relevantní).“

4. Článek 4. smlouvy – CENA DÍLA, bod 4.1 se mění tak, že nově zní:

4.1. „Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a bodem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 3 442 475,00 Kč

Procentní sazba DPH činí 21 %

Výše DPH činí 722 919,75 Kč

Celková cena díla včetně DPH činí 4 165 394,75 Kč“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.obectrebetice.cz/gdpr.
7. Obec Třebětice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Třebětice na jeho 7. zasedání konaném dne 31. 3. 2023 pod č. usnesení 4. nadpoloviční většinou hlasů všech členů

Třebětice – víceúčelové sportovní hřiště

Zastupitelstva obce a že tím byly ze strany obce Třebětice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

V Třebeticích dne 12. 4. 2023

V Jemnici dne 12. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC TŘEBĚTICE
380 01 DAČICE
IČ: 006 66 548



.....
za obec Třebětice
Pavel Chalupa
starosta


Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: C725569554 IČO: 25569554



.....
za Jemnickou Stavbu, a.s.
Jaroslav Tříletý
jednatel