

Veřejná zakázka **Modernizace MěÚ Dačice**  
**část 2 – Portál zaměstnance**

**Příloha č. 6** zadávací dokumentace – **Celkový harmonogram projektu**

| Celkový harmonogram projektu |                                  | prosinec<br>2018 | leden<br>2019 | únor<br>2019 | březen<br>2019   | 22. března<br>2019 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|
| Část 1                       | Hlavní informační systém         | Realizace        |               |              | Akceptace        | Provoz             |
| <b>Část 2</b>                | <b>Portál zaměstnance</b>        | <b>Realizace</b> |               |              | <b>Akceptace</b> | <b>Provoz</b>      |
| Část 3                       | Portál občana                    | Realizace        |               |              | Akceptace        | Provoz             |
| Část 4                       | Zvýšení dostupnosti služeb města | Realizace        | Akceptace     |              | Provoz           |                    |