

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. **Objednatel:**

Vodovod Landštejn

Se sídlem: Krajčírova 27, 380 01 Dačice
Zastoupen: Ing. Jiřím Baštářem, jednatelem
IČO: 60817771
DIČ: CZ60817771
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 603555339/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Baštář, jednatel, tel. 602 528 755
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Baštář, jednatel, tel. 602 528 755
Technický dozor objednatele: Josef Macháček, tel. 605 165 673

I.2. **Zhotovitel:**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Martin Hondlík, tel. 602 146 663
V technických věcech jedná za zhotovitele: Josef Medek, tel. 728 867 249

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

Vodovod Kostelní Vydří – Dačice, přípož potrubí v zástavbě Dačic

(dále také „dílo“).

II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- Projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby pod názvem „Vodovod Kostelní Vydří – Dačice, přípož potrubí v zástavbě Dačic“ zpracovanou projekční kanceláří VAK projekt s.r.o.
- Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, Odborem životní prostředí.
- Touto smlouvou o dílo, včetně její přílohy č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- II.3. Dílo zahrnuje zejména vybudování vodovodního řadu propojující skupinové vodovody Landštejn a Řečice.
- Předmětem díla je kompletní zhotovení stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- II.4. Místem plnění je katastrální území Dačice. Bližší podrobnosti a dotčené pozemky vč. parcelních čísel jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- II.5. Splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel.
- II.6. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu; součástí díla je např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; záznamy veřejných prostranství; zajištění a umožnění přístupu k nemovitostem; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k povolení předčasného užívání stavby a k převjímacímu a kolaudačnímu řízení (revize, tlakové zkoušky, desinfekci potrubí apod.); zhotovení dokumentace skutečného provedení díla; konečný úklid místa stavby apod.
- II.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel musí minimalizovat omezení zemědělské výroby a učinit účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na orné půdě důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke smísení ornice a hlusiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklizení přebytečného výkopku. Veškeré škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před ukládáním ornice zpět do rýh vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k převzetí upraveného povrchu hlusiny.
- II.8. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.
- II.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle.
- II.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

- II.12. Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení na nový přívodní a vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit provozovateli vodovodu (ČEVAK a.s., p. Richard Kuba, tel. 724 909 839, email: richard.kuba@cevak.cz) minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací.
- II.13. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškeré závady vzniklé při provádění díla na melioračním systému. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před pokládkou potrubí do připravených rýh vyzvat zástupce objednatele a technický dozor ke kontrole rýhy z důvodu neporušenosti melioračních zařízení. Objednatel nebo technický dozor objednatele přizve ke kontrole vlastníky pozemků nebo melioračního systému. Současně se zhotovitel zavazuje k provedení pracovního záběru určeného ke kontrole neporušenosti melioračních zařízení minimálně přes šířku jednoho pozemku.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon): jméno: Josef Medek, tel. 728 867 249.

III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- III.1. Provádění díla zhotovitel zahájí nejpozději do **1. 9. 2020**. Termíny stavebních prací na orné půdě budou smluvními stranami dohodnuty nejpozději před předáním staveniště. V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě upraveny.
- III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **15. 11. 2020**.
Dílčí termín pro dokončení stavebních prací je sjednán do 30.11.2020.
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.
Termín plnění vyplývající ze smlouvy lze prodloužit z důvodu prodloužení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodloužení.
- III.3. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v článku III.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodloužení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- III.4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 týden před zahájením provádění díla. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správcem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- III.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých

správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

- III.7. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- III.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- III.11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.12. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- III.13. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku IV. této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- IV.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Celková cena díla bez DPH

1 018 539,02 Kč bez DPH

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- IV.2. Změna ujednané ceny je možná pouze:
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;
 - pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
 - cenu plnění lze změnit rovněž v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v

případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek.

IV.3. Způsob ujednání změny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických věcech a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla, smluvní strany změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle článku VII.14. této smlouvy se na tento případ nepoužije.

IV.4. Postup ocenění změn díla:

- Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. V případě, že bude rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnížší z těchto jednotkových cen.
- Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných RTS, a.s., platných v době provádění díla, které budou sníženy o 10 %.
- Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

IV.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.

IV.6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě Změnových listů, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle článku IV.3. nebo IV.7 této smlouvy.

IV.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku IV.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele.

Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

V.2. Zhotovitel je povinen vždy do deseti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného

běžného měsíce.

- V.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 42, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách rozpočtu.
- V.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy prvním dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem daného kalendářního měsíce.
- V.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- V.6. Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačního souhlasu, který umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci kolaudačního řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto závady odstraní. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.
- V.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- V.9. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatel bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- V.10. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu pozastávky (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- V.11. V případě, že Objednateli vznikne škoda, a to nedočerpaním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných Zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním úřadem), pak je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% celkové ceny díla sjednané touto Smlouvou.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- VI.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.
- Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci

stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytyčení inženýrských sítí, doklady o jejich kontrole neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Doklady nutné pro povolení užívání stavby předá zhotovitel objednateli 5 dní před plánovaným připojením nového vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad.

Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a míst dotčených stavbou.

Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.

VI.2.

- a. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem doporučeným dopisem a současně e-mailovou zprávou na adresu mistostarosta@dacice.cz k převzetí kompletně provedeného díla.
- b. Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- c. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d. O průběhu a výsledku předání díla sepiší smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad.
- e. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

VI.4.

Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad sepiší smluvní strany zápis.

V případě, že zhotovitel neodstraní závady zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí lhůty stanovené v zápise z kontrolní prohlídky, si tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

VI.5.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1.

Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací následující doklady:

- a. Projektovou dokumentaci – 2 paré.
- b. ROZHODNUTÍ stavební povolení.

VII.2.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta (AD), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi.

Objednatel, technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla.

Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, AD výkon kontroly, zejména:

- a. objednatel, technický dozor objednatele, AD a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.;

- b. objednatel a technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- c. objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce;
- d. technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v článku VII.15. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.

VII.5.

- a. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický dozor objednatele, AD, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. K požadavkům zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

VII.6. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu mistostarosta@dacice.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle nebo zničení díla, na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup.

VII.8. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši hodnoty veřejné zakázky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

- VII.10. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- VII.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.12. Záruka za jakost:
- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- Zhotovitel poskytuje na toto dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla.
 - Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
 - Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatel, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace.
 - Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
 - Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
 - Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
 - Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
 - Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- VII.13. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.
- VII.14. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla podle článku VI.1. této smlouvy.
- VII.15. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- VII.16. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 - Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
 - Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v článku III.2. smlouvy.
 - Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.

- e. Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání odst. VII.12. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v článku VII.12. této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

- VII.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných materiálů či dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich objednáním u výrobce a použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a projektové dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby:

- Vodovodní potrubí PE 100 a tvarovky (spojky, kolena, příruby, odbočky, armatury).
- Vodovodní potrubí litinové a tvarovky.
- Vodovodní šoupátka, navrtávací pas, kulové kohouty, ventily.
- Šachty a poklopy.

- VII.19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje:

- a. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
- b. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy.

- VII.20. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.

- VII.21. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou a číslovanými dodatky, které budou

dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

- VIII.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- VIII.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné. Dále je sjednáno, že účinnost této smlouvy o dílo je vázána také na písemný pokyn objednatele, že disponuje dostatečnými finančními prostředky, že obdržel dotaci a že stavbu je možno zahájit. Bez tohoto písemného pokynu (souhlasu) nemůže být stavba zahájena. Pokud těchto práv objednatel využije, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na plnění předmětu díla.
- VIII.4. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracím a kontrolním orgánům.
- VIII.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- VIII.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.9. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel povinen zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo poskytování informací. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.11. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- VIII.12. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

VIII.13. Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Předsednictvem Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

VIII.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Plná moc

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je účastník seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

V Dačicích dne

25.9. 2020

V Českých Budějovicích dne

25.9. 2020

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajčova 27/I., 380 01 Dačice
IČO: 600 77 771 (3)

Ing. Jiří Baštař

jednatel DSO Vodovod Landštejn

Martin Hondlík

dle plné moci

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Martinu Hondlíkovi**, nar. 7. 4. 1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 České Budějovice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Zmocnitel:

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-018-0080

Stavba: Vodovod Kostelní Vydří – Dačice, přípolož potrubí v zástavbě Dačic

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 018 539,02

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 018 539,02	213 893,19
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 232 432,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 25.9.2020 Razítko Datum a podpis: 25.9.2020 Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajčůva 27/1, 280 01 Dačice
IČO: 608 17 771 ③

Datum a podpis: Razítko

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ŠR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-018-0080

Stavba: Vodovod Kostelní Vydří – Dačice, přípož potrubí v zástavbě Dačic

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 018 539,02	1 232 432,21
0001	Přílož vodovodu DN 100 Tyršova	1 018 539,02	1 232 432,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Kostelní Vydří – Dačice, přípořez potrubí v zástavbě Dačic

Objekt:

0001 - Příloř vodovodu DN 100 Tyrřova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

1 018 539,02

D HSV Práce a dodávky HSV

1 018 539,02

D 1 Zemní práce 339 660,61

1	K	119001401	Dčasné zajiřtení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiřti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěřením, příp. s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajiřřovací konstrukce s	m	76,000	252,00	19 152,00
2	K	132201213R00	Hloubení rýh řířky přes 60 do 200 cm, do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně (113*0,5*(1,8-0,2))*0,6	m3	54,240	100,00	5 424,00
	VV				54,240		
3	K	132201209R00	Hloubení rýh řířky přes 60 do 200 cm, příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	10,848	20,00	216,96
	VV				10,848		
4	K	132301213R00	Hloubení rýh řířky přes 60 do 200 cm, do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně (113*0,5*(1,8-0,2))*0,4	m3	36,160	150,00	5 424,00
	VV				36,160		
5	K	132301209R00	Hloubení rýh řířky přes 60 do 200 cm, příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	7,232	40,00	289,28
	VV				7,232		
6	K	130001101R00	Příplatek k cenám za zřířžené vykopávky v horninách jakékoliv řídvy 76*0,5*(1,8-0,2)	m3	60,800	300,00	18 240,00
	VV				60,800		
7	K	151101101R00	Zřířzení paření a rozepření stěn rýh přílořné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 93*1,8*2	m2	334,800	1,00	334,80
	VV				334,800		
8	K	151101111R00	Odstranění paření a rozepření rýh přílořné, hloubky do 2 m	m2	255,360	1,00	255,36
9	K	162701101R00	Vodorovné přemířtění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m 114*1,4*1,6	m3	255,360	180,00	45 964,80
	VV				255,360		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin řídvy řířžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	153,216	40,14	6 150,09
	VV				153,216		
11	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin řídvy řířžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	102,144	53,64	5 479,00
	VV				102,144		
12	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	510,720	120,00	61 286,40
	VV				510,720		
13	K	171201201R00	Ulořžení sypaniny na skládku	m3	255,360	15,00	3 830,40
14	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuřněním jam, řáchet, rýh nebo kolem objektů v řířchto vykopávkách "souběh" 114,0*(1,4-0,9)*1,25	m3	71,250	90,00	6 412,50
	VV				71,250		
15	K	58337370R	řířřerkopířsek frakce 0-63 C	T	351,120	325,00	114 114,00
	VV		"Souběh výměna zeminy" (255,36-(114,0*1,4*0,5))*2		351,120		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	175101101RU n	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	55,883	200,00	11 176,60
	VV		"souběh potrubí" (1,4*0,4-(0,01+0,02+0,0398))*114		55,883		
17	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	111,766	321,30	35 910,42
	VV		55,883*2		111,766		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 969,50
18	K	334373121RU n	Osazení podkladní desky nmotnosti do 20 kn/ks	kus	10,000	100,00	1 000,00
19	K	422915101RXU 1	Deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	10,100	195,00	1 969,50
	VV		10*1,01		10,100		
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 092,60
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63	m3	15,960	1 060,00	16 917,60
	VV		114,0*1,4*0,1		15,960		
21	K	452313131R0 0	Podkladní konstrukce, bloky pro potrubí, z betonu prostého C 12/15	m3	0,375	2 600,00	975,00
	VV		0,5*0,5*0,5*3		0,375		
22	K	452353101RU n	Bednění bloků pro potrubí	m2	3,000	400,00	1 200,00
	VV		0,5*0,5*4*3		3,000		
	D	8	Trubní vedení				424 995,55
23	K	72229105RU n	Montáž armatury zavítkové s jedním závitem G 6/4"	kus	3,000	60,00	180,00
24	K	XS0007	Napojovací tvarovka ISO 1 1/2"/d63	kus	3,030	725,00	2 196,75
25	K	721140927R	Opravy vodovodního potrubí litinového krácení trub DN 150	kus	1,000	200,00	200,00
26	K	721140928R	Opravy vodovodního potrubí litinového krácení trub DN 200	kus	1,000	300,00	300,00
27	K	857262121R0 0	Montáž litinových tvarovek jednoosých, na potrubí z trub přírubových DN 100 mm	kus	8,000	640,00	5 120,00
28	K	55259983RXU 1	Koleno přírubové FFK DN100-90°	kus	2,020	1 225,00	2 474,50
29	M	55253260	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 700mm	kus	1,010	9 810,00	9 908,10
30	M	55253997	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°	kus	1,010	4 167,00	4 208,67
31	M	55251725	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100	kus	1,010	693,00	699,93
32	K	42294104RX0 1	Spojka jištěná v tahu pro PE d110/DN100 voda, spoj příruba - hrdlo	kus	3,030	5 410,00	16 392,30
33	K	857264121R0 0	Montáž litinových tvarovek odbočných, na potrubí z trub přírubových DN 100 mm	kus	2,000	880,00	1 760,00
34	K	552599944RX 01	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/100mm	kus	2,020	1 800,00	3 636,00
35	K	857312121R0 0	Montáž litinových tvarovek jednoosých, na potrubí z trub přírubových DN 150 mm	kus	3,000	980,00	2 940,00
36	M	55254029	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°	kus	1,010	5 220,00	5 272,20
37	K	42294106RX0 1	Spojka jištěná v tahu pro PE d160/DN150 voda, spoj příruba - hrdlo	kus	2,020	7 905,00	15 968,10
38	K	857314121R0 0	Montáž litinových tvarovek odbočných, na potrubí z trub přírubových DN 150 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
39	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,010	6 588,00	6 653,88
40	K	857352121R0 0	Montáž litinových tvarovek jednoosých, na potrubí z trub přírubových DN 200 mm	kus	6,000	1 080,00	6 480,00
41	K	55259974RXU 1	Koleno přírubové FFK DN200-45°	kus	2,020	4 165,00	8 413,30
42	K	42294107RX0 1	Spojka jištěná v tahu pro PE d225/DN200 voda, spoj příruba - hrdlo	kus	4,040	11 565,00	46 722,60
43	K	857354121R0 0	Montáž litinových tvarovek odbočných, na potrubí z trub přírubových DN 200 mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
44	M	55253533	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100	kus	1,010	10 260,00	10 362,60
45	K	871251151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svažovaných na typ SDR 17/PN10 D 110 x	m	112,500	89,19	10 033,88
46	M	28613570	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 100m	m	115,875	232,20	26 906,18

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			112,5*1,03		115,875		
47	K	871371121RX01	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm	m	112,300	200,00	22 460,00
48	K	286134409RX01	Trubka PE 100RC SDR 17 PN 10 225 x 13,4 mm tvč voda	m	113,985	705,00	80 359,43
VV			112,3*1,015		113,985		
49	K	891181111RX01	Montáž vodovodních šoupátek pro domovní přípoiku ve výkopu	kus	3,000	630,00	1 890,00
50	K	42228258RX01	šoupátko kombi navrtávací DN 1" pro dom.přip. - voda, závit 2"-5/4" ISO	kus	3,030	2 935,00	8 893,05
51	K	42293140RX01	Souprava zemní -voda, L=1,3-1,8m, pro domovní přípoiku se šroubovým napojením	kus	3,030	945,00	2 863,35
52	K	891261111R00	Montáž šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením ZS (bez poklopů), DN 100 mm	kus	5,000	980,00	4 900,00
53	K	42227205RX01	Šoupátko přírubové, DN 100, PN 10	kus	5,050	4 320,00	21 816,00
54	M	XSZST100-1,3-1,8R	zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN100 délka 1,30-1,80m	kus	5,050	1 680,00	8 484,00
55	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí	kus	3,000	936,00	2 808,00
56	M	42273550	Montáž šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením ZS (bez poklopů), DN 150 mm	kus	3,030	1 512,00	4 581,36
57	K	891311111R00	šoupátko přírubové, DN 150, PN 10	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
58	K	42227207RX01	Šoupátko přírubové, DN 150, PN 10	kus	1,010	7 910,00	7 989,10
59	K	42293255RX01	Souprava zemní teleskopická DN150, 1,3-1,8m	kus	1,010	1 680,00	1 696,80
60	K	891351111R00	Montáž šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením ZS (bez poklopů), DN 200 mm	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
61	K	42227208RX01	Šoupátko přírubové, DN 200, PN 10	kus	1,010	11 230,00	11 342,30
62	K	42293260RX01	Souprava zemní teleskopická DN200, 1,3-1,8m	kus	1,010	1 680,00	1 696,80
63	K	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	112,500	20,00	2 250,00
64	K	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80 nebo 125 mm	m	112,500	30,00	3 375,00
65	K	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	112,300	20,00	2 246,00
66	K	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	112,300	15,00	1 684,50
67	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	4,000	5 000,00	20 000,00
68	K	899401112RX01	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,000	400,00	4 000,00
69	K	42200750RX01	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	10,100	615,00	6 211,50
70	K	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	199,97	199,97
71	K	892204112X01	Montáž výtlačného vodiče, včetně proměření	m	236,040	10,00	2 360,40
72	K	34140966RX01	Vodič silový CY 6,00 mm2 - drát	m	236,040	25,00	5 901,00
VV			(112,5+112,3)*1,05		236,040		
73	K	899721112RX01	Výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	224,800	10,00	2 248,00
VV			112,5+112,3		224,800		
D 899			Doplnění odkalení				34 457,30
74	K	334373121RX01	Osazení podkladní desky nmotnosti do 20 kn/ks	kus	2,000	100,00	200,00
75	K	42291510RX01	Deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	1,010	195,00	196,95
76	K	42291515RX01	Deska podkladová pod poklopy hydrantové	kus	1,010	605,00	611,05
77	K	857242121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých, na potrubí z trub přírubových DN 80 mm	kus	1,000	600,00	600,00
78	K	55255720ARX01	Koleno přírubové s patkou N DN80 mm	kus	1,010	1 100,00	1 111,00
79	K	857314121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných, na potrubí z trub přírubových DN 150 mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
80	K	552599953RX01	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN150/80mm	kus	1,010	2 860,00	2 888,60
81	K	891241111R00	Montáž šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením ZS (bez poklopů), DN 80	kus	1,000	860,00	860,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	4ZZZ7204RXU 1	Šoupátko přírubové, DN 80, PN10	kus	1,010	3 780,00	3 817,80
83	K	4ZZ93250RXU 1	Souprava zemní teleskopická DN80, 1,3-1,8m	kus	1,010	1 680,00	1 696,80
84	K	899401112RU 0	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	400,00	400,00
85	K	4ZZ00750RXU 1	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,010	615,00	621,15
86	K	891247111R0 0	Montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,000	300,00	300,00
87	K	42273595R	hydrant podzemní PN 10; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso šedá litina	kus	1,010	17 405,00	17 579,05
88	K	899401113RU 0	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	770,00	770,00
89	K	42200720R	poklop hydrantový šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 312 mm; D = 352,0 mm	kus	1,010	1 490,00	1 504,90
D 998 Přesun hmot							197 363,46
90	K	998276101R0 0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném	t	469,913	420,00	197 363,46