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a) Identifikační údaje 
Stavba:                                           ZTV RD k.ú. Borek  
Název objektu:                              SO 08 - Komunikace 
Místo stavby:                                 k.ú. Borek u Dačic 
 

Objednatel dokumentace:        Miroslav a Marie Královi 
                                                        Borek čp.15 
                                                        380 01 Dačice 

                                                         
Zhotovitel dokumentace:         Ing. Zdeněk Hejtman 
                                                        Palackého nám. 3/I 
                                                        380 01 Dačice 
                                                        IČ : 10291121 
 

Okres:                                            Jindřichův Hradec 
Kraj:                                               Jihočeský 

 

b) Charakteristika a celkové uspořádání  staveniště, jeho odvodnění 
 

Zájmové území stavby se nachází na JV okraji intravilánu obce Borek. Obslužná komunikace je připojena 
k místní komunikaci ukončené u firmy Frigomont. Projekt řeší vybudování nové komunikace, která bude 
obsluhovat lokalitu se obytnou zástavbou. Rozsah prací vychází ze zadávacích podmínek objednatele.  
Odvodnění staveniště je zajištěno stávajícím sklonem terénu.  
 

c) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště 
        
Minimální obvod staveniště je navržen v tomto rozsahu : 
podél hranic sousedních stavebních pozemků 
 

d) Zásady návrhu zařízení staveniště 
 

Zařízení staveniště bude obsahovat 1 mobilní sklad a mobilní WC. Materiály budou naváženy průběžně bez 
meziskládky, v případě požadavku na skládku materiálu je možné po dohodě s městem Dačice využít plochu 
u místní komunikace parc.č. KN 560/6.  
 

e) Návrh postupu a provádění stavby  
 

Stavba bude realizována jako celek. Stavební práce nebudou vyžadovat omezení dopravy na přilehlé 
komunikace.  
 

Popis postupu prací :    
- vybudování zařízení staveniště včetně vyznačení obvodu staveniště 
- vytýčení a označení inženýrských sítí na staveništi jednotlivými správci 
- vytýčení osy komunikace oprávněnou osobou pro výkon zeměměřičských činností 
- provedení odkopávky stávající konstrukce vozovky 
- kontrola základové spáry geotechnikem, provedení hutnících zkoušek  
- provedení přípojek uličních vpustí  
- provedení konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a provedení hutnících zkoušek 
- vytýčení polohy obrub a jejich osazení  
- pokládka ložné vrstvy z  asfaltobetonu 
- osazení poklopů, krycích hrnců a mříží do úrovně skutečné nivelety  
- kontrola funkčnosti uzávěrů jednotlivých sítí 
- pokládka obrusné vrstvy z  asfaltobetonu 
- provedení terénních úprav do navržených profilů  
- dokončení terénních úprav, odvoz přebytečné zeminy na skládku určenou investorem 
- odvoz zařízení staveniště    
- uvedení plochy staveniště do původního stavu  
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f) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  
 

Stavba bude předána do provozu jako celek,  předčasné užívání se nepředpokládá. 
 

g)  Napojení na zdroje  
 

Voda : zhotovitel si zajistí dovoz technologické vody   
Elektrická energie :  zhotovitel si zajistí mobilním zdrojem 
 

Jiné druhy energií stavba nevyžaduje.  
 

h)  Nakládání s odpady ze stavby 
 

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu s platnými předpisy. Odpady budou tříděny a 
ukládány podle druhu. Likvidace proběhne podle platných předpisů. 
  

i) Přístupy na staveniště 
 

Přístup na staveniště je ze silnice II/151 (Dačice - Budíškovice) a místní komunikace. Po dobu provádění 
stavby nebude umožněn příjezd k domům přilehlým k budované komunikaci. 
   
j)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

Zásady dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi : 
Na příjezdové komunikaci a všech vstupech na staveniště bude umístěna tabule s informací o prováděné 
stavbě, investorovi a zhotoviteli stavby včetně kontaktů na zodpovědné osoby.  
Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, tzn. že na vstupech bude umístěna 
bezpečnostní tabulka. Na plochu staveniště smí vjíždět jen vozidla zhotovitele stavby. Plocha staveniště 
bude řádně vyznačena v souladu s platnými předpisy.  
Při vyjíždění ze staveniště na veřejnou komunikaci (silnici, místní komunikaci) je povinen každý řidič očistit 
vozidlo tak, aby nedocházelo k znečišťování vozovky komunikací.       
 

k]  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
 

Zhotovitel stavby bude dodržovat zejména „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ 
schválených MH ČR, Správa pro dopravu , č.j. 23298/98-120 ze dne 30.6.1998. 
 

l)  Návrh řešení dopravy během výstavby 
 

Stavba bude prováděna jako celek.   
Staveniště bude viditelně ohraničeno kovovým oplocením doplněným směrovacími deskami Z4a,b a 
výstražnou červenobílou páskou podél místní komunikace. Stavba nevyžaduje uzavírky jiných komunikací.  
 

m) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
  

Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky ČÚBH a ČBÚ č. 324/1990 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Stavba bude prováděna řádně 
proškolenými pracovníky, kteří budou respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci musí 
být vybaveni předepsanými osobními ochrannými a pracovními prostředky.   
Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stanovené ve stavebním povolení na tuto stavbu. 

 

n)  Kontrolní prohlídky staveb 
 

Pro zajištění kvality díla je nutné dodržet všechna platná ustanovení ČSN a předpisů pro stavby pozemních 
komunikací (TKP). Dohled nad dodržováním těchto předpisů a činnosti s tím spojené bude zajišťovat osoba 
vykonávající technický dozor stavby, osoba bude určena investorem.   
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Před zahájením stavby proběhne předání staveniště, při kterém budou upřesněny podmínky provádění 
stavby, termíny, rozsah staveniště apod. Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou průběžně 
svolávány investorem kontrolní dny v rozhodujících fázích stavby. 
   
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v tomto rozsahu : 
- po odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace 
- přejímka pláně 
- po provedení konstrukčních vrstev komunikace a zkouškách únosnosti 
- závěrečná kontrolní prohlídka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dačice, leden 2019 


