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D O D A T E K  Č . 2  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  D N E  

1 1 . 2 . 2 0 1 9  
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel:   

 Město Dačice 

Se sídlem:  Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:  00246476 

DIČ:  CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  

Číslo účtu:  0603143369/0800 
 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  Ing. Karel Macků, starosta města 
V technických věcech jedná za objednatele:  Miroslav Štefl, tel.: 725 991 142 
Technický dozor objednatele:  Ing. Martin Antoňů 
 
I.2. Zhotovitel:  

STARKON a.s. 
Se sídlem:   Bohuslavice č. p. 10, 588 56 Telč 
Zápis v OR:    Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440 
Zastoupený:    Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem 
IČO:    262 27 525 
DIČ:   CZ26227525 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-4650050227/0100 

 
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:   Jiří Kovář, tel.: 567 579 211 
V technických věcech jedná za zhotovitele:  Ing. Václav Ondráček, tel.: 567 579 216   
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
a) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 2. 2019 o provedení 

úplného a funkčního díla - stavby: „Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“, ve znění dodatku 
č. 1, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností STARKON a. s. 
(dále jen „smlouva“). 

 
b) Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které objednatel vyžaduje realizovat 
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nad rámec původně smluveného plnění, nebo které nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr 
nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebyly realizovány, a s tím související změna ceny díla.  

 

 

III.  PŘEDMĚT DODATKU 

a) Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. III.2 a odst. III.3 smlouvy se mění tak, že odstavec 
III.2 a III.3 nově zní: 

„III.2.  Rozsah a kvalita díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby pod názvem „Přístavba učeben k 
ZŠ v ulici Komenského v Dačicích“ zpracovaná firmou f - plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 
378 81 Slavonice, IČO: 26089297, zakázka číslo 62 04 07 z 07/2016., včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace je  v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b) STAVEBNÍM POVOLENÍM vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, 
Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice, č.j. OSÚ/11049-08/4754-2007/BRUV z 30. 4. 2008, které 
nabylo právní moci dne 27. 5. 2018. 

 ROZHODNUTÍM – ZMĚNOU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM vydaným Městským úřadem 
Dačice, odborem stavební úřad, Krajířova č.p. 27, 380 13 Dačice, č.j. OSÚ/26522-16 z 2. 11. 
2016, které nabylo právní moci dne 26. 11. 2016. 

c) Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

d) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 15. 11. 2018. 

e) Nabídkou zhotovitele z 15. ledna 2019. 

f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

g) Změnovými listy č. 1 až 9, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 1 této 
smlouvy. 

h) Změnovými listy č. 10 až 17, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto 

dodatku, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad 

rámec původně smluveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve 

výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo nebyly realizovány. 

III.3.  Předmětem díla je přístavba budovy o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím a 
vestavba podkrovních učeben pod střechou stávající hlavní budovy ZŠ Komenského v Dačicích. 
Přístavba bude napojena na stávající severní křídlo budovy. Rozměry přístavby: 10,30 x 13,95 + 
3,50 x 12,95 m. Zastavěná plocha přístavbou – 189,5 m2, obestavěný prostor přístavbou – 1 
569,9 m3. Pozemek pro přístavbu je využíván jako zatravněná plocha, terén je téměř rovinný. 
Škola bude rozšířena o 7 tříd v uvažované přístavbě a o 4 třídy a 2 kabinety v podkroví hlavní 
budovy. Třídy v 1. – 3. NP přístavby budou využity jako odborné učebny, podkrovní prostor 
přístavby je uvažován jako víceúčelová učebna. V hlavní budově budou zrušeny dvě učebny 
z důvodu propojení s novým objektem. Učebna v 1. NP vpravo za vstupním schodištěm bude 
upravena na sborovnu. Podkrovní učebny budou sloužit výuce jazyků a největší prostor jako 
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učebna počítačová. Učebny budou propojeny se stávající budovou ve všech podlažích prosklenou 
schodišťovou halou se samostatným vstupem z ulice Komenského a se schodištěm a výtahem 
pro bezbariérový přístup. 

V 1. a 2. NP a v podkroví budou obě budovy propojeny chodbou, ve 3. NP nouzovými dveřmi. V 
přízemí severního křídla stávající budovy a v podkroví jsou navržena nová sociální zařízení, v 
přízemí sociální zařízení pro osoby s omezenou možností pohybu. V podkroví stávající budovy 
jsou navrženy učebny a kabinety. Bude nutné upravit krov, dostavět dvě ramena ke stávajícímu 
schodišti a provést zesílení stropu. Osvětlení podkrovních prostorů je uvažováno střešními okny. 
Přístup na pozemek je umožněn z komunikace II/408 p.č. 2785 z Komenského ulice, bude 
proveden nový sjezd na pozemek p.č. 798/1. Zpevněné plochy před hlavním vstupem budou 
provedeny z betonové zámkové dlažby, kolem objektu je navržen okapový chodník z betonové 
dlažby. Napojení na vodovod, kanalizaci, el. energii, plyn a telefon je stávající. Před započetím 
stavby bude odstraněna stávající skalka a bude odstraněn nepoužívaný skleník v areálu školy. Z 
důvodu realizace přístavby bude vykáceno 6 stromů. Bude provedena nová výsadba zeleně. Dále 

jsou předmětem díla stavební práce obsažené ve změnových listech č. 1 - 20 .“ 

  

b) Článek VI. CENA ZA DÍLO odst. VI.1 smlouvy se mění tak, že odstavec VI.1 nově zní: 

„VI.1.  Celková cena díla bez DPH činí:  33 625 590,05 Kč 

 Cena díla je ujednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem III. 
této smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 jako cena nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo jako příloha č. 1. Cena díla je navýšena o stavební práce specifikované 

ve změnových listech č. 10 až 17, které jsou vyjádřeny oceněním technických jednotek 

jednotkovými cenami a které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. 

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané 

hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové 

povinnosti.“ 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2019 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.  

b) Tento dodatek č. 2 je v souladu s § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

c) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 2 tohoto článku, účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 
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e) Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 
30. schůzi konané dne 27. 11. 2019 pod č. usn. 548/30/RM/2019  nadpoloviční většinou hlasů a 
tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

f) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy ze dne 
11. 2. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. 
Zveřejnění zajistí objednatel. 

g) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, 
s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 2 podepisují. 

h) Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 - Změnové listy č. 10 až 17, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku  
č. 2. 

 
 

 
 

V Dačicích  V Bohuslavicích  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

…………………………………..……………. 
Ing. Karel Macků 

Starosta města Dačice 

…………………………………………..……. 
Jiří Kovář 

Statutární ředitel 
 STARKON a.s. 
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