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S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících „Občanského zákoníku“ č. 89/2012 Sb.,  

ve znění pozdějších změn a doplňků  

 

 

1 .  S m l u v n í  s t r a n y  

1.1. Objednatel: Vodovod Landštejn  

sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice 

IČ:  60817771 

DIČ:  CZ60817771    

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  603555339/0800   

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Baštář, jednatel  

telefon, e-mail:  602528755; mistostarosta@dacice.cz 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Baštář, jednatel  

telefon, e-mail:  602528755; mistostarosta@dacice.cz 

   (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:     TB BUILDING s.r.o. 

sídlo:    Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

zapsaný v obchodním rejstříku:  Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 15269 

IČ:    280 66 987 

DIČ:    CZ 280 66 987 

bankovní spojení:   CREDITAS, pobočka Jindřichův Hradec 

číslo účtu:    103736934/2250  

zástupce ve věcech smluvních:       Ing. Tomáš Blábolil,jednatel společnosti 

telefon, GSM, e-mail:   +420 389 771 016, tbbuilding@tbbuilding.cz 

zástupce ve věcech technických:  Ing. Radek Dvořák, generální ředitel 
GSM, e-mail:   +420 608 110 666, radek.dvorak@tbbuilding.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby.   

Technický dozor stavebníka, případně Koordinátor BOZP stavby a Autorský dozor projektanta bude 

jmenován Objednatelem nejpozději do předání staveniště. Stavbyvedoucí bude jmenován 

Zhotovitelem nejpozději do předání staveniště. Tyto osoby budou uvedeny v „Zápise o předání a 

převzetí staveniště“ včetně osobních a kontaktních údajů (telefon, e-mail). 
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2 .  D í l o  

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby specifikované v článku 2 této smlouvy, pod názvem:   

Obnova části přívodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa 

2.2. Předmětem díla (stavby) je obnova části stávajícího přívodního vodovodního řadu z přerušovací 

komory Slavonice do spotřebiště Dačice. Stavebně jde o liniový podzemní stavební objekt, vodovodní 

řad pro veřejnou potřebu, který bude ukládán do otevřeného výkopu. Trasa vodovodu je prakticky v 

celé délce vedena v souběhu se stávajícím potrubím, v jeho ochranném pásmu. Výjimkou je krátký 

úsek pod křižovatkou silnic č. 151 a 406, kde je z důvodu rekonstrukce křižovatky trasa přeložena. 

Navrženo je využít stávajících vzdušníkových armaturních šachet, v těchto místech se tedy nová trasa 

odklání do původní. V první fázi stavby proběhne odlesnění v šíři manipulačního pruhu na lesních 

pozemcích a bezvýkopové provedení úseků pod silničními komunikacemi a vodotečemi. Následně 

bude proveden nový řad s výjimkou úseků procházejících původní trasou v místech vzdušníkových 

šachet. Po provedení opravy vzdušníkových šachet bude stávající řad odstaven a vypuštěn, 

demontováno vystrojení šachet, propojeny vynechané úseky a instalovány vzdušníky.  

2.3. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, vypracovanou 

projekční kanceláří Ing. Tomáš Kokta, Zborovská 199/III, Jindřichův Hradec, IČ: 46675230, pod ev. 

číslem 06/2020, a to v rozsahu stavebních objektů a dokladové části. Tato kompletní projektová 

dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy včetně Soupisu prací, dodávek a služeb.   

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace a oceněného 

položkového rozpočtu dle soupisu prací s výkazem výměr. Dílem se rozumí zhotovení stavby 

v rozsahu daném vším, co je obsaženo ve výkresech a textech projektové dokumentace pro provedení 

stavby a v souladu s podmínkami všech vydaných územních rozhodnutí a povolení (stavební, dopravní 

a vodohospodářská), podmínkami požadovanými ve vyjádřeních, stanoviscích či rozhodnutích danými 

správci sítí, dotčených orgánů státní správy a orgánů samosprávy při projednání územního řízení a 

stavebního povolení, dalšími souvisejícími předpisy, technickými normami, podmínkami 

poskytovatele dotace, přičemž podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl s těmito podklady 

seznámen. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 

dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla.  

2.5. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech 

prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou všechny nezbytné 

práce, dodávky a činnosti pro kompletní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen 

projektem, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a Smlouvou o dílo. 

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména výrobní a 

dílenská dokumentace; příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; kontrolní měření, 

průzkumy a sondy; geodetické vytýčení stavby; vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana a zpětné 

prokazatelné předání správcům v případě dotčení a také zajištění písemného potvrzení o dodržení 

podmínek křížení či souběhu inženýrských sítí; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 

materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících sousedních objektů a 

pozemků; bezpečnostní opatření; vypracování stanovených dokumentů DIO, POV, HMG, KZP; 

dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek 

potřebných k prokázání kvality díla a ke kolaudačnímu řízení a uvedení dokončené stavby do provozu; 

vypracování předávací dokumentace pro kompletně dokončené dílo v celém rozsahu; uvedení všech 

pozemků a objektů dotčených stavební činností Zhotovitele do řádného původního stavu; a také další 

činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů. 

2.7. Místem plnění je obec a katastrální území Dačice, zejména pozemky p.č. 1102/13; 2396/6; 

2396/9; 2430/48; 2430/64 a 2812. Bližší údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem 

díla, s výkazem výměr, projektovou dokumentací a požadavky stanovenými státními orgány a 

institucemi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení díla nezbytné. 
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2.9. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2. shledává jako 

srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při 

realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci 

vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak 

odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby 

pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 

2.10. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo 

převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. 

Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo 

dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním 

staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého 

zisku při snížení rozsahu předmětu díla.  

2.12. Objednatel předpokládá, že část díla bude spolufinancována formou účelové státní dotace v 

rámci dotačního programu SFŽP ČR. Objednatel bude vázán při zajišťování finančních prostředků k 

úhradě svých závazků z této smlouvy o dílo vůči Zhotoviteli pravidly vyplývajícími ze způsobu 

financování definovanými zejména obsahem dotačních dokumentů. Zhotovitel je povinen respektovat 

uvedená pravidla a poskytovat objednateli při jejich plnění nezbytnou součinnost.  

2.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných 

znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3. a předložit tento soupis a změnový list objednateli 

k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě 

realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 

dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

 

3 .  C e n a  d í l a  

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením): 

 Základ pro cenu díla bez DPH  7 100 368 Kč  

  Cena dle sazby DPH 21% 1 491 077 Kč  

  CENA DÍLA CELKEM 8 591 445 Kč 

3.2. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem daně z přidané 

hodnoty. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z 

titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 

spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti. 

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi a projektovou 

dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou 

pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované 

zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS pro dané cenové 

období snížené o 10%, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.  

3.4. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 

realizovány, budou z ceny odečteny včetně příslušných specifikací a přirážek. 

3.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 

smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, 

poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, 
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kolaudaci a užívání díla. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez 

předchozího uzavření písemného dodatku k této Smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 

provedení těchto prací a dodávek za dar Objednateli. 

3.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 

údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení 

rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. 

3.7. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení díla na části s postupným prováděním. 

Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo 

dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním 

staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého 

zisku při snížení rozsahu předmětu díla.  

3.8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Povinností 

Zhotovitele je zajistit místo pro uložení odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 

uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost 

vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu. 

3.9. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

3.10. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 

okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.  

 

 

4 .  D o b a  p l n ě n í  

4.1. Zahájení plnění díla: dnem uzavření smlouvy 

4.2. Zahájení prací: dem předání a převzetí staveniště  

4.3. Ukončení prací: 30.11.2021  

4.4. Ukončení díla, vč. předání a vyklizení staveniště:  20.12.2021 

4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 s předpokladem od 1.8.2021 nebo 

pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat 

pouze adekvátní prodloužení termínu plnění. Realizace díla je sjednána ve lhůtě 142 kalendářních dnů.  

4.6. Dílo (stavba) bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), 

které bude předáno nejpozději do 5 pracovních dnů od doručené písemné výzvy Objednatele 

k převzetí místa plnění Zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této Smlouvy je předání 

staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště Zhotoviteli 

v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace.  

4.7. Zhotovitel je seznámen s tím, že dílčí termíny a termín dokončení je pro Objednatele velmi 

důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel 

potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 

dokončit dílo ve sjednaných dílčích termínech a termínu dokončení díla. 

4.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění 

nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke 

kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.9. Pro přesný postup realizace díla je Zhotovitelem vypracován závazný časový Harmonogram 

postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 

v podrobnosti na měsíce. Objednatel požaduje, aby časový a finanční harmonogram plnění stavby 

obsahoval na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory.  Harmonogram musí 

obsahovat dílčí termíny stanovené objednatelem a tyto dílčí termíny podléhají smluvním pokutám 

v případě nedodržení provedení části díla ve stanoveném termínu. V případě potřeby je Zhotovitel 
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povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s Technickým dozorem 

objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací k odsouhlasení 

Objednateli. Zhotovitel neprodleně vyrozumí Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 

průběžně Harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný 

harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 

známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické 

podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. 

Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 

prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití 

zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 

provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 

4.11. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 15% z hodnoty ceny sjednané dle 

Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 

Lhůtě pro dokončení díla. 

4.12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 

staveniště. Pokud toto právo Objednatel uplatní, je povinen Zhotovitel na jednostranné odstoupení od 

smlouvy o dílo přistoupit.  Předání staveniště je vázáno minimálně na získání příslibu dotačních 

prostředků. Bez získání dotačních prostředků zadavatel nemá dostatek finančních prostředků a v 

případě, že mu dotace nebude přidělena, nebude moci stavební dílo realizovat.  

 

 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně nebo po dílčích částech na základě dílčích faktur, vždy k 

poslednímu dni v daném měsíci. Faktury budou vystaveny na objednatele.  

5.2. Zhotovitel předloží Objednateli dílčí soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 

položkového rozpočtu (zjišťovací protokol) nejpozději do 3 dnů po skončení příslušného měsíce nebo 

dílčí části a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (TDO), který je povinen se vyjádřit 

nejpozději do 3 dnů od data doručení, vystaví Zhotovitel daňový doklad a doručí jej Objednateli. 

Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací 

protokol), bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

5.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.5. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce 

dokončení dílčího plnění stavby. 

5.7. Zhotovitel předá nejpozději do 10 kalendářního dne následujícího měsíce Objednateli vždy 2 

výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.  

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací ani v průběhu realizace díla zálohu. 

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po 

odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. 

 

 

6 .  S a n k c e  

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
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ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. 

celku dle čl. 4.4. v návaznosti na čl. 4.3. smlouvy, a to 0,2 % z celkové ceny díla za nedodržení lhůty 

(termínu) za každý den prodlení. 

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.2., a to 500,- 

Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění 

prací více jak 10 pracovních dnů. 

6.4. Pro případ prodlení Zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 

časového harmonogramu (milníky), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní 

strany sjednaly ve výši 1000,- Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení. 

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS a Koordinátora BOZP 

na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 500,- Kč za každé takové zjištění.  

6.6. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 

v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 500,- 

Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 

500,- Kč za každou vadu a den prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to 1 000,- Kč 

za každou vadu a den prodlení.  

6.9. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 

ho nepředloží, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i 

započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6.10. Poruší-li Zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 

jejich předepsanou odbornou způsobilost, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5000,- Kč za každý takový případ. 

6.11. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 

poddodavatelem, a to 5000,- Kč za každé takové zjištění. 

6.12. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho 

okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ porušení 

zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO) a uvedený 

v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu. 

6.13. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat sjednaná ustanovení v článku 

9.41 a 9.42, to je dodržení důstojných pracovních podmínek a férového vztahu v dodavatelském 

řetězci, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý takový případ 

porušení zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDO). 

6.14. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.  

6.15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 

prodlením druhé strany. 

6.16. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. 

Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou 

významu a hodnotě díla dle této smlouvy. 

 

 

7 .  S t a v e n i š t ě  

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 

náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 

stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 

původního stavu na své náklady. 

7.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen seznámit se 

po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a 

přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  

7.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a 

uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu. 

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

7.9. Publicita stavby na Staveništi. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak 

finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat 

a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po 

Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 5 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště. 

7.10. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 

způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a 

převzetí díla.  

7.11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit zpět do řádného stavu a předat jej zpět 

Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede Zhotovitel do původního stavu ve lhůtě 

stanovené v této smlouvě. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 

Zhotovitel. 

7.12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu 

plnění. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 

činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

7.13. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 

provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

7.14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování 

nebo nocování osob. 

7.15. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.  
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8 .  P r o v á d ě n í  d í l a  

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát 

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Objednatel však má právo 

požadovat změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a 

technologie. Zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit a písemně sjednat změnu 

provádění díla.  

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace stavby a 

další dokumentace, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je 

povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 

v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 

započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 

uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen 

uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 

regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, 

včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. 

Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které 

v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

8.8. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 

schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění 

tohoto díla zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními 

této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli 

ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.  

8.9. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 

provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 

se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 

nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou 
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dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel není 

oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.  

8.12. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost 

jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich 

činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační 

údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku. 

8.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech 

poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a 

to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl. 

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 

zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 

smlouvy.  

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

8.16. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 2x za 

měsíc). 

8.17. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 6:00-19:00 hodin, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak.  

8.18. Při provádění díla musí Zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele: 

▪ Provádění stavby, její přejímka, kolaudace a uvedení do provozu se může po rozhodnutí 

Objednatele provádět i po částech. 

▪ Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce nejméně ve funkci mistra.  

▪ V případě potřeby zajistí na své náklady plochu pro meziskládku (stavební dvůr) a na 

staveniště bude stavební materiál navážen průběžně a také stavební sutě budou odváženy 

průběžně. Zhotovitel je povinen hradit náklady za pronájem plochy mezideponie, za 

zvýšené dopravní přesuny a zvláštní užívání místních komunikací. 

▪ Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 

umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 

komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 

Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a 

výjezd z něj. 

▪ Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu 

do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení na nový přívodní a 

vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení 

dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit 

provozovateli vodovodu (ČEVAK a.s., p. Richard Kuba, tel. 724 909 839, email: 

richard.kuba@cevak.cz) minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací. 

▪ Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškeré závady vzniklé při provádění díla 

na melioračním systému. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před pokládkou potrubí do 
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připravených rýh vyzvat zástupce objednatele a technický dozor ke kontrole rýhy 

z důvodu neporušenosti melioračních zařízení. Objednatel nebo technický dozor 

objednatele přizve ke kontrole vlastníky pozemků nebo melioračního systému. Současně 

se zhotovitel zavazuje k provedení pracovního záběru určeného ke kontrole neporušenosti 

melioračních zařízení minimálně přes šířku jednoho pozemku.   

▪ Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 

bezpečnostních opatření. 

▪ Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo 

k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků 

a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.  

▪ Zhotovitel nesmí poškozovat lesní porosty, ani jiná zařízení provozu (např. lesních cest, 

přístupových cest k lesu). Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpadky a nebude žádným 

způsobem omezena činnost v lese. Zhotovitel nesmí ukládat výkopový materiál na lesní 

pozemky.  

▪ Zhotovitel musí minimalizovat omezení zemědělské výroby a učinit účinná opatření k 

zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní 

fond a jeho vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na orné půdě 

důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke 

smísení ornice a hlušiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až 

na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklízení přebytečného výkopku. Veškeré 

škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků. 

Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před ukládáním ornice zpět do rýh vyzvat 

objednatele a technický dozor objednatele k převzetí upraveného povrchu hlušiny.  

▪ Ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a její definitivní rozprostření 

na určený pozemek bude provedeno až po sklizni plodin.  

▪ Zhotovitel zajistí a provede veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky 

související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí. Jedná se 

zejména o projednání, vypracování technické dokumentace a postupu napojení vodovodu. 

Napojení (propojení nových a stávajících rozvodů) bude provedeno na náklady 

zhotovitele.    

▪ Zhotovitel provede požadované zkoušky dle jednotlivých správců sítí, a to zejména 

zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů potrubí, tlakové zkoušky vodotěsnosti či 

plynotěsnosti potrubí, zkoušky funkčnosti identifikačních vodičů, šoupátek, provedení 

výstavbového čištění potrubí, proplach a dezinfekce, přípojkové karty, protokoly o 

svárech a zajištění protokolů z těchto všech zkoušek.  

▪ Zhotovitel bere na vědomí, že umožní přístup a provádění prací na staveništi i jiným 

zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.    

▪ Zhotovitel je povinen zachovat geodetické body v terénu, při jejich poškození je 

zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným 

geodetem. 

▪ Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 

s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 

předávány. 

▪ Poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí. 

▪ Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které 

jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace 

stavby. 

▪ Výrobní dokumentace těch částí Díla, kde je tato dokumentace obvyklá. 

▪ Zhotovitel se zavazuje provést také vícepráce vyplývající ze skutečností, které nebylo 

možno reálně předvídat v době uzavření této smlouvy. Úhrada víceprací bude provedena 

v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy. 

▪ Zhotovitel zajistí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 

stavebních prací správcům sítí, archeologickému ústavu, dotčeným vlastníkům 

sousedních nemovitostí apod. 

▪ Zhotovitel zajistí případný archeologický dohled. V případě potřeby zajistit následně také 

archeologický průzkum včetně zprávy přechází tato povinnost na objednatele. 

▪ Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem. 
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▪ Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních 

objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě 

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům 

dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné 

zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností Zhotovitele dojde ke 

způsobení škody, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

▪ Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 

přebírá odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a prokazatelné zpětné předání 

jejich správcům. 

▪ Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení 

díla. 

▪ Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby. 

▪ Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních pozemků a povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, pozemky, stavby, oplocení apod.).  

▪ Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 

a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a 

předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.  

▪ Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a 

podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat 

pravidelně bláto nanesené na komunikacích. 

▪ Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 

látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.). 

▪ Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu lidí a majetku.    

▪ Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 

▪ Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami včetně 

soustavného udržování zřetelného označení obvodu staveniště. 

▪ Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 

bezpečnostních opatření. 

▪ Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské 

pomoci, požární ochrany a policie. 

▪ Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou kontrolu přilehlých objektů a 

přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů a vlastní provádění daným místním 

podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. 

▪ Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla. 

▪ Pasportizace objížďkových tras před zahájením a po skončení objížďky. 

▪ Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných měření, zkoušek či revizí dle 

ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.  

▪ Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a 

podkladních vrstev vozovky. 

▪ Zhotovitel zajistí písemné prohlášení všech dotčených správců sítí, že souhlasí s křížením 

nebo souběhem podzemních vedení dle jejich požadavků a příslušných norem. 

▪ Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke 

kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). 

▪ Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění proti prašnosti, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům 

apod.). 

▪ Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou 

Objednatelem (TDS).  

▪ Zajištění geotechnika a zpracování technologických postupů stavebních prací. 

▪ Zajištění veškerých potřebných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby 

do předčasného užívání, vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání 

kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu. 

▪ Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením. 
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▪ Zhotovitel provede jako součást Díla a jeho ceny před předáním a převzetím 

dokončeného díla (stavby) komplexní vyzkoušení zařízení, dodávek a technologií za 

účasti poddodavatelů, s proškolením obsluhy pracovníků Objednatele. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena vyzkoušení je zahrnuta v ceně Díla, i když v rozpočtu není výslovně 

uvedena. 

▪ V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže Zhotovitel jeho funkčnost 

individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.  

▪ Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením. 

8.19. Dodržování důstojných pracovních podmínek. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad 

sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci 

plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však 

výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a 

to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. 

8.20. Férové vztahy v dodavatelském řetězci. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to po obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 

poddodavatelů. 

8.21. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 

nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky 

přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 

smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo 

vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 

této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. 

Vzorkování podléhají zejména následující dodávky stavby:  

• potrubí vodovodu, hydranty, šoupátka, uzávěry, navrtávací pasy  

• případně další materiály určené po žádosti objednatele. 

 

 

9 .  S t a v e b n í  d e n í k  

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.  

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 

však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 

změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo 

(dodatků). 

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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1 0 .  P ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  d í l a  

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dané etapy, resp. díla jako celku 

všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou 

předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným 

skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o 

provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za 

dokončené a schopné předání. Dle povahy plnění dané etapy se smluvní strany mohou dohodnout o 

doložení jen vybraných dokladů a ostatní budou doloženy až při předání a převzetí díla jako celku. 

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel 

povinen, předložit předávací dokumentaci ve 3 vyhotoveních, která bude obsahovat mimo jiné: 

− originál stavebního deníku  

− dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v grafické (tištěné) podobě a v digitální 

podobě ve formátech pdf a dwg 

− závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla, obsahující především tyto 

doklady:   

o kopie stavebního deníku; 

o vyžadovaná geodetická vytýčení stavby a stavebních objektů,  

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu 

katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby pro 

jednotlivé stavební objekty, 

o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce, v případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 

jejich překladu do českého jazyka, Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 

dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad 

do českého jazyka; 

o prohlášení o shodě; 

o doklady o provedených zkouškách, revizích, měřeních atd.;  

o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného 

množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí, případně kopie faktur za uložení;  

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 

k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby 

– např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů); 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, 

že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány;  

o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 

správci; 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem; 

o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 

správci; 

o pasportizace příjezdových tras před zahájením a po dokončení prací; 

o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 

prací; 

o fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby; 

o geometrické plány stavby; 

o geometrické plány na břemena; 

o doklady a zápisy o převzetí díla. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné 

předání. 
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10.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

− do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 

díla dle Vyhl. č. 499/2006 Sb.; 

− ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

− každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

− u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko; 

− součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 

s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

− vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 

úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 

„Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 

odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 

stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje 

bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady, tištěné 

manuály provozu a údržby takových částí Díla, u kterých jsou tyto manuály provozu a údržby potřeba 

nebo které jsou s těmito manuály obvykle poskytovány, záruční listy a další nezbytné certifikáty, 

potvrzení o homologaci, protokoly o studiích, testech, měřeních a další dokumentace k provozu Díla 

požadované touto Smlouvou a českým právem apod. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí Díla předá Objednateli adresy a telefonní 

čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí 

kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde je možno nahlásit havárii. Tento seznam bude 

nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí Díla. 

10.7. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.8. Předání dokončeného díla bude v souladu s projektovou dokumentací, zejména s dodržením 

stanovených standardů, a pokud by Zhotovitel dodal jiné výrobky nižší kategorie, než stanoví 

projektová dokumentace, je Objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít.    

10.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 

podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku 

se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují 

funkčnost. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise 

o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise 

o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

10.10. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo 

k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení až do 

řádného předání díla jako celku objednateli. 

10.11. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude 

zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel. 

 

 

1 1 .  N e b e z p e č í  š k o d  a  p ř e c h o d  v l a s t n i c k é h o  p r á v a   
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11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. 

dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je 

nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 

související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.  

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. 

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při 

splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 

Občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s 

jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání Zhotovitele bez této odborné péče 

půjde k jeho tíži. 

11.5. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti 

s prováděním díla jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to v minimální 

výši pojistného hodnoty díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 

ustanovení této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře 

zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 

v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného 

předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 

období. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 

smlouvy o dílo, nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně 

informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

11.6. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech 

nastalých v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.7. Definice vyšší moci. 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

11.8. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci. 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala 

na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení. 

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění 

závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, 

oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o 

skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného 

oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání 

okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán 

opak. 

 
 

1 2 .  Z á r u k y  

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců. 

12.3. Pro dodávky technologických strojů a zařízení je záruční lhůta stanovena v délce dle záručních 

listů výrobců, nejméně však v délce 24 měsíců.  
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12.4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla. 

12.5. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 

Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené 

povaze vady. 

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 

10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok 

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech až do rozhodnutí soudu. 

12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je 

zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 

reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či 

havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, 

objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním 

havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.11.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu 

tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat. 

12.12.  Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem; 

b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to 

v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto 

případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady; 

c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla; 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů 

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn požadovat 

odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení 

musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno 

zhotoviteli; 

e) další práva stanovená občanským zákoníkem. 

12.13.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

12.14.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy. 

12.15.  Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku 

smlouvy použije přiměřeně. 
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1 3 .  Z m ě n a  s m l o u v y  

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 

díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla 

zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i 

opakovaně.  

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 

Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či 

ztrátu zisku a podobně. 

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 

schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 

reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 

ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel prohlašuje, 

že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 

vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden 

výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve 

výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 

280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Porušení těchto povinností zhotovitele 

stanovené ve výše uvedených bodech tohoto odstavce Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo 

zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení 

smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy. 

 
 

1 4 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

14.2. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat 

skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelem 

především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. 

Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním 

orgánům. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat 

veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích 

případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a 

dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám 

provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické 

realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které 

využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních 

orgánů státní správy ČR. Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších 

kontrolních orgánů dle předpisů ČR. 
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14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 

nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech příloh může být bez jakýchkoliv 

omezení zveřejněna na „Profilu zadavatele“, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tato 

Smlouva včetně všech příloh (položkový rozpočet, harmonogram atd.) není obchodním tajemstvím ani 

důvěrnou informací Zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se 

na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění příkazní smlouvy zajistí technické a organizační 

zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.  

14.8. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena 

platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou 

na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo 

předmětu a účelu ustanovení původního. 

14.9. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 

smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku 

dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před 

obchodními zvyklostmi.  

14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí 

samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.  

14.11. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy 

budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní 

přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání 

písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost 

z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran 

uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této 

smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 

smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 

stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.   

14.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

dvě vyhotovení. 

14.14. Smluvní strany prohlašují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje 

občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně. 

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 

důkaz připojují své podpisy.  

14.16. Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Předsednictvem 

Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem 

stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

 

Příloha ke smlouvě o dílo:   

1. Rozpočet ceny díla. 
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2. Harmonogram výstavby. 

3. Projektová dokumentace včetně dokladové části.   

 

V Dačicích dne: …………         V Jindřichově Hradci, dne: 25. 6. 2021 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

________________________________               _________________________________ 

Ing. Jiří Baštář, jednatel  Ing. Tomáš Blábolil 

Vodovod Landštejn                                                 jednatel společnosti 
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