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101 - Komunikace

102 - Chodníky

301 - Venkovní kanalizace, přípojky

302 - Venkovní vodovod, přípojky

401 - Veřejné osvětlení

402 - Trasa trubiček HDPE

501 - STL plynovod, přípojky

999 - VRN

Datum zahájení: 02.03.2026
Datum dokončení: 13.11.2026

V Jemnici, dne 09.12.2025

Vladan Nesiba, jednatel

11.2610.268.26 9.267.26

1 222 426,98 3 000 000,00

370 727,44 200 000,00

Harmonogram
ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč

Název objektu
3.26 6.264.26 5.26

853 928,40 800 000,00 800 000,00

362 356,20 250 000,00

217 967,70

148 250,0040 000,00

528 416,27

250 000,00

112 623,45 140 000,00 140 000,00

250 000,00 600 000,00

Vladan 

Nesiba

Digitálně podepsal 

Vladan Nesiba 

Datum: 2025.12.10 
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