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SMLOUVA O DiLO
€. smlouvy zhotovitele: $16-014-0035

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nsl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, niZe uvedeného
dne, mésice a roku mezi témito smluvn1m1 stranami:

(dale jen smlouva)

SMLUVNI STRANY

Objednatel; Meésto Dacice
Sidlo: Krajifova 27, 380 13 Dagice 1
Zastoupeny: Ing. Karlem Macki - starostou mésta
IC: 00246476
DIC: CZ00246476
Pené&zni ustav:  Ceska spofitelna a.s., pobo¢ka Dadice
Cislo uétu: 0603143369/0800

Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech smluvnich:

Ing. Karel Mackii - starosta

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech finanénich a provadéni stavby:
Ing. Karel Mackii, tel. &. 384 401 214

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provéadéni stavby:

Ing. Luk48 Chocholous - pracovnik odboru dotaci a investic, tel.&. 725 882 600
Zdené&k Sedlicek — pracovnik dotaci a investic, tel. & 723 680 295

Zhotovitel: SWIETELSTKY stavebni s.r.o., OZ Dopravni stavby JIH
Sidlo: Prazskd 495, 370 04 Ceské Budgjovice

Zapis v obchod. rejsttiku:  uKS v C. Budgjovicich, oddil C, vlozka 8032

Osoba s opravnénim jednat Ing. Frantigek Frys, vedouci OZ

IC: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Penézni tstav: Ceska4 spofitelna, a.s.
Cislo udtu: 994404-0147137001/0800

Datova schranka: amx5p38
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Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vEcech smluvnich:
Ing. Ivan Sot, feditel oblasti J. Hradec tel. & 777 162 133
Osoby opravnéné vystupovat a jednat za zhotovitele ve vécech provadéni stavby:
Jan Hanousek, DiS, povéfen vedenim stavby tel. &. 725 776 341
stavbyvedouci (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb.)
Jan Hanousek, DiS, povefen vedenim stavby tel. €. 725 776 341

zastupce stavbyvedouciho

1.1

1.2

Jan Oravec, mistr tel. &. 602 403 475

(déle jen zhotovitel)

PREAMBULE

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drZitelem vSech p¥islusnych Zivnostenskych a dal§ich opravnéni
potfebnych pro provedeni dila a mé fadné vybaveni, zku3enosti a schopnosti, aby fadné a véas a za
sjednanou cenu proved! dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zna&ny zdjem na dokondeni dila,
které je pfedmétem této smlouvy, v Case a kvalit& dle této smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitele se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeéi pro objednatele dilo — stavbu:

sRekonstrukce komunikaci TouZin*

v rozsahu daném zadévacimi podminkami a poZadavky uvedenymi ve vyzvé k podani nabidek ze
dne 2252015, pfiloZenym soupisem stavebnich praci, doddvek a sluZeb a projektovou

dokumentaci , Rekonstrukce komunikaci TouZin“ vypracovanou firmou WAY projekt s.r.o., (dale
také ,,stavba“ nebo ,,dilo*).

Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaZnich praci a konstrukci, véetné vypracovani vyrobni dokumentace a véetné dodavek
potfebnych materidli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, provedeni viech Einnosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci stavby, jejichZ provedeni je pro radné
dokonCeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenit§, bezpecnostni opatieni, zabezpeteni pistupu,
sklédkovné apod.) v€etn€ koordinacni a kompletatni Sinnosti celé stavby.

Souéasti dila jsou ddle tyto &innosti:

prokazatelné vyty&eni inZenyrskych siti a prokazatelné zajisténi prevzeti jejich sprévci pii zemnich
pracich,

odvoz a zajisténi skladky suti a vybouranych hmot v&etn& poplatku za uloZeni a v&etn& predani
dokladt o ekologické likvidaci ptip. o uloZeni na skladku

zajiténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, pozadavkil SUS JC kraje a
poZadavki spravct inZ. siti

pfedani veskerych dokladd, protokolii zkou3ek, atestii a revizi dle platnych CSN potiebnych pro
udéleni kolaudacniho souhlasu a fadné uzivani dila

prabézny denni uklid dotcenych prostor (podle stavu zneisténi)

min 5 dni pfed zahdjenim realizace prokazateln& seznémit majitele sousednich nemovitosti
s postupem praci a s nezbytnymi omezenimi

zajisténi bezpe¢ného prichodu a pohybu osob v prostoru stavby, zajisténi provizorniho piijezdu a
pfistupu na sousedni nemovitosti, umoZné&ni svozu komunélniho odpadu
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2.2 Pfi provadéni dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouZity jiné materily,
technologie nebo provedeny zmé&ny proti pfijaté nabidce zhotovitele.
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zajisténi zvlaStniho uZivani komunikace (Easte¢né uzavirky ap.) a do¢asného dopravniho znageni.
Vozovky upravovanych komunikaci jsou rozdéleny na tfi vétve: ,,A“, ,B“ a ,,C** — viz PD. Opravy
jednotlivych vétvi budou probihat za Giplné uzavirky, uzavirka viak nesmi byt soutasné na vétvi
»A“ a vétvi ,B“. Uzavirka na vétvi ,,C* musi byt konzultovina v predstihu s CEVAK a.s.
stiedisko TouZin.

vyCisténi dotEenych prostor pfed pfedanim stavby a uvedeni okolnich ploch do piivodniho stavu
Sefiznuti nanostt u krajnic a obrubnikit a zafrézovénim bude provedeno napojeni na silnici
/15110

zajisténi dokumentace skute¢ného provedeni stavby 2x se zakresem pfipadnych zmén a odchylek
zajisténi geometrického zaméfeni skutedného provedeni stavby opravnénou zem&méficskou
firmou (2x pisemna forma, 1x digitalni forma) u pteloZek inZenyrskych siti dle poadavkd jejich
spravcl

ziizeni, udrzovani a likvidaci zafizeni staveni$tg

zajiSténi dodrZovani predpist v oblasti BOZ pfi préci na stavenisti

Veskeré prace musi byt plné v souladu s Technickou zprévou POV, ktera je souéasti PD.
Piekladky kabeld NN a sité elektronickych komunikaci musi byt provadény opravnénou firmou.

Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni dila nepouZije Zadny material, o
kterém je v dob€ jeho uZiti zndmo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na
pisemné vyzvéani objednatele provést okam?Zit& napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Zhotovitel pouZije na zhotoveni dila pouze materidly I. jakosti a materialy, které maji poZzadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost veskeré doklady, které se
vztahuji k jakosti a certifikaci pouZitych materiald.

Dilo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvé musi byt provedeno v souladu s prévnimi
pfedpisy, musi mit zakladni kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki
na vystavbu, CSN, EN, dle technickych listi vyrobcii a dle technologickych a montaZnich navodu
vyrobcil. ‘

DOBA PLNENI, STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje provést dilo: do 29. zaFi 2015.

Soucasti provedeni dila je jeho pfedéni a pfevzeti dle €lanku 7 této smlouvy.

Prace budou zahdjeny: 8.Cervence 2015. Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté do 14 dnit po
uzavieni smlouvy o dilo.

Stavenist€ zajisti zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na vlastni naklad staveniit€ a zajisti vjezd na
stavenidté, jeho provoz, tidrzbu, pofddek a &istotu po celou dobu provadéni dila, v souladu
s plathymi prévnimi pfedpisy. TotéZ zhotovitel zabezpedi i v pripad€ ur&eni sklddek materiald,
povoleni vybudovani objektl zafizeni staveni3té apod. Zhotovitel je odpovédny za veskeré ujmy
zpUsobené na staveniSti do doby pfedani a pfevzeti dila a vyklizeni staveniste.

StaveniSté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, ¥adng& uklidit a uvést do plivodniho stavu
nejpozdgji s preddnim a prevzetim dila. Bez splnéni této podminky neni dilo provedeno a
objednatel neni povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi viech pracovnikii v prostoru staveniité a
zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrZovat hygienické a pozarni pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prosttedi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat velkeré pfislusné normy, bezpetnostni,
hygienické a poZarni pfedpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci predpisy, které se tykaji jeho



3.7

3.8

4.2

43

A.01.01 - Rekonstrukce komunikaci Touzin

¢innosti. Pokud porufenim t&chto predpisi vznikne jakakoliv Ujma, nese ji a veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodleng odstranit vedkera zne&isténi ploch, ke kterym dojde provozem
zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoliv tijma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Objednatel se zavazuje fadn& provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit za ngj
cenu uvedenou v ¢]. 4. této smlouvy.

CENA ZA DILO

Cena dila je sjednand pro rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. 2 této smlouvy
jako cena nejvySe pifpustnd, platnd po celou dobu provadéni dila s vyjimkou pfipadd ujednanych v
této smlouve. Jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a zisk zhotovitele, které
vyplyvaji z vymezeni dila ve smyslu této smlouvy a zaddvaci dokumentace.

Celkova cena dila bez DPH ¢&ini 2085012,19 K¢&

Zmé&na sjednané ceny je moZna pouze:

a) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, neZ t&ch, které byly
pfedmétem zadavaci dokumentace nebo pokud objednatel vylou¢i (nebude poZadovat
provedeni) n€které prace nebo dodavky z dila;

b) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, kterd byla uréena
zadavaci dokumentaci;

¢) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skuteSnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich vyskyt predvidat a tyto skuteCnosti maji
prokazatelny podstatny vliv na sjednanou cenu.

Zpusob ujednani zmény ceny dila:

Nastane-li nekterd z podminek dle pfedchoziho bodu, za kterych je mozna zména ujednané ceny
(ddle také viceprace nebo méndprace), budou predb&Zn& smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou
zapsany do stavebniho deniku, zhotovitel je povinen provést jejich pfesny soupis véetné ocenéni
(Zmenovy list s pofadovym &islem zmény). Zménovy list pak ptedloZi technickému dozoru a
objednateli k odsouhlaseni.

Teprve po jejich odsouhlaseni miZe zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich tihradu.
Pokud zhotovitel provede n&které z t&chto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich Ghradu. Ob& strany nésledng zménu ujednané ceny pisemné dohodnou
formou Dodatku k této smlouvg, pokud tato cena bude vy33i neZ celkova cena za dilo uvedend v &l.
4. této smlouvy, v opatném pripadé posta¢i pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem a
technickym dozorem.

Postup ocen&ni zmén dila:

Viceprace — zhotovitel provede kontrolovatelny soupis dodatenych stavebnich praci a dodavek s
podrobnym vypottem doloZenym ptipadnym popisem a zikresem do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni. Déle zhotovitel provede ocenéni jednotlivych polozek soupisu stavebnich
praci a dodavek s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako v rozpottu pro dilo. Pokud v nich prace
a dodévky tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle
Katalogti popisti a smérnych cen stavebnich a monta¥nich praci vydanych URS Praha, platnych v
dob€ provadén{ vicepraci.

Na ceny, které nejsou v Katalozich popisit a smérnych cen uvedeny, zhotovitel vytvoii rozborovou
polozku, kterou predloZi k odsouhlaseni objednateli.

Meénéprice - zhotovitel uvede skutetné mnoZstvi mémych jednotek neprovedenych praci
s pouZitim stejnych jednotkovych cen v&. specifikaci, presunii hmot (suti) a pfiraZek jako v
rozpotu pro dilo a stanovi tak skuteény rozsah a cenu neprovedenych praci.
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Viceprice nebo mén&préce budou vyUctovany pribéZn& ve fakturich na zakladé Fadng
odsouhlasenych Zmé&novych listd, v ptipads navyseni celkové ceny dila aZ po uzavieni dodatku ke
smlouve,

Zmény stavby poZadované zhotovitelem (zména materidl, technologie apod.), odsouhlasi
zhotovitel pisemné se zstupcem projektanta, investora a s technickym dozorem. Zhotovitel je
povinen sou¢asn€ oznédmit vSechny piipadné jiné navazujici préce touto zménou vyvolané. Teprve
po tomto odsouhlaseni mize zhotovitel poZzadované zmény provést. Zadna z t&chto zmén nesmi
vést ke zvySeni ceny dila a musi spltiovat vys§i kvalitativai standardy, neZ byly piivodné& navrzené.

Za viceprace pro uely této smlouvy nejsou povaZovany prace, jejichZ provedeni je zahrnuto v
zadévaci dokumentaci (projektova dokumentace se soupisem praci, zaddvaci podminky) a které
nejsou z diivodil na strané zhotovitele zakalkulovany v ceng dila.

FINANCOVANI

Cena za dilo, jehoZ provedeni je ptedmétem této smlouvy, je mezi smluvnimi stranami ve vysi bez
dané z pfidané hodnoty sjednéna v ¢lanku 4. této smlouvy. Tato cena, kterou je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatnd formou bezhotovostnich pievodi na udet
zhotovitele na zakladé faktur, které budou obsahovat nale¥itosti dafiového dokladu.

Splatnost faktur je mezi smluvnimi stranami sjedndna vzdy na 30 dni ode dne dorudeni dané
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je povaZovina za splnénou dnem odepsani
pfislusné peneZité &astky z Gictu objednatele. Udaje uvedené na fakturéch budou odpovidat rozsahu
skute¢né provedenych praci odsouhlasenych technickym dozorem investora nebo jinym
opravné€nym zéstupcem objednatele. Zhotovitel neni opravnén do rozsahu skutecn& provedenych
praci, tak jak budou tyto fakturovany objednateli, zahrnout 4dné prace neodsouhlasené dle
pfedchazejici vity.

Mezi smluvnimi stranami se pro potieby tohoto &lanku smlouvy sjednéva, Ze za b&zny mésic je
povaZovano Sasové obdobi, které zagind vidy Sestym dnem daného kalenddiniho mésice a kongi
vZdy patym dnem kalenddiniho mésice nésledujiciho po daném kalendainim mésici. Kazdé dilei
plnéni uskuteénéné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povaZovano za
zdanitelné pInéni uskutednéné vZdy posledniho dne daného b&#ného mésice.

Zhotovitel je povinen vzdy do patnécti dni od posledniho dne daného b&?ného mésice vyhotovit
pro objednatele faktury — dafiové doklady, a to zvlasf za kazdé z dileich plnéni. Tyto doklady
budou deklarovat ceny jednotlivych dilgich plnéni, tedy v souhrnu budou predstavovat cenu
stavebnich praci provedenych zhotovitelem dle této smlouvy vzdy v priib&¢hu daného b&zného
mésice. N

Dail z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit spravci dan& objednatel v reZimu pfenesen{
dafiové povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy ndrok na smluvni pokutu, nahradu
Skody nebo jinou majetkovou sankci viéi zhotoviteli, je objednatel opravnén odegist tuto &astku
z fakturované ¢astky (na podkladé objednatelem vystaveného vytictovani smluvni pokuty).

Mezi smluvnimi stranami se sjednava, %e v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd na strang
objednatele je objednatel opravnén prikdzat zhotoviteli dofasné zastaveni viech &nnosti
souvisejicich s provadénim dila. Zhotovitel m4 v tomto pfipad€ pravo na nahradu prokazanych
nakladi z tohoto zastaveni vzniklych. Déle se v tomto pfipad€ smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvg, kterym dojde k prodlouzeni lhity pro provedeni dila, pfitem? se mezi
smluvnimi stranami sjednava, Ze pokud v této véci nedojde k dohodg, bude Ihiita pro provedeni dila
posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni praci.

PROVADENI DILA

Objednate]l se zavazuje, e zhotoviteli preda do terminu zahdjeni praci nasledujici podklady
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potiebnék zahdjeni a provadéni dila:
Projektovou dokumentaci v tisténé podobé& — 2 paré.

Zhotovitel provede dilo samostatné a s odbornou péti. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat
veskeré piikazy objednatele, tykajici se providéni dila nebo upozoriiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

Objednatel md pravo kontrolovat provadéni dila. K projednéni podstatnych skutednosti tykajicich
se pinéni této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebnich praci, déle také
k projednani pro splnéni zakdzky potfebné spoluprice mezi zhotovitelem a objednatelem, se
uskute¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskute¢ni v terminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla tydné.

Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo ptikazii danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné pé¢e. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace pfedané objednatelem, které zjistil pred
zahéjenim praci a v jejich priib&hu.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli bez zbytetného odkladu, zjisti-li pti provadéni dila
nepfedvidatelné skutecnosti a skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, které
mohou mit vliv na dal§i pribéh provadéni dila nebo znemoZituji provedeni dila dohodnutym
zplisobem, popfipad® jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez ptedchozi dohody s objednatelem
provadét zmeény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoZ i pouZitych materidlech, jinak
odpovidd za Skodu, kteri v souvislosti stakovou zménou vznikne a ponese naklady spojené
s uvedenim do piivodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zhotovitel doloZi na vyzvéni objednatele, nejpozd&ji vsak pfi predani a prevzeti dila soubor
certifikatd rozhodujicich materidld uZitych k provedeni dila. Na vyZadani objednatele, technického
¢i autorského dozoru, je zhotovitel povinen piedlozit kdykoliv v prab&hu provadéni dila prislusné
certifikity pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéZ technické listy jednotlivych materidld a
vyrobki a technologické postupy stanovené vyrobcem. V piipadg, Ze na vyzadani objednatele,
nebo doteného orgdnu stitni spravy tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, ma dotSeny organ statni
spravy nebo osoba opravnénd jednat ve véci provadeni stavby (dle této smlouvy) pravo prace na
dile pozastavit aZ do doby pfedloZeni dokladl, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na
prodlouZeni terminu dokonéeni dila nebo na tGhradu nékladd spojenych s pozastavenim praci.

Podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn&ni pozd&jsich predpisti, jsou stanoveny zékladni
povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi nakladani s odpady. S odpady Ize nakladat pouze
zpisobem stanovenym zékonem a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je pfi predani dila povinen
piedloZit objednateli doklady prokazujici zpiisob, jakym naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho
odpadu na dané zakazce.

Zhotovitel vede ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které jsou predmétem dila, stavebni denik.
Stavebni denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na stavbé a musi byt pistupny pro opravnéné
osoby objednatele. Do deniku se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy a
vedeni stavby a také zdznamy o ndmitkAch uplatn&nych tfetimi osobami v souvislosti s provéd&nim
stavby (zejména udaje o Casovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti jakoZz i dalii
néleZitosti ve smyslu ustanoveni § 6 vyhlasky &. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb). Objednatel,
technicky dozor a dotéené orgdny statni spravy jsou oprdvnéni sledovat zdznamy provedené ve
stavebnim deniku a k zépisiim pfipojovat sva stanoviska. Za objednatele jsou opravnéni do deniku
provédet zipisy osoby oprdvnéné jednat ve v&ci provadéni stavby, projektant a technicky dozor
investora.

K poZadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadii do 3 prac. dnil
nebo nejpozdeji do objednatelem stanoveného prodlouzeného terminu. Toto ustanoveni plati i v
opaéném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
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Denni zdznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zéstupce ve lhiitich podle prilohy &. 9
k vyhlddce &. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. V den nasledujici po provedeni zapisu je
povinen zhotovitel ptedloZit na vyZzadani osob za objednatele opravn&nych jednat ve v&ci provadéni
stavby denni zdznamy a odevzdat jim prvni priipis stavebniho deniku.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby a technicky dozor investora
sleduji, zda je stavba provadéna v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smlouvou, obsahem
nabidky, podle platnych technickych norem, technologickych listii vyrobct a v souladu s pravnimi
ptedpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou oprdvnéni na to zhotovitele upozornit a Zadat
bezodkladnou népravu nebo price pferusit bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl ndrok na ndhradu
nékladd s pferusenim spojenych nebo na prodlouZeni terminu dokon&eni dila. Tim neni dotéeno
pravo na nahradu $kody, kterd v disledku tohoto objednateli vznikla.

Opravnéni zastupci objednatele jsou dale opravnéni kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat
dokongené prace a uzaviit dohodu o opatienich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélkd,
upozortiovat zapisem do stavebniho deniku na zjiténé nedostatky a kontrolovat termin a zptisob
jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Gast povéfenych pracovnikil pfi kontrole provadénych praci,
kterou provadi opravnéni zéastupci objednatele, a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni zjiSt€nych
vad.

Vykon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za Fadné a v&asné pln&ni smlouvy ani odpovédnosti za zaruky.

Zhotovitel je povinen prib&zng zvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, alespoti tfi pracovni dny pred zakrytim. Pozvani na kontrolu musi
byt u¢inéno telefonicky a soulasné zapisem do stavebniho deniku. JestliZe se objednatel nedostavi
a neprovede kontrolu t&chto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude
dodate&n& pozadovat odkryti t&chto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V pfipadé, Ze se pti dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi
jejich odkryti zhotovitel. Utast objednatele na ¥izeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné provedeni dila, ani odpovédnosti za zaruky.

Pokud zhotovitel zpisobi ujmu objednateli nebo tfetim osobam, je povinen bez zbytecného
odkladu tuto Gjmu napravit uvedenim do pivodniho stavu a neni-li to mozné, tak nahradit v
penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Gjmu zpisobenou &innosti t&ch, ktefi pro ng&j dilo provadéji. Zhotovitel
rovnéz odpovida za ijmu zpisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji, pfistroji nebo
jinych vé&ci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zpisobenym jeho cinnosti, v&etné Skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
subdodavatelti. Doklady o pojiténi je povinen na poZadani predlozit objednateli.

Zhotovitel je povinen v maximalni mite vyuzivat protihlukova a protiprachova opatten.

PREVZETI DILA

Zhotovitel preda dilo objednateli po jeho provedeni. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky
emailovou zprdvou na e-mailovou adresu: vystavba@dacice.cz nejméng 3 pracovni dny pfedem
objednatele k prevzeti kompletn& provedeného dila.

Objednatel ptevezme dilo, bude-li provedeni objemu a jakost dila v souladu s touto smlouvou,
vsouladu s platnymi pravnimi a technickymi normami, v souladu s technickou a montaZni
dokumentaci vyrobct a preda-li mu zhotovitel velkerou dokumentaci s doklady podle této
smlouvy.
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7.3 Radné provedeni dila bude dale prokazino ﬁspéén)’/m provedenim vSech pfedepsanych zkousek,

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

8.3

8.4

8.5

nutnych k fadnému uZivani celého dila. K ti¢asti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp.
technicky dozor, v€as pozvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkousek objednatelem uznany a
zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti objednatele, resp. jeho technického
dozoru.

Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli pro Glely prevzeti dila pfedloZitveskeré atesty,
cetrifikaty, revize, zpravy a protokoly o zkouskach stanovenépravnimi. ptedpisy, prohldSeni o
shod€. Didle pfedd kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skute€ného stavu dila ve 2
vyhotovenich se zakreslenim vSech odchylek nebo zmén dila, geodetické zaméfeni provedeni
stavby a dal$i doklady nezbytné pro vydani kolaudainiho souhlasu a k fadnému uZivani dila.
Pfipadné nepfedani této dokumentace a dokladii miiZe byt povaZovano za vadu dila branici ptevzeti
dila.

Objednatel miize prevzit dilo i v pfipadg, Ze pfi pfevzeti bude mit dilo ojedin&lé drobné vady, které
dle objednatele samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uZivani dila funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpisobem neomezuji, poskytne-li zhotovitel objednateli
dostate€né zaruky, Ze vady odstrani v terminu spoleéné& dohodnutém.

O priibéhu a vysledku predani dila sepisi ob& smluvni strany zapis, ve kterém urci lhity k
odstranéni vad. Lhita pro odstranéni vad nesmi byt delsi jak 5 dni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile do doby jeho provedeni bez vad.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dila, a to ve 1hiut uréené v zapisu ze zavéretné kontrolni
prohlidky provedené stavebnim tifadem, a splnit podminky stanovené pro ziskani ptisluiného
povoleni k uZivani dila podle stavebniho prava. O odstranéni t&chto vad bude sepsdn mezi obéma
smluvnimi stranami zapis.

ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle této smlouvy a Ze po dobu zaruéni doby
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v trvani 60 mésici.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vad dila, Ze po dobu ziru¢ni doby méa objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady dila.

wr 7

Zaruéni doba podina béZet dnem predani a pevzeti provedeného dila bez vad.

Zéru¢ni doba na reklamované &asti dila se prodluZuje o dobu poéinajici datem uplatnéni reklamace
a koncici dnem odstranéni vady. Na opravy provedené vramci reklamace v poslednich Sesti
mésicich zaruéni doby zhotovitel poskytuje zaruku v délce 24 mésici. Zarucni doba zadind béZzet
ode dne prevzeti dokon&ené opravy reklamované vady.

Reklamace vad je uplatnéna v¢as, pokud ji objednatel uplatni pisemné u zhotovitele nejpozdji do
30 dnti po uplynuti zaru¢ni doby a prokaZe, Ze k vyskytu vady do$lo jesté v prib&hu zéruéni doby.

Reklamace vad vzniklych v zaruéni dob€ uplatni objednatel datovou zpravou do datové schranky
zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje nastoupit k odstranéni reklamované vady neprodlené a vadu odstranit nejpozdgji do 5 dnfi
(v pfipadé havavarijniho stavu nejpozdgji do 24 hodin) od uplatnéni reklamace objednatelem,
nedohodnou-li se zastupci smluvnich stran jinak, a to i v ptipadé, Ze reklamaci neuznava. Néklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady v terminech dle 8.4, je objednatel opravn&n, kromé& uplatnéni
smluvni pokuty, podle vlastnfho uvéZeni tyto prace provést sim, povéfit jejich provedenim tieti
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osobu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vymeénit vadnou & neuplné funkéni ¢4st dila. Takto
vzniklé naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dni od dorudeni faktury. Takto
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za
celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy, v&etn& vad odstran&nych tieti osobou.

V pfipadé nesplnéni povinnosti podle odstavce 8.1. aZ 8.5. tohoto ¢&lanku nese zhotovitel
odpovédnost za Ujmu, kterd tim objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatfiovat tieti osoby. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

SMLUVNI POKUTY

Jestlize zhotovitel nesplni zdvazek provést dilo v dob& ujednané v ¢&l. 3.1. této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kazdy zapodaty den
prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty zistava pravo objednatele na néhradu 3kody presahujici
smluvni pokutu vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, nedotdeno.

Pokud zhotovitel nespini smlouvou ujednany pi#ipadné jinak dohodnuty termin odstranéni vad
v zaruéni dobg, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zapocaty
den, o ktery nesplni vy$e ujednany nebo jinak dohodnuty termin odstranéni vad. Smluvni pokuta se
vztahuje samostatné na kaZdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zistava
préavo na nahradu $kody pfesahujici smluvni pokutu vznikié z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje, nedotéeno.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Na odstoupeni od smlouvy se pouZiji ustanoveni ob&anského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz pokud:

- bylo viti zhotoviteli zahdjeno insolven¢ni fizeni, vetn& ptipadd, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlaSen konkurs, povoleno oddluZeni nebo reorganizace nebo byl insolvenéni
navrh zamitnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

— pfed zahdjenim praci (pfeddnim staveni§t€) v pkipadé nezajisténi finanénich prostiedki
potiebnych k provadéni dila,

— pokud zhotovitel postoupi zévazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
— jestlize zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila delsim neZ 30 kalendafnich dni.

Zhotovitel mitZe odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim faktury podle
této smlouvy del3im neZ 30 dni. Odstoupit miZe teprve poté, co na prodleni objednatele pfedem
pisemné upozornil a poskytl mu pfimé&fenou Ihiitu k ndpravé.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, dorudeno druhé strang, pfiGemZz G&inky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna préava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy se nedotyké préva na zaplaceni smluvni pokuty nebo roku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na ndhradu $kody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednéni, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu feSeni spor.
Byl-li dluh zaji$tén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Pokud néktera ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umoznit do 10 pracovnich dnii
pokraovat v provadéni dila jinému zhotoviteli, zejména vyklizenim staveniité, pfedanim
rozestavéného dila a provedenim nezbytné nutnych €innosti pro plynulé pokraovani v provadéni
dila. V pfipadg, Ze zhotovitel nesplni tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veskeré naklady
a Skodu, které mu v souvislosti s porudenim této povinnosti vznikly.

Pro ndhradu Skody plati ustanoveni ob¢anského zdkoniku s tim, Ze smluvni strany se dohodly na
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vylougeni moZnosti uplatiiovat usly zisk

OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

Zhotovitel provede viechny prace stanovené ve smlouvé kompletng, kvalitn€ a v&as podle &s.
norem, platnych predpist a v souladu s poZadavky organil vefejné spravy a objednatele.

Ve vzijemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou,
se pouzije zdkon &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, s tim, Ze se strany ve smyslu ustanoveni § 558
odst. 2 obcanského zdkoniku dohodly, Ze ustanoveni ob&anského zékoniku, ktera nemaji donucujici
i¢inky, maji pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravn&n postoupit tuto smlouvu tfeti osobg.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s mistem stavby a Ze je schopen dilo v ujednaném rozsahu a
kvalits provést a predat jej objednateli ve stavu schopném uZivani a bez vad. Déle zhotovitel
prohlauje, %e cena dila obsahuje veSkeré prace a doddvky nutné pro provedeni dila
specifikovaného v této smlouve.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smlouvu lze zm&nit, upfesnit nebo zrusit jen pisemnou formou — dodatkem —, ktery bude dohodnut
a podepsan opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran. Ostatni ujednani zmocnénci stran pro
vlastni provadéni stavebnich praci, pfesahujici jejich zmocn&ni se povaZuji jen za pfipravna
jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako
dodatek ke smlouvé nebo jako nova smlouva.

Pokud jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy avsak netvofici jeji podstatnou naleZitost je
nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho &ist, je plné oddélitelny od
ostatnich ustanoveni této smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mit zadny vliv
na platnost a vymahatelnost jakychkoliv ostatnich zévazkli z této smlouvy. Strany se zavazuji v
ramci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvg tento neplatny nebo nevymahatelny
oddéleny zivazek takovym novym platnym a vymahatelnym zévazkem, jehoz pfedmét bude v
nejvysdi mozné mite odpovidat predmétu pivodniho oddéleného zévazku. Pokud viak jakykoliv
zévazek vyplyvajici z této smlouvy a tvofici jeji podstatnou naleZitost je nebo kdykoliv se stane
neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho Cast, strany nahradi neplatny nebo
nevymahatelny zavazek v ramci nové smlouvy takovym novym platnym a vymahatelnym
zévazkem, jehoZ pfedmét bude v nejvyssi moZné mife odpovidat pfedmétu piivodniho zédvazku
obsaZenému v této smlouve.

Veskeré spory budou ptednostné feSeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory
vzniklé na zikladg této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou feSeny vyluéng obecnymi soudy
Ceské republiky.

Tato smlouva je zévazna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vystavena ve &tyfech vyhotovenich, kazdé s platnosti origindlu. Kazdd smluvni
strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, e tato smlouva byla sepsdna podle jejich pravé a svobodné ville.
Smlouvu si preetly, souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.
Pro ptipad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel podepiSe s dodatkem ¢i odchylkou, byt’ nepodstatnou.

Mésto Datice, ve smyslu ustanoveni § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdgjsich
predpisd, potvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvileno radou mésta Datice na jejim 19.
zasedani konaném dne 24.6.2015 pod &. usn. 473/19/RM/2015 nadpoloviéni vétSinou hlasti vSech
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¢lend rady a Ze tim byly ze strany mé&sta Dagice splnény veskeré zakonem stanovené podminky pro
platnost této smlouvy.

12.9 Nedilnou sou&asti smlouvy jsou tyto ptilohy:

Pfiloha €. 1 - Ocenény soupis praci

V Daticich dne ... ... 2015. V Jindfichové Hradci dne [:1..07.. 2015..2015.
Za objednatele: Za zhotovitele:
AL
Ing. Karel Macki Ing. Ivan Sot |

feditel oblasti J. Hradec

;/  starosta
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