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D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  D N E  

2 4 . 5 . 2 0 1 8 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito 

smluvními stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel:  Město Dačice 
Se sídlem:  Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města 
IČO:  00246476 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu:  0603143369/0800 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  Ing. Karel Macků, starosta města 
V technických věcech jedná za objednatele:  Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295 
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště. 
 
I.2. Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Zastoupený: Pavlem Závišem - vedoucím provozní jednotky 
 Marií Vyskočilovou - ekonomkou provozní jednotky 
 (oba na základě plné moci) 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: xxx 

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:  Pavel Záviš, tel.: xxx 
 Marie Vyskočilová, tel.: xxx 

V technických věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx 
  Vladimír Jakeš, tel.: xxx  
 
  
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

a) Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 24. 5. 2018 o 
provedení úplného a funkčního díla - stavby: “Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a 
Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“, která byla uzavřena mezi 
objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností STRABAG a.s. (dále jen 
„smlouva“). 

b) Tento dodatek je uzavírán na základě požadavku poskytovatele dotace a jeho 
předmětem je změna režimu přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty správci daně a 
sjednání povinnosti zhotovitele poskytnout SFDI podklady ke kontrole v souvislosti 
s účelově poskytnutými prostředky fondu na stavbu.  
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III. 

 

Dodatkem č. 1 se mění následující články a odstavce: 

V článku I. SMLUVNÍ STRANY se v odst. I.1. vypouští spojení: DIČ CZ00246476. 

 

 

K článku II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se připojuje odst. II.12, který zní: 

 

II.12 Na stavbu “Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – 
zahrádkářská kolonie Toužín“ poskytne Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen 
SFDI) finanční příspěvek. Zhotovitel je povinen poskytnout SFDI veškeré podklady a 
údaje nutné pro zajištění kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání 
s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele. 

 

 

V článku IV. CENA DÍLA se mění odst. IV. 1 tak, že odst. IV. 1 nově zní: 

 

IV.1. Cena díla bez DPH činí:  3 009 464,00 Kč 

 Rezerva:  300 000,00 Kč 

 Celková cena díla bez DPH činí:  3 309 464,00 Kč 

 DPH  694 987,44 Kč 

 Celkem  4 004 451,44 Kč  

 

 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky 
a článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění 
díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako 
příloha č. 1. 

Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných 
prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 300 000,00 Kč. O tom, zda se jedná 
o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.  

Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno. 
V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat. 

 

 

V článku V. FINANCOVÁNÍ se mění odst. V.3 tak, že odst. V.3. nově zní:: 

 
V.3.   

              Objednatel, který obecně je plátcem daně z přidané hodnoty, bude z titulu plnění dle této smlouvy 
od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. V této souvislosti objednatel prohlašuje, 
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že tato přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V 
souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není 
objednatel při přijímání daných zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit 
správci daně zhotovitel, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku. 

 

IV. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její ….. 
schůzi konané dne ……………………… pod č. usn. ……………………………. nadpoloviční 
většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené 
podmínky pro jeho platnost. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 3. 
8. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č.  1 -  Plná moc pro Pavla Záviše a Marii Vyskočilovou 
 
 
V Soběslavi dne:          V Dačicích dne: 
Za zhotovitele:   Za objednatele:   
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
Pavel Záviš Marie Vyskočilová Ing. Karel Macků 
vedoucí provozní ekonomka provozní starosta města Dačice 
jednotky jednotky 

(oba na základě plné moci) 
 


