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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)  
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a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 

 
 

Zájmové území výstavby se nachází v zastavitelném území obce Dolní Němčice, po 
pravém okraji stávající komunikace III/1519 Studená - Dačice. Rozsah návrhu komunikace 
pro chodce - chodník je patrný z projektové dokumentace. 

 V zájmovém území se nachází stávající vedení inženýrských sítí, tyto jsou 
zakresleny ve výkresové části PD.  
 

 
Inženýrské objekty: 
 
SO 01: Chodník při komunikaci č. III/1519 
SO 02: Veřejné osvětlení 
 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
 
 

 V zájmovém území se nachází stávající nadzemní a podzemní vedení NN, 
vodovod, kanalizace, STL plynovod, veřejné osvětlení a sdělovací kabely.  

Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení všech sítí na místě. 
Práce v blízkosti stávajících sítí je nutno provádět ručně, dodržet podmínky správce sítí a 
normová ustanovení o prostorovém uložení inženýrských sítí.   
 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
 
 

 Staveništní vodu si dodavatel stavby bude zajišťovat vlastními prostředky. 
Staveništní odběrné místo el. energie pro potřebu stavby bude zajištěno diesel agregátem. 

 Příjezdové komunikace budou udržovány v čistotě na náklady dodavatele stavby.  
 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
 
 
Vzhledem k charakteru  zástavby bude během výstavby zajištěno: 
 
Ø zřízení přístupu ke všem vchodům, vstupům a sjezdům do přilehlých objektů a na 

přilehlé nemovitosti 
Ø provizorní přístupy budou řešeny bezbariérově 
Ø provizorní vjezdy budou řešeny s požadovanou nosností 
Ø staveniště bude náležitě označeno a dle podmínek příslušných vyhlášek a předpisů 

BOZP zajištěno 
Ø navrhovaná výstavba předpokládá dočasné omezení dopravy v zájmovém území 
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e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:  
 
 

Staveniště bude zajištěno podle příslušných právních předpisů, zejména zák.              
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Bude 
vypracováno dopravně-inženýrské opatření úpravy silničního provozu během výstavby 
podle TP 66 „Zásady pro označování pracovních místa na komunikacích“ vydaných 
Ministerstvem dopravy ČR, dne 12.12.2003, č.j. 52/203-160-LEG/1. 

 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
 
 

Objekty zařízení staveniště budou umístěny na pozemku parc. číslo 451/1 ( ve 
vlastnictví Města Dačice )  tj. mobilní buňky soc. a technického zázemí, skládky materiálů, 
aj., plocha zařízení staveniště bude oplocena a zajištěna proti vniknutí nepovolaných 
osob. 

Využití stávajících objektů pro potřeby ZS se nepředpokládá. 
       

 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
 
 

Na staveništi se neuvažuje s vybudováním staveb zařízení staveniště, které by 
vyžadovaly ohlášení. Zařízení staveniště bude zlikvidováno s termínem předání stavby.  
 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

 
 

 Vybraný zhotovitel stavby musí při provádění stavby respektovat veškerá zákonná 
ustanovení, zvláště pak dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády ČR č. 591/2006 
Sb. týkající se provádění stavebních prací. 
 
 
i)  podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 

      
Při výstavbě bude postupováno v souladu s přísl. zákony o ochraně přírody a ŽP, 

zejména při zemních pracích spojených s odvozem bouraného materiálu bude docházet 
k šíření prachu, které lze zmírnit postřikem vodou. Případné znečištění komunikací musí 
zhotovitel stavby bez odkladu odstranit. 

Navrhovaná výstavba neklade nároky na zábor pozemků ZPF ani na kácení vzrostlé 
zeleně.      

Při realizaci musí být zajištěno, aby nedocházelo ke znečišťování prostředí. Případné 
znečištění je nutno bez odkladu odstranit (zejména při provádění zemních prací). Musí být 
dodržovány podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení 
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vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 
Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál 

bude zdravotně nezávadný. 
V průběhu výstavby vzniknou „jednorázově“ odpady, které je nutno podle jejich druhu 

a škodlivých účinků, zařadit dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 
Sb. a vyhláškou 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb. Nakládání s těmito odpady v souladu s platnými právními předpisy zajistí 
dodavatel stavebních prací.  
  
 Název odpadu :    Katalog. číslo  Kategorie 
 Plastové obaly     15 01 02  O 
 Kovové obaly     15 01 04  O 
 Směsi nebo oddělené frakce 
 betonu, cihel, keramiky bez NL   17 01 07  O 
 Dřevo       17 02 01  O 
 Železo, ocel      17 04 05  O 
 Zemina a kamení bez NL    17 05 04  O 
 Vytěžená hlušina bez NL    17 05 06  O 
 Směs stavebních a demoličních 
 odpadů bez NL     17 09 04  O 

Odpady nebudou na staveništi odstraňovány spalováním, zahrabáváním apod. Pouze 
výkopová zemina a hlušina bude využita pro obsypání a terénním úpravám. Na staveništi 
budou odpady ukládány utříděně. 
 

• Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
• NV č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využití na povrchu terénu, 
• Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 

z rekonstrukcí a odstraňování staveb 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
• Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity (ovzduší) 
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Ochrana před hlukem 
Omezení doby provozu stavby - je možno omezit realizaci výstavby na časové 

rozmezí 7 - 18 hod. během dne se základní hladinou hluku L = 50 dB (obsahuje-li zvuk 
výraznou tónovou složku, přičítá se další korekce - 5 dB. 
 
Hospodaření s odpady 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu 
s příslušnými předpisy: 

materiál výkopku, vzhledem k charakteru staveniště, bude uložen na příslušnou 
skládku na pozemku stavby a tato skutečnost bude dokladována při přejímce a 
kolaudaci stavby. 

odpady běžné stavební činnosti, zbytky stavebních materiálů budou rovněž uloženy na 
skládku inertního odpadu a dokladovány; 

ostatní odpady budou tříděny podle druhu (kovový materiál, hliník, barevné kovy 
apod.) a uloženy do sběrem příslušného odpadu; 

obaly budou tříděny podle svého druhu (papír, umělé hmoty) a odevzdávány do 
příslušných sběren;  

zvláštní pozornost bude věnována zbytkům materiálu a jejich obalů spadajících do 
kategorie nebezpečných odpadů (barvy, lepidla, umělé hmoty, pryskyřice, zbytky 
izolačních materiálů apod.). Jejich produkce musí být evidována a musí být 
odevzdány k likvidaci do specializovaných firem; 

skladování odpadu musí být zajištěno na staveništi tak, aby odpady byly skladovány 
odděleně, bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 
staveniště, jakož i ochrana proti dešti a splavení do půdy, resp. kanalizace. 

 
Ostatní environmentální opatření 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a 
pohonných hmot, jejich zbytky musí být likvidovány na příslušných místech; 

při realizaci veškerých prací musí být použity technologické postupy, které omezí vznik 
zbytečné prašnosti (vodní clony, odsávání apod.); 

dopravní prostředky při opuštění staveniště musí být očištěny; vzhledem k obvyklým 
prostorovým problémům musí být přímo na výjezdu osazen čisticí rošt, který 
zamezí přenesení nečistot na dopravní komunikace; 

na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním; 
 
 
i) orientační lhůty výstavby 
______________________________________________________________________ 
 

Termíny realizace stavby budou specifikovány investorem v zadávacích podmínkách  
výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 
 
Vypracoval: Holcmann Václav 
Jindřichův Hradec, srpen 2011 
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