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S M L O U V A      O      D Í L O 
číslo smlouvy objednatele: 411/1S/2024 
číslo smlouvy zhotovitele: …………………. 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

(dále jen smlouva) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:     Město Dačice  
Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starosta města  
IČO:    00246476  
DIČ:    CZ00246476  
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  

Bc. Miloš Novák – starosta  
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby 

Ing. Jiří Baštář – místostarosta, tel.
                  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

odbor dotací a investic MěÚ Dačice, tel. 

správce VO, Technické služby Dačice 
s.r.o., tel
Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání 

staveniště 
  (dále jen „objednatel“) 
 
 
 

Zhotovitel:     SETO, spol. s r.o. 

Sídlo:     Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice 
Zápis v obchod. rejstříku:  KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1773 
Osoba s oprávněním jednat:      
IČO: 46683461 
DIČ:    CZ46683461 
Peněžní ústav:   Česká Spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    
Datová schránka:  5snzyts 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  

      
  

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:  

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.): 
     

(dále jen „zhotovitel“) 
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1. PREAMBULE  
 

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 
potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 
a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.  

1.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat na značné části městského 
veřejného osvětlení a že bude své pracovní postupy organizovat tak, aby minimalizoval výpadky 
v osvětlení ulic (průběžné provádění revizí a neprodlené uvádění svítidel do provozu). 

1.4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že stavbu bude provádět za plného dopravního provozu 
motorové i bezmotorové dopravy a že staveniště bude trvale přístupné veřejnosti, a proto musí 
dbát zvýšené bezpečnosti a využívat všechny technické a organizační možnosti k jejímu 
úplnému zajištění při provádění všech prací.  

1.5. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že si musí zajistit vlastní prostory pro skladování 
materiálů a hmot (i vybouraných) nutných pro realizaci stavby. 

1.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že stavba je spolufinancována EU prostřednictví dotačního 
programu MPO z Výzvy č. 1/2022 Národního plánu obnovy - 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného 
osvětlení (registrační číslo 2182000912) a že je schopen dodržet minimální požadavky 
programu na vypočtené energetické úspory, k nimž se objednatel v rámci podání žádosti o 
dotaci zavázal, tzn. že max. instalovaný příkon svítidel předmětné části veřejného osvětlení 
nesmí překročit hodnotu 12, 6 kW (nominální příkon bez započítání CLO a regulace!). 

1.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v případě nesplnění energetických nebo kvalitativních 
parametrů uvedených v předložené nabídce účastníka, majících za následek krácení či vracení 
poskytnuté dotace objednateli včetně případných dalších finančních škod hradí způsobenou 
škodu v plné výši dodavatel. 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 

„Modernizace VO ve městě Dačice – etapa II“ 
v rozsahu daném technickými podmínkami a požadavky uvedenými v zadávacím řízení veřejné 
zakázky a jejích přílohách a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který 
tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Dále v rozsahu dle pasportu předmětné 
části veřejného osvětlení s popisem minimálních technických požadavků na svítidla a s určením 
míst, kde se tato svítidla nacházejí a kde dojde k jejich výměně na základě této smlouvy, který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy a dle dalších níže uvedených požadavků 
objednatele (dále také „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo tak, že 
maximální instalovaný příkon svítidel předmětné části veřejného osvětlení nesmí 
překročit hodnotu 12, 6 kW (nominální příkon bez započítání CLO a regulace!). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních, montážních prací a konstrukcí na díle, a to dle Př. 9 ZD, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, pro řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, dopravně inženýrská opatření, vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich 
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ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení 
v jejich správě, zajištění zvláštního užívání komunikací; zajištění nezbytného přístupu 
k nemovitostem po dobu provádění díla, zajištění skládky výkopového a přebytečného 
materiálu, odvozu výkopového a přebytečného materiálu na skládku, skládkovné, 
mimostaveništní dopravy, dočasného dopravního značení, zajištění veškerých atestů, revizí, 
zkoušek a měření potřebných k přejímacímu řízení apod.), včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  
 
Cílem akce jsou komplexní opatření vedoucí k významnému snížení energetické náročnosti 
soustavy veřejného osvětlení města Dačice, jak bylo deklarováno v žádosti o dotaci, tzn. že max. 
instalovaný příkon svítidel předmětné části veřejného osvětlení nesmí překročit hodnotu 12, 6 
kW (nominální příkon bez započítání CLO a regulace!). 
 
Popis díla: 
Jedná se o rekonstrukci části stávající soustavy veřejného osvětlení, která zahrnuje zejména 
montáž 416 ks LED svítidel (včetně doplněných), montáž nových stožárů včetně potřebné 
kabeláže, montáže výložníků, demontáže stávajících zařízení a další související stavebně 
montážní práce. 

    

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  
• důsledné dodržování všech platných předpisů na bezpečnost a ochranu pracovníků při práci 

na staveništi, 
• ochrana životního prostředí – odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně 

poplatku za uložení a předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na 
recyklační skládku, včetně dodržení postupu podle § 93 a odst. 1 zákona č. 541/2000 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 

• provedení potřebných zkoušek pro ověření požadavků zadávací dokumentace a dotačního 
programu a pro uvedení do provozu (vyjma měření osvětlení, které si zajistí objednatel), 

• předložení příslušných certifikátů a osvědčení o shodě díla s platnými normami a 
legislativou, předložení dokladů o požadované jakosti výrobků, 

• průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění) a úklid dotčených prostor 
před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu, 

• zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště, 
• zajištění dopravně inženýrských opatření a zvláštního užívání komunikací, 

• zajištění bezpečného užívání veřejných chodníků a komunikací při realizaci díla, 

• zajištění geodetických prací, doplnění pasportu a dokumentace skutečného provedení. 

2.2. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.  

2.3. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s 
tím spojené.  

2.4. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

2.5. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí zhotovitel provést řádně a včas a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy 
a příkazy objednatele, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných 
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technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle 
technologických a montážních návodů výrobců.  

2.6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj cenu ujednanou v článku 4. této smlouvy. 
 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1. Zhotovitel zahájí práce od:                                                                      3. 2. 2025 
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do:    30. 4. 2025 
3.3. Zhotovitel vyzve 3 pracovní dny před zahájením prací objednatele k předání staveniště e-

mailem na adresu 
3.4. Místem plnění je intravilán města Dačice a přidružených obcí (viz příloha č. 3 této 

smlouvy).  
3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad práce na staveništi s ohledem na bezpečnost chodců a 

dopravy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi jeho činností do 
doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel je taktéž odpovědný za veškeré 
škody způsobené na staveništi činností jeho poddodavatelů. 

3.6. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a 
objednatel není povinen dílo převzít.  

3.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a 
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

3.9. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.  

3.10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj cenu uvedenou v článku 4 této smlouvy.  

 

4. CENA DÍLA  

4.1. Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. 
Předmět smlouvy jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s 
výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými 
cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1.  

Celková cena díla bez DPH činí        4.199.998,00 Kč  

4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude 
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;  

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací;  
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c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

 
4.3. Způsob ujednání změny ceny díla:  

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané 
ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny 
a budou zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně 
ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).  
Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technickým dozorem investora 
může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, 
pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v článku 4. této smlouvy, v 
opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu postupem dle tohoto odstavce.  

4.4. Postup ocenění změn díla:  
Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek 
s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace 
skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu 
stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. 
Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací 
vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích 
popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k 
odsouhlasení objednateli.  
Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 
s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 
v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.  

4.5. Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách, jejichž přílohou musí být 
objednatelem řádně odsouhlasené změnové listy. V případě navýšení celkové ceny díla je 
zhotovitel oprávněn fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě.  

4.6. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto 
v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a 
které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.  

 

5. FINANCOVÁNÍ  

5.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez 
daně z přidané hodnoty sjednána v odstavci 4.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených 
zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy 
obsahovat název díla, číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a registrační 
číslo dotace. 

5.2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury 
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele.  
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5.3. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení 
v zákonné výši. 

5.4. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 
technickým dozorem investora a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění 
stavby. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.5. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo 
smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti 
vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.6. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran 
považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního 
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním 
měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.7. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit 
pro objednatele faktury – daňové doklady. Tyto doklady budou deklarovat cenu dílčího plnění, 
tedy budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb skutečně provedených 
zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.  

5.8. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 
pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, který 
bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.9. Cena za dílo dle výše uvedeného bude objednatelem zhotoviteli zaplacena až do částky 
odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a současně do doby, 
než nezávislé měření prokáže dodržení požadovaných normových technických parametrů, a to 
v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.10. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu 
plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto 
je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu 
uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán 
za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.  

5.12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu 
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty). 
 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA  
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6.1  Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje řídit 
veškerými příkazy objednatele týkajícími se provádění díla nebo upozorňujícími na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.2  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a stavebních prací, dále 
také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se 
uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v individuálních termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.  

6.3  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před 
zahájením prací a v jejich průběhu.  

6.4  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla 
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí provádět změny v 
technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, 
která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do 
původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

6.5  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.  
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla 
příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.  
V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady 
zhotovitel nepředloží, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby 
(dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že 
by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů 
spojených s pozastavením prací.  

6.6  Podle zákona o odpadech jsou stanoveny povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání 
s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající 
z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících 
nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel 
povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního 
hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět 
odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem 
a jeho prováděcími předpisy.  

6.7  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné 
osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s 
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti 
jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb, o dokumentaci staveb).  
Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k 
zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy 
osoby oprávněné jednat ve věcech provádění stavby a technický dozor investora.  
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6.8  K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto 
ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.9  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 12 
k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech 
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.  

6.10  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s 
právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a 
žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 
náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.  

6.11  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora 
jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít 
dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního 
deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.  

6.12  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.13  Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.  

6.14  Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí 
být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.15  Pokud zhotovitel způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.16  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6.17  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

6.18  Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.  

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA  

7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky 
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu ejméně 3 pracovní dny předem 
objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.  
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7.2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 
v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní 
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této 
smlouvy.  

7.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek. 
K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí 
být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové 
zkoušky za přítomnosti objednatele a jeho technického dozoru.  

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat: vyhotovení geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 
technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení 
dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve 
struktuře a obsahových náležitostech dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi 
jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM, ověřeno autorizovaným 
zeměměřičským inženýrem a předáno objednateli. Geodetický podklad se vyhotovuje s 
využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetická 
aktualizační dokumentace (GAD) se zpracovanými prvky technické infrastruktury bude předána 
v samostatných souborech dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM. GAD 
základní prostorové situace (§ 4b odst. 4, písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 
znění pozdějších předpisů) bude zhotovitelem nahrána do informačního systému digitální mapy 
veřejné správy (IS DMVS). Objednateli bude předán protokol o zpracovatelnosti dat v IS 
DMVS (identifikátor záznamu), dokumentace skutečného provedení stavby, veškeré revize, 
atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené touto 
smlouvou, zadávací dokumentací, ČSN nebo jiným právním předpisem. Dále je povinen předat 
objednateli potvrzení o uložení odpadu, tj. o řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu 
vzniklého během realizace projektu (minimální míra recyklace je stanovena na min. 70 % 
stavebního a demoličního odpadu), dále dokumentaci skutečného provedení – aktualizovaný 
pasport (1x tištěné a 1x elektronicky) a provedený odečet z elektroměrů a čítačů provozních 
hodin ke dni předání díla zapsaný do stavebního deníku a do předávacího protokolu. Případné 
nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla. 

7.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li 
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady a nedodělky odstraní v termínu společně 
dohodnutém.  

7.6. O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k 
odstranění vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.  

7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.  

 

8. ZÁRUKY  

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců, kromě LED svítidel, na která poskytuje 
záruku v trvání 120 měsíců.  
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Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu 
počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v 
rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. Za 
vadu díla je považováno i poklesnutí svítivosti pod hranici uvedenou v zadávací dokumentaci.  

8.3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční 
doby.  

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky 
zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 3 
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních 
stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.  

8.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4, je objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční 
část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení 
faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
osobou.  

8.6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo kteroukoliv jeho část v době ujednané v 
odstavcích 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý 
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno.  

9.2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v 
záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý 
den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.  
10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  
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−  bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,  

−  před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,  

−  pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,  

−  jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.  
10.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle 

této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.  

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem 
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení 
sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních 
dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním 
rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění 
díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.  

10.7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY  

11.1. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu 

a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla 
specifikovaného v této smlouvě.  

 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které 
jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a 
které objektivně brání v plnění povinností smluvních stran dle smlouvy. Bezprostředně 
předcházející věta tohoto platí pouze po dobu existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem smluvních strany přímo nebo 
bezprostředně ovlivněných takovou okolností. 

12.2. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje prodlení 
s plněním povinností smluvních partnerů zhotovitele, stávka zaměstnanců zhotovitele a jeho 
smluvních partnerů, výpadky produkce, vady materiálu, selhání technického vybavení 
zhotovitele, následky nedodržování právních předpisů nebo smlouvy zhotovitelem, insolvence, 
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předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele či 
jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo jakéhokoliv 
smluvního partnera zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že nastala okolnost 
vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neučinil, 
nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě trvání vyšší moci po dobu delší třicet 
(30) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

13.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro 
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná 
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako 
dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.  

13.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od 
ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný 
vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují 
v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný 
oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v 
nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv 
závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo 
nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným 
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku 
obsaženému v této smlouvě.  

13.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory 
vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy 
České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny 
u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

13.4 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení 
smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných 
za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „elektronické podpisy“). 

13.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  
13.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 13.4 tohoto 

článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv. Datum podpisu této 
smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  

13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.  

13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
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obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.10 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná 
se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním 
stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při 
plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních 
povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se 
dozvíte na www.dacice.cz. 

13.11 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 52. 
zasedání konaném dne 25. 9. 2024 pod č. usnesení 1129/52/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů 
všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené 
podmínky pro platnost této smlouvy.  

13.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (soupis prací, dodávek a služeb) 
Příloha č. 2 – Pasport dotčené části VO (rozsah zakázky tabulkově) 
Příloha č. 3 – Specifikace místa plnění (Situační výkres) 

 

V Dačicích       V Dačicích  

Za objednatele:          Za zhotovitele:  

    

za město Dačice      za SETO, spol. s r.o. 

Bc. Miloš Novák       

starosta        jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 


