
ZL popis vícepráce v Kč bez DPH méněpráce v Kč bez DPH

ZL 10 SO01 - 04 Elektroinstalace - silnoproud 247 669,74 0,00

ZL 11 SO01-05 Elektroinstalace - slaboproud 127 283,90 0,00

ZL 12 SO 02-04 Elektroinstalace - silnoproud 233 275,03 -20 139,25

ZL 13 SO 02-05 Elektroinstalace - slaboproud 158 474,90 -7 223,04

ZL 14 SO01 Elektroinstalace - úprava sociálního zařízení invalidy - 1NP 12 253,25 0,00

ZL 15 SO01 Elektroinstalace - hlavní stoupačky - rezervy 7 517,57 0,00

ZL 16 SO01 Elektroinstalace - dohledání a úpravy stávající elektroinstalace 42 034,54 0,00

ZL 17 ZTI - příprava pro napojení vybavení učeben 156 972,54 0,00

985 481,46 -27 362,29

206 951,11 -5 746,08

1 192 432,57 -33 108,37

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 10 - 17 - REKAPITULACE

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem včetně DPH

Konečná cena po odečtení méněprací v Kč včetně DPH 1 159 324,20

Konečná cena po odečtení méněprací v Kč bez DPH 958 119,17



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy: Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 

toto berou na vědomí.

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření TDI:

Doplnění poschopďových rozvaděčů, montáž trubkování před betonáží podlah, včetně instalace 

podružných elektroinstalačních komponentů a vodičů.

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

Vyjádření projektanta:

rozpočet, doplněná PD z 8/2019

ano

Dopad do smluvních termínů:

247 669,74   

Stavba:

Změnový list č.10

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

SO01 - 04 Elektroinstalace - silnoproud

Popis a důvod změny:

Město Dačice - investor

Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k 

úpravě a doplnění silnoproudých rozvodů, v podobě doplnění poschoďových rozvaděčů, trubkování 

v podlahách učeben, instalačních krabic a doplnění vodičů v objektu SO01 - přístavba.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy: Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic.

rozpočet , upravená PD

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

127 283,90

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.11

D1

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

SO01-05 Elektroinstalace - slaboproud

Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k 

úpravě a doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic 

v objektu SO01 - přístavba.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy: Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Doplnění silnoproudých rozvodů, doplnění poschoďových rozvaděčů, trubkování v podlahách 

učeben, instalačních krabic a doplnění vodičů.

rozpočet, upravená PD

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

213 135,78

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.12

D1, D2, D3, D4, D5

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

SO 02-04 Elektroinstalace - silnoproud

Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k 

úpravě a doplnění silnoproudých rozvodů, v podobě doplnění poschoďových rozvaděčů, trubkování 

v podlahách učeben, instalačních krabic a doplnění vodičů v objektu SO02 - půdní vestavba.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:  Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic.

rozpočet, upravená PD

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

151 251,86

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.13

D1

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

SO 02-05 Elektroinstalace - slaboproud

Z důvodu zpřesnění nároků na připojení IT technologie, kterým bude škola vybavena, došlo k 

úpravě a doplnění slaboproudých rozvodů, včetně trubkování, datové kabeláže a instalačních krabic 

v objektu SO02 - půdní vestavba.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy: Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Instalace nouzové signalizace na WC pro invalidy v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a s 

tím související úprava elektroinstalace.

rozpočet

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

12 253,25

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.14

D1, D2, D3

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

SO01 Elektroinstalace - úprava sociálního zařízení invalidy - 1NP

V projektové dokumentaci, ani v rozpočtu nebyly obsaženy položky pro dodávku a montáž nouzové 

signalizace, kterou předepisuje vyhláška 398/2009 Sb.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy: Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Doplnění elektroinstalační rezervy 2 ks DN 63 pro budoucí použití do hlavní stoupačky.

rozpočet 

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

7 517,57

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.15

D1, D2, D3

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

SO01 Elektroinstalace - hlavní stoupačky - rezervy

Na základě požadavku investora byla do hlavní stoupačky doplněna rezerva pro případnou budoucí 

montáž elektroinstalací.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:  Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Dohledání, odpojení a nezbytné úpravy stávající elektroinstalace.

rozpočet

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

42 034,54

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.16

D1, D2, D3

STARKON, a. s. - zhotovitel

Popis a důvod změny:

SO01 Elektroinstalace - dohledání a úpravy stávající elektroinstalace

V rámci přípravy pro provedení nových elektroinstalací bylo zapotřebí dohledat stávající 

elektroinstalace a provést jejich úpravu, aby byla zajištěna funkčnost elektroinstalací ve stávající 

budově základní školy.



Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:  Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Doplnění ZTI pro připojení vybavení odborných učeben.

rozpočet , upravená PD

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

156 972,54

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.17

721, 722, 725

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

ZTI - příprava pro napojení vybavení učeben

Z důvodu zpřesnění nároků na připojení budoucího vybavení odborných učeben školy, kterým bude 

škola vybavena, došlo k úpravě a doplnění zdravotní instalace. Pro napojení nábytku bude třeba 

provést rozvody teplé a studené vody a odpady, které jsou nezbytné pro naplnění funkčnosti 

budoucího vybavení.


