
ZL popis vícepráce v Kč bez DPH méněpráce v Kč bez DPH

ZL 53 Odpočet - klimatizační VZT jednotky 0,00 -102 982,00

0,00 -102 982,00

0,00 -21 626,22

0,00 -124 608,22Cena celkem včetně DPH

Konečná cena méněprací v Kč včetně DPH -124 608,22

Konečná cena méněprací v Kč bez DPH -102 982,00

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

ZMĚNOVÝ LIST Č. 53 - REKAPITULACE

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)





Oddíl:

Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:  Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

-

dne: jméno: podpis:

Ing. Jiří Kopr

dne: jméno: podpis:

Ing. Martin Antoňů

dne: jméno: podpis:

Ing. Václav Ondráček

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Neprovedení klimatizačního systému dle původně navrženého řešení.

rozpočet

-102 982,00

NE

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Stavba:

Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

Změnový list č.53

D2_VZT

Starkon, a. s. - zhotovitel

Popis a důvod změny:

Odpočet klimatizační VZT jednotky

Z důvodu změny technického řešení nepožaduje objednatel provedení systému klimatizace dle 

původně navrženého řešení. S tím souvisí snížení ceny.


