
Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

položkový rozpočet změny

dne: jméno: podpis:

Ing. Zdeněk Hejtman

dne: jméno: podpis:

Ing. Zdeněk Hejtman

dne: jméno: podpis:

Zdeněk Koranda

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Stavba:

Změnový list č.2

Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2

a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic

Záměna kamenné rovnaniny za pohoz z lomového kameniva

Popis a důvod změny:

Město Dačice - investor

V projektové dokumentaci je navržena rovnanina z lomového kameniva jako forma opevnění nových 

hrází. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede namísto rovnaniny z lomového kameniva pohoz 

z lomového kameniva. Kamenivo bude překryto vrstvou z drceného kameniva fr. 63/125.

Provedení pohozu z lomového kameniva s překrytím vrstvou drceného kameniva fr. 63/125.

Vyjádření projektanta:

rozpočet 

- 55 404,63 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 

toto berou na vědomí.

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření TDI:



Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

položkový rozpočet změny

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

Ing. Zdeněk Hejtman

dne: jméno: podpis:

Zdeněk Koranda

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Stavba:

Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2

a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic

Změnový list č.3
Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Odbahnění manipulačního prostoru před hrázemi

V rámci provádění prací na zhotovení nových těles hrází bylo zjištěno větší množství sedimentu v 

rybnících, než jaké předpokládala projektová dokumentace. Vlivem této skutečnosti je nutné provést 

odbahnění manipulačního prostoru tak, aby bylo možné provést nová tělesa hrází. 

Odbahnění rybníku v předepsaném rozsahu za účelem vytvoření manipulačního prostoru.

rozpočet 

1 006 533,28 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:
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