
Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

1) položkový rozpočet změny 

2) zákres předpokládaného 

úseku úpravy  cesty

dne: jméno: podpis:

Ing. Zdeněk Hejtman

dne: jméno: podpis:

Ing. Zdeněk Hejtman

dne: jméno: podpis:

Zdeněk Koranda

dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Macků

Stavba:

Změnový list č. 1

Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic

Úprava přístupové cesty

Popis a důvod změny:

Město Dačice - investor

Vlivem dlouhodobých vysokých úhrnů dešťových srážek došlo k zamokření jediné přístupové cesty 

na staveniště. Z důvodu zamokření došlo k podmočení povrchu a výraznému zhoršení stavu 

nezpevněné cesty. Zhotovitel provede po dohodě s objednatelem úpravu přístupové cesty tak, aby 

byl umožněn příjezd vozidel a mechanizace na staveniště. S úpravou přístupové cesty nebylo v 

projektové dokumentaci ani rozpočtu uvažováno.

Vyrovnání povrchu přísupové nezpevněné cesty stržením nerovností a nánosů. Provedení 

podkladové vrstvy komunikace z kameniva fr. 63/125.

Vyjádření projektanta:

rozpočet 

498 862,55 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a 

strany toto berou na vědomí.

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření TDI:



REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 498 862,55

HSV - Práce a dodávky HSV 498 862,55

    1 - Zemní práce 79 173,00

    5 - Komunikace pozemní 405 588,00

    998 - P esun hmot 14 101,55

SO 01 - Trvalá komunikace z kameniva

Zhotovení zpevn né komunikace k rybník m Dolní lu ní a Horní lu ní, k.ú. Borek u 
Da ic
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 498 862,55

D HSV Práce a dodávky HSV 498 862,55

D 1 Zemní práce 79 173,00

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin  t . 3 
objem do 1000 m3

m3 527,820 115,00 60 699,30

2 K 122201109 P íplatek za lepivost u odkopávek v hornin  t . 1 až 3 m3 263,910 20,00 5 278,20

3 K 162201102
Vodorovné p emíst ní do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny t . 1 až 4

m3 527,820 15,00 7 917,30

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3 m3 527,820 10,00 5 278,20

D 5 Komunikace pozemní 405 588,00

5 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 200 mm

m2 1 389,000 163,00 226 407,00

6 K 564851111 Podklad ze št rkodrt  ŠD tl 150 mm m2 1 389,000 103,00 143 067,00

7 K 571902111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo t ženým do 10 
kg/m2

m2 1 389,000 26,00 36 114,00

D 998 P esun hmot 14 101,55

8 K 998225111
P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi ným

t 940,103 15,00 14 101,55

Zhotovení zpevn né komunikace k rybník m Dolní lu ní a Horní lu ní, k.ú. Borek u 
Da ic

SO 01 - Trvalá komunikace z kameniva
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