Stavba:

Dacice - rybnik Peracek

Zménovy list ¢ .1

Zménu uplatriuje: Mésto Dacice - investor

Dodatecné zajisténi biehu - Usek €. 1 - délka 23 m

V ramci provadéni dila byl objednatel kontaktovan vlastnikem pozemku parc. €. 2253/1, pficemz byl
vlastnikem upozornén na nesoudrznost biehu mezi uvedenym pozemkem a rybnikem Peracek. Na
Popis a divod zmény: vySe uvedeném pozemku dochazi k poklesu terénu a trhlindm. Tato skutenost nebyla v dobé
zpracovani projektové dokumentace znama. Na zakladé prohlidky pozemku soukromého vlastnika
bylo projektantem stavby rozhodnuto o dodateéném zajisténi tohoto svahu v daném useku, ktery je
souhrné oznagovan jako usek €. 1

Stavajici opevnéni biehu bude sejmuto. Dojde k vyrovnani bfehu vytéZenou vhodnou zeminou,
nasledné bude provedena stabilizacni patka z lomového kamene a opevnéni navodniho svahu v tl.
30 cm pohozem z lomového neupraveného tfidéného kamene s urovnanim viditelnych ploch a
pohozem hrubého drceného kameniva frakce 63/125. Nasledné bude provedeno rozprostieni a
urovnani ornice v roviné a ve svahu a zaloZeni travniku na pfedem pfipravené ploSe. Koruna bfehu
bude rozsifena na 1,5 m od stavajiciho oploceni pozemku parc. €. 2253/1.

Technické feseni zmény:

Dokumentace / pfilohy: rozpocet
Cenova kalkulace/ prilohy: 60 028,75 K¢ bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne
Dopad do smluvnich termini: Dopad do koneéného terminu: ne

polozkovy rozpoget zmény,

S filoh: icky navrh feSeni
eznam prilo graficky navrh feSeni.

Vyjadreni projektanta:
Y prol dne: jméno: poapis:

Ing. Zdenék Hejtman

Vyjadreni TDI:

dne: jméno: podpis:

Ing. Zdenék Hejtman

Vyjadreni zhotovitele:

dne: Jjméno: podpis: ,
Ing. Jaroslav Jaireere:
. Zvanovec - TG
Ing. Jaroslav Zvanovec vanov ?
Vyjadreni objednatele: - ,
dne: Jméno: podpis: |
ng.
) Katefina
Ing. Karel Macku Markova

Podpisem tohoto zménového listu se tento stava podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nasledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL1 usek €. 1 - délka 23 m JKSO
Objekt SKP
viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Dacice
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove Cislo
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctoveé naklady

HSV celkem 60 029]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 60 029]Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 60 029]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 60 029]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Ing. ﬁig.iﬁi':)i|’§3depsa' Podpis:
Jaroslav Zvanovec
b Datum: 2021.10.21
Zvanovec 11334840200 na
M a r kova’ %3%35 2021.10.2113:06:16

Zaklad pro DPH 21,0(% 60 028,75 K&
DPH 21,0(% 12 606,04 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 72 634,78 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL 1

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek ¢. 1 -délka23 m
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 17 924 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 36 574 0 0 0 0
998 Pfesun hmot 5530 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 60 029 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 60 029 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 60 029 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 60 029 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 60 029 0
Provoz investora 0 0,0 60 029 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 60 029 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 60 029 0
Geodetické prace 0 0,0 60 029 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 1
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 1 - délka 23 m
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 114203104 Rozebrani dlazeb nebo zahoz( s nalozenim na dopravni
prostfedek zahozU, rovnanin a soustfedova m3 23,00 148,06 3 405,38
2 (114203401 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
méfitelnych figur s pfemisténim na vzdalenost d m3 23,00 114,92 2 643,16
3 [114203409 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
méfitelnych figur Pfiplatek k cené za kazdych d m3 23,00 54,46 1 252,58
4 [122251405 Vykopavky v zemnicich na suchu strojné zapazenych m3 29,90 51,74 1 547,03
5 (171251201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do predepsané m3 40,70 12,73 518,11
10,8+29,9 40,70
6 181351103 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu
do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pre m2 69,00 35,43 2 444,67
7 1122251102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do m3 10,80 111,13 1 200,20
8 (162351103 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloze m3 40,70 47,27 1923,89
10,8+29,9 40,70
9 (167151101 Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo
sypaniny strojné nakladani, mnozstvi m3 29,90 80,53 2 407,85
10 181411121 Zalozeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000
m2 vysevem véetné utazeni luéniho v rovin m2 69,00 5,30 365,70
11 |00572474 osivo smés travni krajinna-svahova kg 1,73 125,00 215,63
0,025*69 1,73
Celkem za |1 Zemni prace 17 924,19
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
12 461211711 Patka z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu
zdénd na sucho bez vypIné spar m3 11,00 1779,60 19 575,60
13 1462519002 Pfiplatek k cenam za urovnani viditelnych ploch z kamene,
hmotnosti jednotlivych kamen( do 200 kg m2 34,50 195,00 6 727,50
1,523 34,50
14 464511111 Pohoz dna nebo svah jakékoliv tloustky z lomového kamene
neupraveného tfidéného z terénu m3 9,00 736,96 6 632,64
15 464531112 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 3,22 1 130,00 3 638,60
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 36 574,34
Dil: 1998 Presun hmot
16 |998321011 Pfesun hmot pro objekty hraze pfehradni zemni a kamenité
dopravni vzdalenost do 500 m t 39,72 139,23 5 530,22
21,9648+6,9552+10,8 39,72
Celkem za |998 Presun hmot 5 530,22
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracéek

Zménovy list ¢.2

Zménu uplatiiuje:

Mésto Dacice - investor

Popis a diivod zmény:

Dodateéné zajisténi biehu - usek €. 2 - délka 41,7m

V ramci provadéni dila byl objednatel kontaktovan vlastnikem pozemku parc. €. 2253/1, pficemz byl
vlastnikem upozornén na nesoudrznost bfehu mezi uvedenym pozemkem a rybnikem Peraéek. Na
vySe uvedeném pozemku dochazi k poklesu terénu a trhlindm. Tato skutecnost nebyla v dobé
zpracovani projektové dokumentace zndma. Na zakladé prohlidky pozemku soukromého vlastnika
bylo projektantem stavby rozhodnuto o dodatecném zajisténi tohoto svahu v daném useku, ktery je
souhrné oznacovan jako usek €. 1

Zachovani stavajici stabilizace bfehu tvofené ocelovymi paznicemi. Dojde k vyrovnani biehu
vytéZenou vhodnou zeminou, nasledné bude provedena stabilizaCni patka z lomového kamene a
opevnéni navodniho svahu v tl. 30 cm pohozem z lomového neupraveného tfidéného kamene s

Technické feseni zmény: urovnanim viditelnych ploch a pohozem hrubého drceného kameniva frakce 63/125. Nasledné bude
provedeno rozprostieni a urovnani ornice v roviné a ve svahu a zalozeni travniku na prfedem
pfipravené ploSe. . Koruna biiehu bude rozsifena na 1,5 m od stavajiciho oploceni pozemku parc. €.
2253/1.

Dokumentace / pfilohy: rozpoCet

Cenova kalkulace/ pfilohy: 129 977,56 K& bez DPH

Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne

Dopad do smiuvnich termind: Dopad do koneéného terminu: ne
Seznam pfiloh: pololzkgvy’rozpvo (iet zmeny,

graficky navrh feSeni

Vyjadreni projektanta:

Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
Y dne: Jjméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: Jjméno: podpis:
Ing. Jaroslav pe';
Ing. Jaroslav Zvénovec Zvanoveg
Vyjadreni objednatele:
Y d dne: Jméno: podpis: .
Ing. Katefin
Markova
Ing. Karel Mackd

Podpisem tohoto zménového listu se tento stava podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nésledujiciho dodatku a strany

toto berou na védomi.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL 2 usek €. 2 - délka 41,7 m JKSO
Objekt SKP
viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Obec Dacice
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove Cislo
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctoveé naklady
HSV celkem 129 978]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 129 978)Provoz investora 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 129 978]Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 129 978|Ostatni ndklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
POdeS : POdeS: |ng Digitalné podepsal POdeS: Ing . grirti?z -
Ing. Jaroslav v. e DGR sucbbor
Jzaf?S'aV 11021 Katefina i
VanovecC 11:34:39 +02'00' 7 131033,
Markova s e
Zaklad pro DPH 21,0(% 129 977,56 K¢
DPH 21,0(% 27 295,29 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 157 272,84 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1




Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL2

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 2 - délka 41,7 m
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 22 087 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 93 454 0 0 0 0
998 Pfesun hmot 14 437 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 129 978 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 129 978 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 129 978 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 129 978 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 129 978 0
Provoz investora 0 0,0 129 978 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 129 978 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 129 978 0
Geodetické prace 0 0,0 129 978 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 2
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 2 - délka 41,7 m
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 122251405 Vykopavky v zemnicich na suchu strojné zapazenych m3 82,56 51,74 4271,65
2 (171103201 UloZeni netfidénych sypanin do zemnich hrazi z hornin tfidy
tézitelnosti | a I, skupiny 1 az 4 p m3 82,56 54,51 4 500,35
3 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do predepsané m3 22,94 12,73 292,03
vykopek pro patku:22,94 22,94
4 1181351103 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu
do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pre m2 125,10 35,43 4 432,29
5 [122251102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do m3 22,94 111,13 2 549,32
6 (162351103 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloze m3 105,50 47,27 4 986,99
vykopek na mezideponii:22,94 22,94
zemina pro vyrovnani brfehu:82,56 82,56
7 (181411121 Zalozeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000
m2 vysevem véetné utazeni luéniho v rovin m2 125,10 5,30 663,03
8 100572474 osivo smés travni krajinna-svahova kg 3,13 125,00 390,94
125,170,025 3,13
Celkem za |1 Zemni prace 22 086,59
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
9 (461211711 Patka z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu
zdénd na sucho bez vypIné spar m3 17,10 1779,60 30 431,16
10 |464511111 Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloustky z lomového kamene
neupraveného tfidéného z terénu m3 35,44 736,96 26 117,86
11 462519002 Priplatek k cenam za urovnani viditelnych ploch z kamene,
hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg m2 116,76 195,00 22 768,20
2,8%41,7 116,76
12 |464531112 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 12,51 1 130,00 14 136,30
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 93 453,52
Dil: |998 Presun hmot
13 |998321011 Pfesun hmot pro objekty hraze pfehradni zemni a kamenité
dopravni vzdalenost do 500 m t 103,69 139,23 14 437,44
34,14528+42,528+27,0216 103,69
Celkem za |998 Presun hmot 14 437,44
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracéek

Zménovy list ¢.3

Zménu uplatiiuje: Mésto Dacice - investor

Dodate¢na uprava biehu - Gsek €. 3 - délka 108 m

V pribéhu provadéni dila vyvstal poZzadavek objednatele na Upravu bfehové linie podél cesty lezici
na parc. &. 2245/2. Uprava bude provedena v Useku oznadovén jako tsek &. 3 a to v celkové délce
108 m. Uprava se navrhuje z divodu, Ze stavajici bieh je vlivem vzdouvani vody deformovan a
soucasné dochazi k obnazeni kofenového systému vzrostlé zelené, ktera se nachazi v daném Useku

Popis a divod zmény:

Beh v Useku €. 3 bude doplnén vhodnou vytéZenou zeminou a vysvahovan v poméru 1:3. Nasledné
Technické feSeni zmény: bude provedeno rozprostfeni a urovnani ornice v roviné a ve svahu a zalozeni travniku na pfedem
pfipravené plose.

Dokumentace / prilohy: rozpoCet
Cenova kalkulace/ pfilohy: 42 564,16 K& bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne

Dopad do smiuvnich termini: Dopad do koneéného terminu: ne

polozkovy rozpocet zmény,

Seznam pifloh: graficky navrh feSeni

Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
Y dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: jméno: podpis:
Ing. Jaroslav Zvanovec
Vyjadreni objednatele:
Y d dne: Jméno: pOdpiS: Ing.
Katefina
Ing. Karel Mack( Markovg

Podpisem tohoto zménového listu se tento stava podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nésledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL 3 usek ¢. 3 - délka 108 m JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové ¢islo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 42 564|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 42 564|Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0

HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 42 564]Ostatni ndklady neuvedené 0
0

ZRN+ost.naklady+HZS

42 564|Ostatni naklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis: B )
ng. e Ing. — gmene
ArostaY i o21.1021 Katefina &
Zvanovec 11:35:29+0200 s p13103,
Ma rkova Datum: 2021.10.21 13:10:14 +02'00"
Zaklad pro DPH 21,0(% 42 564,16 K¢
DPH 21,0(% 8 938,47 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 51 502,64 K¢
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL3

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek ¢. 3 - délka 108 m
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 42 564 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 42 564 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 42 564 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 42 564 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 42 564 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 42 564 0
Provoz investora 0 0,0 42 564 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 42 564 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 42 564 0
Geodetické prace 0 0,0 42 564 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 3
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 3 - délka 108 m
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [122251405 Vykopavky v zemnicich na suchu strojné zapazenych m3 184,70 51,74 9 556,38
2 |[162351103 Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloze m3 184,70 47,27 8 730,77
3 (171103201 UloZeni netfidénych sypanin do zemnich hrazi z hornin tfidy
tézitelnosti | a I, skupiny 1 az 4 p m3 184,70 54,51 10 068,00
4 (181351103 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu
do 1:5 strojné pfi souvislé plose pre m2 324,00 35,43 11 479,32
108*(1,5+1,5) 324,00
5 (181411121 Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000
m2 vysevem véetné utazeni luéniho v rovin m2 324,00 5,30 1717,20
6 [00572474 osivo smés travni krajinna-svahova kg 8,10 125,00 1012,50
32470,025 8,10
Celkem za |1 Zemni prace 42 564,16
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracéek

Zménovy list ¢.4

Zménu uplatiiuje: Mésto Dacice - investor

Dodatecné pretésnéni hraze - Gsek €. 4 - délka 48 m

. . B V ramci provadéni dila bylo po provedém prizkumu ze strany projektanta na zakladé jeho

Popis a divod zmény: doporu&eni rozhodnuto o dodateéném pretésnéni hraze a to v Uiseku oznadovaném jako Usek ¢. 4 a
to v celkové délce 48 m. Pretésnéni se navrhuje z dlivodu zajisténi tésnosti a vylouceni veskerych
moznych prasakl hréze, které by se v Useku mohly nachazet, avSak nejsou v sou¢asné dobé patrné.

Hraz v useku €. 4 bude dodatecné pretésnéna. Stavajici zahoz véetné podkladnich vrstev bude
Technické feseni zmény: odstranén a nahrazen v nové skladbé dle navrhu technického feSeni zpracovaného projektantem,
které je pfilohou tohoto ZL.

Dokumentace / prilohy: rozpoCet
Cenova kalkulace/ pfilohy: 318 665,28 K bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne

Dopad do smluvnich terming: Dopad do koneéného terminu: ne

polozkovy rozpocet zmény,

Seznam priloh: graficky navrh feSeni

Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
Y dne: Jjméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: Jjméno: podpis:
Ing. Jaroslav pe'atese
Ing. Jaroslav Zvanovec Zvanovec - Mine”
Vyjadreni objednatele:
Y d dne: Jméno: podpis: Ing.
Katefina
Ing. Karel Mack Markova

Podpisem tohoto zménového listu se tento stava podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nésledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL 4 usek €. 4 - délka 48 m JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice
Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové ¢islo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 318 665)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 318 665]Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 318 665]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 318 665]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis: Digingpodepsl n, et

" ing. s PR pg g
Teamavec S Katefina Sz

E
7
i tka
a r Ova Datum: 20211021 13:11:56
+0200'

Zaklad pro DPH 21,0(% 318 665,28 K&
DPH 21,0(% 66 919,71 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0,00 K&
DPH 0,0|% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 385 584,98 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL 4

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 4 - délka 48 m
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 83 160 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 202 107 0 0 0 0
998 Presun hmot 33 398 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 318 665 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 318 665 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 318 665 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 318 665 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 318 665 0
Provoz investora 0 0,0 318 665 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 318 665 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 318 665 0
Geodetické prace 0 0,0 318 665 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 4
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 4 - délka 48 m
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 114203104 Rozebrani dlazeb nebo zahoz( s nalozenim na dopravni
prostfedek zahozU, rovnanin a soustfedova m3 84,00 148,06 12 437,04
2 1114203401 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
méfitelnych figur s pfemisténim na vzdalenost d m3 84,00 114,92 9 653,28
3 [114203409 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
méfitelnych figur Pfiplatek k cené za kazdych d m3 84,00 54,46 4 574,64
4 [122251405 Vykopavky v zemnicich na suchu strojné zapazenych m3 193,16 51,74 9994,10
yrovnani biehu odtéZenou zeminou:67,88 67,88
tésnici jadro:125,28 125,28
5 (171103201 UlozZeni netfidénych sypanin do zemnich hrazi z hornin tfidy
tézitelnosti | a I, skupiny 1 az 4 p m3 193,16 54,51 10 529,15
yrovnani brehu odtézenou zeminou:67,88 67,88
tésnici jadro:125,28 125,28
6 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do predepsané m3 120,00 12,73 1 527,60
7 1181351103 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu
do 1:5 strojné pfi souvislé plose pre m2 144,00 35,43 5101,92
8 [122251102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tiidy
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do m3 120,00 111,13 13 335,60
9 (162351103 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloze m3 312,96 47,27 14 793,62
vykopek pro ptaku na mezideponii:120 120,00
vyrovnani birehu odtéZzenou zeminou:67,68 67,68
tésnici jadro:125,28 125,28
10 181411121 Zalozeni travniku na pudé predem pfipravené plochy do 1000
m2 vysevem véetné utazeni luéniho v rovin m2 144,00 5,30 763,20
11 |00572474 osivo smés travni krajinna-svahova kg 3,60 125,00 450,00
14470,025 3,60
Celkem za |1 Zemni prdce 83 160,15
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
12 1457532112 Filtraéni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého
drceného kameniva se zhutnénim do 10 pojez m3 24,00 1013,97 24 335,28
13 |457971121 Zfizeni vrstvy z geotextilie s pfesahem bez pfipevnéni k
podkladu, s potfebnym do¢asnym zatézo m2 336,00 30,55 10 264,80
14 1461211711 Patka z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu
zdéna na sucho bez vyplné spar m3 48,96 1 779,60 87 129,22
15 |462519002 Priplatek k cenam za urovnani viditelnych ploch z kamene,
hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg m2 120,00 195,00 23 400,00
48*2,5 120,00
16 |464511111 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z lomového kamene
neupraveného tfidéného z terénu m3 44,84 736,96 33 045,29
17 464531112 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 15,84 1 130,00 17 899,20
18 169311199 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtraéni , drenazni
PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 352,80 17,10 6 032,88
336*1,05 352,80
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 202 106,66
Dil: 1998 Presun hmot
19 |998321011 Pfesun hmot pro objekty hraze pfehradni zemni a kamenité
dopravni vzdalenost do 500 m t 239,88 139,23 33 398,46
54+0,09408+97,76333+53,808+34,2144 239,88
Celkem za |998 Presun hmot 33 398,46
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracéek

Zménovy list ¢.5

Zménu uplatiiuje:

Mésto Dacice - investor

Popis a divod zmény:

Dodatecné pretésnéni hraze - isek €. 5 - délka 25,4 m

V ramci provadéni dila bylo po provedém prizkumu ze strany projektanta na zakladé jeho
doporuceni rozhodnuto o dodateéném pretésnéni hraze a to v Uiseku oznacovaném jako Usek €. 5 a
to v celkové délce 25,4 m. Pretésnéni se navrhuje z dlivodu zajisténi tésnosti a vylouceni veskerych
moznych prasakl hréze, které by se v Useku mohly nachazet, avSak nejsou v sou¢asné dobé patrné.

Hraz v useku €. 5 bude dodatecné pretésnéna. Stavajici zahoz véetné podkladnich vrstev bude

Technické feseni zmény: odstranén a nahrazen v nové skladbé dle navrhu technického feSeni zpracovaného projektantem,
které je pfilohou tohoto ZL.
Dokumentace / pfilohy: rozpocet
Cenova kalkulace/ pfilohy: 155 243,28 K& bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne
Dopad do smluvnich terming: Dopad do koneéného terminu: ne
Seznam pfiloh: polqzk(l)vy’rozpvo cvet zmeny,
graficky navrh feSeni
Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
Y dne: Jjméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
4 dne: jméno: podpis: -
INg. JAroslav g e e
Ing. Jaroslav Zvénovec ZVANOVeC s ozon
Vyjadreni objednatele:
Y d dne: Jméno: podpis:

Ing. Karel Mack

Ing. Katefina
Markova

Podpisem tohoto zménového listu se tento stava podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nésledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL5 usek €. 5 - délka 25,4 m JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove Cislo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem

155 243

Ztizené vyrobni podminky

Z|PSV celkem

0

Pfesun stavebnich kapacit

R[M prace celkem

0

Mimostavenistni doprava

0
0
0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 155 243)Provoz investora 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 155 243]Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 155 243)Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Digitéing podepsa Podpis:
e iy N ng. Sl
ZVANOVeC 1i3rer sozon- Katerina
Markova &z,
Zaklad pro DPH 21,0(% 155 243,28 K¢
DPH 21,0(% 32 601,09 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 187 844,37 K&
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1




Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL5

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek ¢. 5 - délka 25,4 m
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 44 988 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 94 541 0 0 0 0
998 Pfesun hmot 15714 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 155 243 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 155 243 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 155 243 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 155 243 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 155 243 0
Provoz investora 0 0,0 155 243 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 155 243 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 155 243 0
Geodetické prace 0 0,0 155 243 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 5
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér Usek €. 5 - délka 25,4 m
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 114203104 Rozebrani dlazeb nebo zahoz( s nalozenim na dopravni
prostfedek zahozU, rovnanin a soustfedova m3 30,48 148,06 4 512,87
2 (114203401 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
méfitelnych figur s pfemisténim na vzdalenost d m3 30,48 114,92 3 502,76
3 [114203409 Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do
méfitelnych figur Pfiplatek k cené za kazdych d m3 30,48 54,46 1 659,94
4 [122251405 Vykopavky v zemnicich na suchu strojné zapazenych m3 109,98 51,74 5 690,37
pro vyrovnani bifehu odtéZzenou zeminou:46,23 46,23
pro tésnici jadro:63,75 63,75
5 (171103201 UlozZeni netfidénych sypanin do zemnich hrazi z hornin tfidy
tézitelnosti | a I, skupiny 1 az 4 p m3 109,98 54,51 5 995,01
vyrovnani bfehu odtéZenou zeminou:46,23 46,23
tésnici jadro:63,75 63,75
6 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do predepsané m3 84,58 12,73 1 076,70
7 1181351103 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu
do 1:5 strojné pfi souvislé plose pre m2 90,17 35,43 3 194,72
8 [122251102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tiidy
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do m3 84,58 111,13 9 399,38
9 (162351103 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloze m3 194,56 47,27 9 196,85
vykopek pro patku na mezideponii:84,58 84,58
pro vyrovnani bfehu odtéZenou zeminou:46,23 46,23
pro tésnici jadro:63,75 63,75
10 181411121 Zalozeni travniku na pudé predem pfipravené plochy do 1000
m2 vysevem véetné utazeni luéniho v rovin m2 90,17 5,30 477,90
11 |00572474 osivo smés travni krajinna-svahova kg 2,25 125,00 281,79
90,17*0,025 2,25
Celkem za |1 Zemni prdce 44 988,29
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
12 1457532112 Filtraéni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého
drceného kameniva se zhutnénim do 10 pojez m3 10,92 1013,97 11 072,55
13 |457971121 Zfizeni vrstvy z geotextilie s pfesahem bez pfipevnéni k
podkladu, s potfebnym do¢asnym zatézo m2 181,60 30,55 5547,88
14 1461211711 Patka z lomového kamene lomarsky upraveného pro dlazbu
zdéna na sucho bez vyplné spar m3 25,91 1 779,60 46 109,44
15 |462519002 Priplatek k cenam za urovnani viditelnych ploch z kamene,
hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg m2 38,10 195,00 7 429,50
25,4*1,5 38,10
16 |464511111 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z lomového kamene
neupraveného tfidéného z terénu m3 18,54 736,96 13 663,24
17 464531112 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 6,60 1 130,00 7 458,00
18 169311199 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtraéni , drenazni
PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 190,68 17,10 3 260,63
181,6"1,05 190,68
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 94 541,23
Dil: 1998 Presun hmot
19 |998321011 Pfesun hmot pro objekty hraze pfehradni zemni a kamenité
dopravni vzdalenost do 500 m t 112,86 139,23 15713,76
24,57+0,05085+51,73709+22,248+14,256 112,86
Celkem za |998 Presun hmot 15 713,76
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracek

Zménovy list ¢.6

Zménu uplatnuje:

Mésto Dacice - investor

Popis a diivod zmény:

Vyména nevhodné zeminy v hrazi

P¥i provadéni praci bylo zjisténo nevhodné podloZi u paty navodniho lice hraze v Useku od
parkovisté az k malému poZeraku. Jedna se o nezhutnitelnou jilovito-pisCitou zeminu, kterou je
nutné odtézit, aby bylo mozné zaloZit patku pro nové opevnéni hraze.

Technické feSeni zmény:

Odtézeni nevhodné zeminy v celém Useku az do zastizeni zhutnitelného podlozi.

Dokumentace / prilohy:

rozpocet

Cenova kalkulace/ prilohy:

34 497,31 K& bez DPH

Dopad do smluvni ceny:

ano

Dopad do smluvnich termind:

Vliv zmény na harmonogram:

Dopad do kone¢ného terminu:

Seznam pfiloh:

ne

ne

polozkovy rozpocCet zmény

Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
% dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: jméno: podpis: v
Ing. Jaroslav 5 eoere ™
Ing. Jaroslav Zvanovec ZVANOVEC 115735 o200
Vyjadreni objednatele:
Y / dne: Jméno: podpis:
Ing. Katefina
Markova

Ing. Karel Macku

Podpisem tohoto zménového listu se tento stdva podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nasledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL 6 vyména nevhodné zeminy v hrazi [JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove Cislo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 34 497|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 34 497|Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 34 497]Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 34 497|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Ing. igine pocesa Podpis: In g. D‘ag;?—.névaepwg
ng. aroslav 97=NTRCZ-00246476,
Jaroslay 0 Katefina pess
Zvanovec  11:37:52+0200 7
M a r kova Datum: 2021.10.21 13:15:22 +02'00"
Zaklad pro DPH 21,0|% 34 497,31 K&
DPH 21,0|% 7 244,43 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 41 741,74 Ké
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL 6

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér vyména nevhodné zeminy v hrazi
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 34 497 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 34 497 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 34 497 0

Presun stavebnich kapacit 0 0,0 34 497 0

Mimostavenistni doprava 0 0,0 34 497 0

Zafizeni stavenisté 0 0,0 34 497 0

Provoz investora 0 0,0 34 497 0

Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 34 497 0

Rezerva rozpoctu 0 0,0 34 497 0

Geodetické prace 0 0,0 34 497 0

CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 6
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér vyména nevhodné zeminy v hrazi
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 122251102 Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do m3 106,26 111,13 11 808,67
(1,5+0,8)/2*2,2*42 106,26
2 [122251405 Vykopavky v zemnicich na suchu strojné zapazenych m3 106,26 51,74 5 497,89
tésnici jadro:106,26 106,26
3 [162351103 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloze m3 212,52 47,27 10 045,82
tésnici jadro:106,26 106,26
odvoz nevhodné zemina:106,26 106,26
4 (171103201 UloZeni netfidénych sypanin do zemnich hrazi z hornin tfidy
tézitelnosti | a I, skupiny 1 az 4 p m3 106,26 54,51 5792,23
tésnici jadro:106,26 106,26
5 (171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim uloZzené sypaniny do predepsané m3 106,26 12,73 1 352,69
Celkem za |1 Zemni prdce 34 497,31
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracek

Zménovy list ¢.7

Zménu uplatriuje: Mésto Dacice - investor

Vyména pozeraku P2 natok do objektu sadek

V ramci pretésnéni hraze bylo nutné posunout pozerak, ktery zasobuje sadky. Po jeho obnazeni

Popis a divod zmény: bylo Zjisténo, Ze je nevhodné zaloZeny a vykazuje net&snosti okolo odtokového potrubi. Ocelové
prvky pozeréku jsou pak znacné zkorodované. Bylo dohodnuto, Ze stavajici pozerak bude vyménén
za novy.

Technické feSeni zmény: Odstranéni stavajiciho pozeraku a dodavka a montaz nového pozeraku na urené misto.
Dokumentace / prilohy: rozpoCet
Cenova kalkulace/ prilohy: 29 542,70 K¢ bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne
Dopad do smluvnich terminu: Dopad do kone¢ného terminu: ne
Seznam pfiloh: poloZkovy rozpocet zmény
Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
% dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: jméno: podpis: Digitiné podepsa
Ing. Jaroslav Ing-Jaroslay
Ing. Jaroslav Zvanovec S - i
Vyjadreni objednatele: - -
dne: Jméno: podpis: .
Katefina
Ing. Karel Macki Markova

Podpisem tohoto zménového listu se tento stdva podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nasledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL7 vyména pozeraku P2 natok do obje| JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové ¢islo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 23 538]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 6 005]Presun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 29 543|Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 29 543]Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 29 543|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
POdpis ' POdpiS' POdpiS: Digitalné podepsal Ing. Katefina
Ing. Pt poser
Jaroslav  zvinovec
, Datum: 2021.10.21
Zvanovec 113839 +0200
Zaklad pro DPH 21,0|% 29 542,70 K&
DPH 21,0|% 6 203,97 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 35 746,67 K¢é
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

L7

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér vyména pozeraku P2 natok do objektu g
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 23118 0 0 0 0
998 Pfesun hmot 420 0 0 0 0
767 Konstrukce zamecénické 0 6 005 0 0 0
CELKEM OBJEKT 23 538 6 005 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 29 543 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 29 543 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 29 543 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 29 543 0
Provoz investora 0 0,0 29 543 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 29 543 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 29 543 0
Geodetické prace 0 0,0 29 543 0
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 7
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér vyména pozeraku P2 natok do objektu sadek
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 |[320101113 Osazeni betonovych a zelezobetonovych prefabrikat
hmotnosti jednotlivé pfes 5 000 do 7 000 kg m3 0,65 1151,37 746,09
0,6*0,6*1,8 0,65
2 |SPCM320P2 prefabrikovany Zelezobetonovy dvoudluzovy poZzerak 60 x
600cm, vySka 180 cm kus 1,00 14 250,00 14 250,00
3 [321311117 Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektrare m3 1,00 4 589,88 4 589,88
1%1%1 1,00
4 321351010 Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového
vodnich staveb prehrad, jezd a plavebni m2 4,00 706,47 2 825,88
5 1321352010 Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového
vodnich staveb pfehrad, jezd a plavebni m2 4,00 176,49 705,96
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 23 117,81
Dil: {998 Presun hmot
6 (998322011 PFesun hmot pro objekty hraze prfehradni zdéné, betonové,
Zelezobetonové dopravni vzdalenost do 50 t 2,88 145,78 420,31
0,05367+2,76766+0,058+0,00384 2,88
Celkem za |998 Presun hmot 420,31
Dil: |767 Konstrukce zamecénické
7 |767101502P2 |Dodavka a montaz ocelového uzamykatelného poklopu
pozeraku s ramem, povrchova Uprava zinkovanim kus 1,00 2 840,00 2 840,00
8 767101503 Dodéavka a osazeni ocelovych vodicich U profill pro dluze
m 6,00 527,43 3 164,58
1,5%4 6,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 6 004,58
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracek

Zménovy list ¢.8

Zménu uplatriuje: Mésto Dacice - investor

Opevnéni svahu na tseku €. 3

Zhotovitel pfedlozil objednateli névrh vyuZit podkladni kamenivo, které se nachazi pod provizorni

Popis a divod zmény: panelovou komunikaci v zatopé rybnika, na opevnéni upraveného biehu v Useku &. 3 (podél cesty
na parc. €. 2245/2. Objednatel s navrhem souhlasi, kamenivo bude pouZito na opevnéni upravenéhg
bfehu a nasledné bude proveden pohoz kamenivem frakce. 63-125 - sjednoceni. celého opevnéni.

Odstranéni provizorni panelové komunikace s naslednym pouZitim podkladniho kamenivo na
Technické reseni zmény: opevnéni biehu v Useku €. 3 . V pfipadé nedostatku kameniva bude toto doplnéno kamenivem nové
dovezenym. Néasledné bude proveden pohoz kamenivem frakce 63-125

Dokumentace / prilohy: rozpoCet
Cenova kalkulace/ prilohy: 79 647,57 K& bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne
Dopad do smluvnich termini: Dopad do kone¢ného terminu: ne
Seznam pfiloh: polozkovy rozpocet zmény,
Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
% dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: jméno: podpis: Digitiing podepsa
Ing. Jaroslav Ing.aroslav
Ing. Jaroslav Zvéanovec ZVAnOveC /e e
Vyjadreni objednatele:
Y / dne: Jméno: podpis: Ing.
Katefina

Markova

Ing. Karel Macku

Podpisem tohoto zménového listu se tento stdva podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nasledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL 8 Opevnéni svahu na Useku é. 3 JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkove Cislo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem 79 648 Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 79 648]Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS 79 648]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 79 648]Ostatni ndklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
p p |ng Digitélnélpodepsal p I n g .
Ing. Jaroslav ve 2
Jaroslay /e i Katefina
Zvanovec  11:39:30+0200 7
Markova &

Zaklad pro DPH 21,0(% 79 647,57 K&
DPH 21,0(% 16 725,99 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 96 373,56 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet :

ZL 8

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Opevnéni svahu na Useku €. 3
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

Vv Viceprace 79 648 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 79 648 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 79 648 0

Presun stavebnich kapacit 0 0,0 79 648 0

Mimostavenistni doprava 0 0,0 79 648 0

Zafizeni stavenisté 0 0,0 79 648 0

Provoz investora 0 0,0 79 648 0

Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 79 648 0

Rezerva rozpoctu 0 0,0 79 648 0

Geodetické prace 0 0,0 79 648 0

CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

140/20 Dacice - rybnik Peracek
viceprace prace nad ramec vykazu vymér

Rozpocet: ZL 8
Opevnéni svahu na Useku €. 3

P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |V Viceprace
1 113152112 Odstranéni podkladu z kameniva drceného m3 54,00 349,00 18 846,00
2 [162251102 Vodorovné premisténi pfes 20 do 50 m vykopku/sypan
vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | sk m3 54,00 43,80 2 365,20
3 |[464511110 Pohoz dna nebo svaht jakékoliv tloustky z lomového kamene
neupraveného tfidéného z terénu - bez doda m3 27,00 297,35 8 028,45
4 1464511111 Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloustky z lomového kamene
neupraveného tfidéného z terénu m3 27,00 736,96 19 897,92
5 1464531112 Pohoz dna nebo svah( jakékoliv tloustky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 27,00 1 130,00 30 510,00
108*2,5*0,1 27,00
Celkem za |V Viceprdce 79 647,57
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:

Dacice - rybnik Peracek

Zménovy list ¢.9

Zménu uplatriuje: Mésto Dacice - investor

Neprovedené prace

Popis a diivod zmény:
Jedné se o neprovedené poloZky.

Technické feseni zmény: bez tech. fesen.
Dokumentace / prilohy: rozpoCet
Cenova kalkulace/ prilohy: -19 633,50 K¢& bez DPH
Dopad do smluvni ceny: ano
Vliv zmény na harmonogram: ne
Dopad do smluvnich terminu: Dopad do kone¢ného terminu: ne
Seznam pfiloh: polozkovy rozpocet zmény,
Vyjadreni projektanta:
Y proj dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni TDI:
% dne: jméno: podpis:
Ing. Zdenék Hejtman
Vyjadreni zhotovitele:
Y dne: jméno: podpis:
Ing. Jaroslav e podepsalIng
Ing. Jaroslav Zvanovec Zvanovec
Vyjadreni objednatele:
Y / dne: Jméno: podpis: | 9.
Katefina
Ing. Karel Macku Markovéa

Podpisem tohoto zménového listu se tento stdva podkladem pro zménu uvedené smlouvy jako pfiloha jejiho nasledujiciho dodatku a strany
toto berou na védomi.



POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet ZL9 Neprovedené prace JKSO

Objekt SKP

viceprace prace nad ramec vykazu vymér Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
140/20 Dacice - rybnik Peracek Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel Obec Dacice

Dodavatel Zvanovec a.s. Zakazkové ¢islo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpocétové naklady

HSV celkem -19 634} Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
R[M prace celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
N|M dodavky celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem -19 634|Provoz investora 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0
HZS 0JRezerva rozpoctu 0
ZRN+HZS -19 634|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS -19 634|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
p p |ng Digitélnélpodepsal p I n g .
Ing. Jaroslav
Jaroslav  zvinovee Katefina
. Datum: 2021.10.21

Zvanovec 11.4025 +0200 Ma rkova’
Zaklad pro DPH 21,0(% -19 633,50 K¢
DPH 21,0(% -4 123,04 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0,00 K&
DPH 0,0{% 0,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM -23 756,54 K¢
Poznamka :
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Stavba :

140/20 Dagcice - rybnik Peracek

Rozpocet: ZL9

Objekt : |viceprace prace nad ramec vykazu vymér Neprovedené prace
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
M Ménéprace -19 634 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT -19 634 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K¢ % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 -19 634 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 -19 634 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 -19 634 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 -19 634 0
Provoz investora 0 0,0 -19 634 0
Kompletaéni €innost (ICD) 0 0,0 -19 634 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 -19 634 0
Geodetické prace 0 0,0 -19 634 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 140/20 Dacice - rybnik Peracek Rozpocet: ZL 9
Objekt : viceprace prace nad ramec vykazu vymér Neprovedené prace
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: (M Ménéprace
1 [171201221 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalo t -132,98 80,00 -10 638,40
-66,49*2 -132,98
2 171251201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do predepsané m3 -66,49 12,73 -846,42
3 [121151113 Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pfes 100 do 500 m2,
tl. vrstvy do 200 mm m2 -305,00 10,04 -3 062,20
nabidka:-450 -450,00
skute¢nost:145 145,00
4 (162651111 Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloze m3 -66,49 76,50 -5 086,49
Celkem za |M Ménéprace -19 633,50
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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