
Stavba: 018

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

67531

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

361 624,90

361 624,90

0,00

361 625,00

U Černého mostu 773

Jemnice

Položkový rozpočet stavby

0,10

0,00

0,00

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE

Jemnická Stavba, a.s.

Celkem

361 624,90
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 361 624,90 361 624,90 100

02 0,00 393 819,29 393 819,29 109

03 0,00 -32 194,39 -32 194,39 -9

0,00 361 624,90 0,00 361 624,90 100

Popis stavby: 018 - VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE

Popis objektu: 01 - VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Popis rozpočtu: 02 - Změna - opěrná stěna

Popis rozpočtu: 03 - Změny ostatní

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ 

HŘIŠTĚ

Změna - opěrná stěna

Změny ostatní

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 57 487,79 15,9

2 HSV -12 905,59 -3,6

27 HSV 262 205,32 72,5

91 HSV -30 636,56 -8,5

95_1 HSV 16 461,00 4,6

99 HSV 69 012,94 19,1

Cena celkem 361 624,90 100,0

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Doplňující práce na komunikaci

Oplocení
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S: 018

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 58 860,78
1 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 59,89500 303,50 18 178,13

55,0*1,1*0,9*1,1 59,89500

2 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 59,89500 192,00 11 499,84

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 37,43437 120,00 4 492,12

59,895-22,46063 37,43437

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 37,43437 18,70 700,02

5 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 22,46063 976,00 21 921,57

59,895*0,75*0,5 22,46063

6 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 33,00000 62,70 2 069,10

55,0*0,6 33,00000

Díl: 27 Základy 262 205,32
7 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň 

tvárnic betonem C 20/25

m2 44,00000 1 700,00 74 800,00

0,5*6,5+0,75*10,0+1,0*12,0+1,25*(12,0+5,0) 44,00000

8 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 32,67000 3 290,00 107 484,30

0,6*0,9*55,0*1,1 32,67000

9 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 1,32539 60 300,00 79 921,02

1,08*1,578/1000*(4*2,1*17,0+4*1,85*12,0+4*1,6*10,0+4*1

,35*6,5+2*2*55+2*48,5+2*38,5+2*26,5)

1,32539

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 72 753,19
10 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 116,40511 625,00 72 753,19

Položkový rozpočet 

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Změna - opěrná stěna
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S: 018

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -1 372,99
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 -1,05975 1 295,58 -1 372,99

O : 

-0,15*0,15*3,14*1,0*15 -1,05975

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -12 905,59
2 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20, Beton 

čerstvý obyčejný;  C 16/20;  prostředí: X0; cement: CEM 

II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 -1,05975 2 746,50 -2 910,60

O : 

-0,15*0,15*3,14*1,0*15 -1,05975

3 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 -14,13000 567,19 -8 014,39

O : 

-2*0,15*3,14*1,0*15 -14,13000

4 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 -14,13000 140,17 -1 980,60

O : 

-2*0,15*3,14*1,0*15 -14,13000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -30 636,56
5 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového 

obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m -45,00000 330,00 -14 850,00

D.01 : 

(24,0*2-5+40,0)-128 -45,00000

6 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu 

prostého C 12/15

m3 -2,81250 3 245,00 -9 126,56

D.01 : 

-45*0,25*0,25 -2,81250

7 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 

mm; h = 250,0 mm; barva přírodní

kus -45,00000 148,00 -6 660,00

D.01 : 

-45 -45,00000

Díl: 95_1 Oplocení 16 461,00
8 9_OPP_03 D + M ochranné polypropylénové sítě 45/45mm síla 3,,. 

výšky 3000mm

m2    -165,60000 140,00 -23 184,00

D.01 : 

-(24,0)*2*3,0*1,15 -165,60000

9 95_1139_04 D + M OPLOCENÍ AREÁLU OPLOCENÍM Z 

POPLASTOVANÉHO PLETIVA výšky 4000mm

m     -128,00000 430,00 -55 040,00

D.01 : 

-(24,0+40,0)*2 -128,00000

10 95_1201 D + M ochranné sítě 45/45 mm, výška 4000 mm m2    512,00000 140,00 71 680,00

128*4 512,00000

11 95_1202 D + M ocelového kotvení sloupků do opěrné stěny vč. 

povrchové úpravy

kus 19,00000 550,00 10 450,00

12 95_76/5_1_S_4500D + M sloupků DN 76/5mm dl. do 4500mm vč. povrchové 

úpravy a zaslepení plastovou krytkou, zabetonování v 

opěrné zídce ,  ,patce

m     46,50000 270,00 12 555,00

D.01 : 

O : 

19*4,5 85,50000

31*6,0 186,00000

Položkový rozpočet 

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Změny ostatní
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S: 018

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBĚTICE

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Změny ostatní

-225 -225,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -3 740,25
13 998227111R00 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní 

povrch z dílců,

t -37,40246 100,00 -3 740,25
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