

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č. 1			
Oddíl:	11, 96, D96		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	<p>Odstranění podkladních vrstev komunikace z betonu</p> <p>Při odstraňování stávající příjezdové komunikace bylo zjištěno, že betonová dlažba není kladena do šterkodrti, jak bylo předpokládáno, ale že je uložena do betonového podkladu.</p>		
Technické řešení změny:	Vybourání uvedeného podkladu.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	73 512,45 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	<p>Vliv změny na harmonogram: ne</p> <p>Dopad do konečného termínu: ne</p> <p>Seznam příloh: -</p>		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Jiří Kopr	
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Martin Antoňů	
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Václav Ondráček	
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno:	podpis:
		Ing. Karel Macků	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;">Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích</div>			
Změnový list č.2			
Oddíl:		94, 96 a 997	
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Bourání komínů v půdním prostoru a likvidace suti V projektové dokumentaci, ani v rozpočtu nebyly obsaženy příslušné položky týkající se bourání komínů. Komíny musely být zbourány z důvodu realizace půdní vestavby.	
Technické řešení změny:		Ubourání těles nefunkčních komínů na úroveň stávající podlahy v půdním prostoru.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:		103 382, 51 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyřádění projektanta:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> <div></div> </div>	
Vyřádění TDI:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> <div></div> </div>	
Vyřádění zhotovitele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> <div></div> </div>	
Vyřádění objednatele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div>	
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Ing. Karel Macků</div> <div></div> </div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.3			
Oddíl:		D76	
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Záměna vnitřních dveří na společná WC za křídla s odolnějším provedení Záměna vnitřních dveří na společná WC za křídla s odolnějším provedení na základě požadavku investora.	
Technické řešení změny:		Budou dodány odolnější dveře s laminátovým povrchem HPL 0,8 mm s AL hranami	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:		35 100,00 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyjádření projektanta:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Jiří Kopr</div> </div>	
Vyjádření TDI:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Martin Antoňů</div> </div>	
Vyjádření zhotovitele:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Václav Ondráček</div> </div>	
Vyjádření objednatele:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Karel Macků</div> </div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.4			
Oddíl:	3, 96, 997		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	<p>Příprava pro osazení nosníků v půdním prostoru</p> <p>V Projektové dokumentaci bylo v rámci zřízení ztužující konstrukce krovu a nové podlahy v podkrovní navrženo osazení ocelových nosníků. V rozpočtu však nebylo počítáno s vysekáním kapes pro uložení ve stávající nadezdívce. Celkem se jednalo o vysekání 50 kapes a s tím spojené přesuny vybouraných hmot a skládkovné.</p>		
Technické řešení změny:	Vybourání 50 ks kapes o rozměru 300x500 mm pro uložení oc. nosníků.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	22 434,57 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.5			
Oddíl:	1, 2, 3, 63, 96, 997, D711,		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Úprava podlahy v sociálních zařízeních 1NP + nosná příčka V projektové dokumentaci bylo v rámci vybudování sociálního zařízení v 1. NP uvažováno se zřízením nových odpadů formou vyřezání drážek ve stávající kci podlahy. V rámci provádění prací byl však rozsah porušení podlahy mnohem vyšší než předpokládala PD a proto bylo rozhodnuto i vzhledem k nedostatečné stávající hydroizolaci o kompletním vyboutání podlahy. V PD bylo dále uvažováno se zřízením nenosné příčky v této místnosti. Z důvodu významného průhybu a budoucího přetížení podlahy ve 2. NP bylo rozhodnuto o záměně nenosné příčky za nosnou o tl. 175 mm.		
Technické řešení změny:	Vybourání stávající podlahy v celé ploše a zřízení nové betonové podlahy včetně hydroizolace a bet. výztuže. Vyzdění nosné příčky tl. 175 mm včetně zřízení základu v podobě betonového pasu.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, specifikace		
Cenová kalkulace/ přílohy:	120 8487,54 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> <div></div> </div>		
Vyjádření TDI:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> <div></div> </div>		
Vyjádření zhotovitele:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> <div></div> </div>		
Vyjádření objednatele:	<div> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Karel Macků</div> <div></div> </div>		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;">Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích</div>			
Změnový list č.6			
Oddíl:		3, 61, 62, 96, 997, D 764	
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Zazdívky stávajících okenních otvorů schodiště -Na základě požadavku investora byly zazděny celkem 4 ks oken v prostoru stávajícího centrálního schodiště. Vlivem nástavby a zřízení nových schodišťových ramen došlo ke křížení schodišťových ramen a těchto oken. O zazdění bylo rozhodnuto zejména z estetických důvodů, dále pak proto, že zasklení stávajících oken bylo tvořeno z Luxfer, u kterých v zimním období docházelo k promrzání.	
Technické řešení změny:		Vybourání stávajících výplní okenních otvorů a zazdění těchto otvorů keramickými tvárnicemi tl. 300 mm včetně montáže nového vnějšího oplechování a opravy vnější a vnitřní omítky.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:		21 906,79 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyjádření projektanta:		<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Jiří Kopr</div>	
Vyjádření TDI:		<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Martin Antoňů</div>	
Vyjádření zhotovitele:		<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Václav Ondráček</div>	
Vyjádření objednatele:		<div> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Karel Macků</div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;">Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích</div>			
Změnový list č.7			
Oddíl:		D 733	
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Výměna páteřního rozvodu ÚT Stávající páteřní rozvod potrubí ÚT byl veden v půdním prostoru (4NP) objektu SO02 a výškově kolidoval s nově navrženou podlahou nad úrovní stávajících vazných trámů krovu. Projektová dokumentace předpokládala demontáži tohoto horizontálního potrubí bez bližšího upřesnění dalšího technického řešení. Byla zjištěna značná míra opotřebení jak stávajícího potrubí, tak i tepelných izolací. Protože potrubí bude po provedení rekonstrukce nepřístupné, bylo navrženo z důvodu dlouhodobé životnosti provedení tohoto horizontálního rozvodu z nového materiálu včetně provedení nových tepelných izolací.	
Technické řešení změny:		Provedení nového horizontálního systému potrubí z trubek z uhlíkové ocele spojovaných lisováním včetně provedení nové tepelné izolace tohoto potrubí dle dodatečného projekčního návrhu části ÚT.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet, upravený návrh PD části vytápění	
Cenová kalkulace/ přílohy:		271 506,84 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyjádření projektanta:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Jiří Kopr</div>	
Vyjádření TDI:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Martin Antoňů</div>	
Vyjádření zhotovitele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Václav Ondráček</div>	
Vyjádření objednatele:		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jmeno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Karel Macků</div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.8			
Oddíl:		D 713, D 762	
Změnu uplatňuje:		Město Dačice - investor	
Popis a důvod změny:		Změna skladby podlahy 4NP - SO02 V projektové dokumentaci byla chybně navržena skladba nové podlahy ve 4. NP. Projektant předložil upravený návrh této skladby, kde je tato skladba rozšířena o dvě vrstvy desek OSB tl. 12 mm. Dále byla v PD uvedena menší výměra podlahy, než je ve skutečnosti. Zhotovitel provedl dopočet skutečné plochy a potřebného materiálu.	
Technické řešení změny:		Doplnění stávající skladby podlahy ve 4. NP o desky OSB tl. 12 mm ve dvou vrstvách. Provedení podlahy v celé ploše skutečné výměry.	
Dokumentace / přílohy:		rozpočet , specifikace	
Cenová kalkulace/ přílohy:		379 782,30 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:		ano	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -	
Vyjádření projektanta:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Jiří Kopr </div> </div>	
Vyjádření TDI:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Martin Antoňů </div> </div>	
Vyjádření zhotovitele:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Václav Ondráček </div> </div>	
Vyjádření objednatele:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Karel Macků </div> </div>	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
<div> Změnový list č.9 </div>			
Oddíl:	D 713, D 762		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Povlakové podlahy - marmoleum V projektové dokumentaci bylo uvažováno s použitím marmolea jedné barvy. Na základě požadavku školy bude použito marmoleum v sedmi barevných provedeních, což má za následek značný prořez, se kterým nebylo kalkulováno. Namísto původně kalkulovaných 5% bude prořez dle zhotovitele 18%. Ve smluvním rozpočtu nebylo pro objekt SO1 uvažováno s provedením vyrovnávacího podkladu v podobě samonivelační stěrky, která je nezbytná pro kvalitní provedení tohoto typu podlahové krytiny. Dále nebyl ve smluvním rozpočtu obsažen sokl z marmolea do lišty pro SO2.		
Technické řešení změny:	Bude použito marmoleum o sedmi barevných variantách. Před položením marmolea bude ve všech místnostech provedena samonivelační vyrovnávací stěrka. Ve všech místnostech bude proveden sokl z marmolea vsazeného do lišty.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet , specifikace		
Cenová kalkulace/ přílohy:	176 759,20 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Jiří Kopr	
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Martin Antoňů	
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
		Ing. Václav Ondráček	
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno:	podpis:
		Ing. Karel Macků	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.