

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1 - 9 - REKAPITULACE			

ZL	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
ZL 01	Odstranění podkladních vrstev komunikace z betonu	88 279,17	-14 766,73
ZL 02	Bourání komínů v půdním prostoru a likvidace suti	103 382,51	0,00
ZL 03	Záměna vnitřních dveří na společná WC za křídla s odolnějším provedením	35 100,00	0,00
ZL 04	Příprava pro osazení nosníků v půdním prostoru	22 434,57	0,00
ZL 05	Úprava podlahy v sociálních zařízeních 1 NP + nosná příčka	137 335,04	-16 487,50
ZL 06	Zazdivky stávajících okenních otvorů schodiště	21 906,79	0,00
ZL 07	Výměna páteřního rozvodu ÚT	271 506,84	0,00
ZL 08	Změna skladby podlahy 4.NP - SO 02	379 782,30	0,00
ZL 09	Povlakové podlahy - marmoleum	176 759,20	0,00

Cena celkem bez DPH	1 236 486,43	-31 254,23
DPH (21%)	259 662,15	-6 563,39
Cena celkem včetně DPH	1 496 148,58	-37 817,62

Konečná cena po odečtení méněprací v Kč bez DPH	1 205 232,20
Konečná cena po odečtení méněprací v Kč včetně DPH	1 458 330,96