

| | |
|---|--|
| Stavba: | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | |

ZMĚNOVÉ LISTY Č. 18 - 24 - REKAPITULACE

| ZL | popis | vícepráce v Kč bez DPH | méněpráce v Kč bez DPH |
|-------|---|------------------------|------------------------|
| ZL 18 | Úpravy krovu a střechy | 160 786,24 | 0,00 |
| ZL 19 | Úprava návrhu sněhových zachytávačů | 661 378,20 | -451 250,00 |
| ZL 20 | Dodatečné zabezpečení požárních dveří pomocí samozavíračů s aretací | 31 325,00 | 0,00 |
| ZL 21 | Statické zesílení konstrukce krovu dle dodatku statického návrhu | 83 702,30 | 0,00 |
| ZL 22 | Hromosvod | 65 743,15 | 0,00 |
| ZL 23 | Záměna svítidel za LED typy | 415 665,75 | -456 715,60 |
| ZL 24 | Evakuační rozhlas | 253 004,00 | -45 213,44 |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 671 604,64 | -953 179,04 |
| DPH (21%) | 351 036,97 | -200 167,60 |
| Cena celkem včetně DPH | 2 022 641,61 | -1 153 346,64 |

| | |
|--|------------|
| Konečná cena po odečtení méněprací v Kč bez DPH | 718 425,60 |
| Konečná cena po odečtení méněprací v Kč včetně DPH | 869 294,98 |

| | | | |
|---|--|----------------------|---------|
| Stavba: | | | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | | | |
| Změnový list č.18 | | | |
| Oddíl: | D762, 764, 765, | | |
| Změnu uplatňuje: | STARKON, a. s. - zhotovitel | | |
| Popis a důvod změny: | Úprava krovu a střechy Jedná se položky spojené s výměnou shnilých dřevěných prvků krovu se kterými nebylo v PD počítáno. Z důvodu chyby v rozpočtu chyběly položky pro dodávku a montáž podkladního plechu ke krytině včetně odvětrávacích pásů okapové hrany a dále chyběly položky spojené s demontáží stávajícího laťování . | | |
| Technické řešení změny: | Doplnění a výměna shnilých dřevěných prvků krovu. Dodávka a montáž ostatního řeziva a klempířských prvků. Demontáž stávajícího laťování. | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet, | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 160 786,24 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | | | |
| | dne: | jméno: | podpis: |
| | | Ing. Jiří Kopr | |
| Vyjádření TDI: | | | |
| | dne: | jméno: | podpis: |
| | | Ing. Martin Antoňů | |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: | jméno: | podpis: |
| | | Ing. Václav Ondráček | |
| Vyjádření objednatele: | | | |
| | dne: | Jméno: | podpis: |
| | | Ing. Karel Macků | |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------|
| Stavba: | | | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | | | |
| Změnový list č.19 | | | |
| Oddíl: | D764 | | |
| Změnu uplatňuje: | STARKON, a. s. - zhotovitel | | |
| Popis a důvod změny: | Úprava návrhu sněhových zachytávačů Z důvodu použití velkoformátové plechové krytiny v rámci opravy střechy budovy, není možné použít původně navržené lopatkové zachytávače sněhu. Tyto lopatkové zachytávače nejsou kompatibilní s tímto typem krytiny. Je nutné použít typizovaných trubkových zachytávačů. | | |
| Technické řešení změny: | Dodávka a montáž typizovaných trubkových sněhových zachytávačů z Pz s povrchovou úpravou v barvě střešní krytiny. | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet , návrh zachytávačů | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 210 128,20 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Jiří Kopr | podpis: |
| Vyjádření TDI: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Martin Antoňů | podpis: |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Václav Ondráček | podpis: |
| Vyjádření objednatele: | | | |
| | dne: | Jméno: Ing. Karel Macků | podpis: |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Stavba: | | | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | | | |
| Změnový list č.20 | | | |
| Oddíl: | D767 | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | | |
| Popis a důvod změny: | <p>Dodatečné zabezpečení požárních dveří pomocí samozavíračů s aretací</p> <p>Dle PBŘS jsou předepsány veškeré dveře vedoucí do chráněné unikové cesty a mezi požárními úseky, jako protipožární. U těchto dveří je požadavek na to, aby byly drženy neustále v poloze zavřeno z důvodu zamezení šíření případného požáru. Vzhledem k časté potřebě dveřmi manipulovat (otevírat/zavírat), ale budou na tyto dveře po dohodě s HZS JH osazeny samozavírače s aretací, aby bylo možné dveře zajistit po dobu přestávky do otevřené polohy. Toto řešení se navrhuje z důvodu pohybu dětí ve věku od cca 6 let, které by s těžkými protipožárními dveřmi obtížně manipulovaly. Tento systém tak bude nahrazovat cenově neúnosný autonomní systém kontroly polohy dveří (elektromagnety v kombinaci s EPS), který nebyl v PD navržen.</p> | | |
| Technické řešení změny: | Dodávka a montáž samozavíračů s aretací na protipožární dveře. | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 31 325,00 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | <div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> | | |
| Vyjádření TDI: | <div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> | | |
| Vyjádření zhotovitele: | <div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> | | |
| Vyjádření objednatele: | <div> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Karel Macků</div> | | |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Stavba: | | | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | | | |
| Změnový list č.21 | | | |
| Oddíl: | D762, 764, 767, | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | | |
| Popis a důvod změny: | Statické zesílení konstrukce krovu dle dodatku statického návrhu Z důvodu doplnění PD - části statiky, vznikl požadavek na dodávku nových tesařských prvků a ocelových spojovacích prvků (dřevěné a ocelové příločky ke stávajícím vaznicím a sloupkům + kotevní prvky). | | |
| Technické řešení změny: | Provedení vyztužení krovu dle dodatku PD - části statika | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet, upravená PD | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 83 702,30 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | <div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> | | |
| Vyjádření TDI: | <div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> | | |
| Vyjádření zhotovitele: | <div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> | | |
| Vyjádření objednatele: | <div> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div>Ing. Karel Macků</div> | | |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---------|
| Stavba: | | | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | | | |
| Změnový list č.22 | | | |
| Oddíl: | D08_02, D09_02, D11_02 | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | | |
| Popis a důvod změny: | Hromosvod V projektové dokumentaci bylo uvažováno s obnovou hromosvodné soustavy v původní podobě. Zhotovitel však upozornil objednatele na nevhodné řešení, kdy se nejedná o ekonomické a ani platným normám odpovídající, instalovat hromosvodnou soustavu v původní podobě. | | |
| Technické řešení změny: | Instalace nové hromosvodné soustavy dle nově vypracované PD firmy DELNET České Budějovice. | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet, upravená PD | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 65 743,15 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Jiří Kopr | podpis: |
| Vyjádření TDI: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Martin Antoňů | podpis: |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Václav Ondráček | podpis: |
| Vyjádření objednatele: | | | |
| | dne: | Jméno: Ing. Karel Macků | podpis: |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---------|
| Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div> | | | |
| Změnový list č.23 | | | |
| Oddíl: | D003 | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | | |
| Popis a důvod změny: | Záměna svítidel za LED typy Na základě požadavku investora byla provedena změna návrhu osvětlení, kdy došlo k záměně navržených neúsporných svítidel za dnes již standardní úsporná LED svítidla. | | |
| Technické řešení změny: | Záměna původně navržených svítidel za úsporná LED svítidla | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet, výpočet umělého osvětlení | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | -41 049,60 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Jiří Kopr | podpis: |
| Vyjádření TDI: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Martin Antoňů | podpis: |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Václav Ondráček | podpis: |
| Vyjádření objednatele: | | | |
| | dne: | Jméno: Ing. Karel Macků | podpis: |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---------|
| Stavba: | | | |
| Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích | | | |
| Změnový list č.24 | | | |
| Oddíl: | ER, ER_O | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | | |
| Popis a důvod změny: | Evakuační rozhlas z důvodu chyby v PD nebyly do rozpočtu zahrnuty položky spojené s dodávkou a montáží evakuačního rozhlasu, který předepisuje PBŘS. Evakuační rozhlas bude nahrazovat původně navržený "domácí" rozhlas, který byl navržen pro účely běžného hlášení, avšak který nebyl koncipován jako protipožární a který tak nesplňoval parametry požárního evakuačního rozhlasu. | | |
| Technické řešení změny: | Instalace evakuačního rozhlasu v souladu s dokumentací vypracovanou Ing. Janem Bendou, ČKAIT 0301889, která byla odsouhlasena ze strany HZS JH. | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet, doplněná PD evakuačního rozhlasu | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 207 790,56 Kč bez DPH | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: - | | |
| Vyjádření projektanta: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Jiří Kopr | podpis: |
| Vyjádření TDI: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Martin Antoňů | podpis: |
| Vyjádření zhotovitele: | | | |
| | dne: | jméno: Ing. Václav Ondráček | podpis: |
| Vyjádření objednatele: | | | |
| | dne: | Jméno: Ing. Karel Macků | podpis: |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.