

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
ZMĚNOVÉ LISTY Č. 25 - 52 - REKAPITULACE			
ZL	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
ZL 25	NEPROVÁDĚNÉ POLOŽKY	0,00	-270 411,16
ZL 26	Čtečky čipů pro výtah - stavební příprava	6 130,10	0,00
ZL 27	Kabinet 406 - přidání datových zásuvek	5 562,86	0,00
ZL 28	Kabinet 409 - příprava pro data navíc	9 172,12	0,00
ZL 29	Příprava/kabeláž navíc - samostatný světelný okruh	5 416,28	0,00
ZL 30	Elektroinstalace - Wifi, zasekání kabeláže	1 351,51	0,00
ZL 31	WC invalidé - přivolávací systém	13 072,03	0,00
ZL 32	Třída 204 - přesun zásuvkového hnízda	1 714,30	0,00
ZL 33	Třída 404 - úprava ovládaní svítidel	4 359,37	-428,34
ZL 34	Třída 410 - příprava pro TV	12 898,51	0,00
ZL 35	Chodby 1-2 NP - úpravy pozic a přesun svítidel	7 988,13	0,00
ZL 36	Zvonky, přístavba, nástavba - bez dodávky koncových prvků - zvonků	17 550,85	0,00
ZL 37	Data LAVICE - TABULE (koordinace, rozměřování, úprava instalací)	18 721,17	0,00
ZL 38	Výsadba zeleně - úprava	46 697,00	-25 487,47
ZL 39	Půdní pochozí lávka	34 475,55	0,00
ZL 40	SDK konstrukce podkrovní	62 500,00	0,00
ZL 41	Zemnicí pásy hromosvodu SO02 - zemní práce	28 742,83	0,00
ZL 42	Ovládání výtahu pomocí čteček - příprava kabeláže v šachtě a koncových prvků	15 750,00	0,00
ZL 43	Ukončení kabeláže pro interaktivní tabule	4 435,83	0,00
ZL 44	Dodatečné propojení serveroven slaboproudu 2NP a 4NP dalším optickým kabelem	29 911,37	-5 728,80
ZL 45	Učebna 405 - doplnění osvětlení u umývadla	4 687,55	0,00
ZL 46	Úprava napájení pro ústřednu evakuačního rozhlasu (EVR)	3 152,17	0,00
ZL 47	Doplnění svítidel LED a nouzových svítidel	9 543,22	0,00
ZL 48	Školní zvonky - dodávka a montáž koncových prvků	14 512,12	0,00
ZL 49	Nové schodiště SO02 - dodatečné ocelové schodnice a úpravy zábradlí	55 689,50	0,00
ZL 50	Venkovní zpevněné plochy - úpravy rozsahu	79 865,53	0,00
ZL 51	Wifi routery - dodávka a montáž	37 301,60	0,00
ZL 52	Přístřešky TKO - změna materiálu obvodové konstrukce	0,00	0,00
Cena celkem bez DPH		531 201,49	-302 055,77
DPH (21%)		111 552,31	-63 431,71
Cena celkem včetně DPH		642 753,81	-365 487,48
Konečná cena po odečtení méněprací v Kč bez DPH		229 145,72	
Konečná cena po odečtení méněprací v Kč včetně DPH		277 266,32	

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.25			
Oddíl:	8, 96, D01, D02, D11_02, D12, D766, D767, MaR,		
Změnu uplatňuje:	STARKON, a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	NEPROVÁDĚNÉ POLOŽKY Jedná se o položky, které nebyly prováděny na základě změny technického řešení, záměny druhu materiálu, nebo jejich neprovedení požadoval investor.		
Technické řešení změny:	Neprovedení výše uvedených položek		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet,		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-270 411,16 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> <div></div> </div>		
Vyjádření TDI:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> <div></div> </div>		
Vyjádření zhotovitele:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> <div></div> </div>		
Vyjádření objednatele:	<div> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Karel Macků</div> <div></div> </div>		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.26			
Oddíl:	D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Čtečky čipů pro výtah - stavební příprava Na základě požadavku školy byly dodány za účelem kontrolovaného užívání výtahu čtečky, které umožňují vstup do výtahu pouze osobám, které mají příslušné oprávnění (naprogramovaný čip). Tento změnový list řeší dodatečnou úpravu ostění a vysekání kapes pro osazení těchto čteček.		
Technické řešení změny:	Vysekání kapes pro osazení čteček a vysekání tras příslušné kabeláže.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet ,		
Cenová kalkulace/ přílohy:	6 130,10 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.27			
Oddíl:	D1, D2, D7		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Kabinet 406 - přidání datových zásuvek Na základě požadavku investora byly do kabinetu č. 406 přidány datové zásuvky, aby bylo možné připojit více kusů výpočetní techniky. V PD byl navržen dnes již nedostatečný počet datových zásuvek.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž datových zásuvek včetně prokabelování.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	5 562,86 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Jiří Kopr</div>		
Vyjádření TDI:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Martin Antoň</div>		
Vyjádření zhotovitele:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Václav Ondráček</div>		
Vyjádření objednatele:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>Jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Ing. Karel Macků</div>		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.28			
Oddíl:	D1, D2, D7		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Kabinet 409 - příprava pro data navíc Jedná se o doplnění datových zásuvek a s tím související kabeláž a trubkování. Zásuvky byly doplněny na základě požadavku investora, protože v PD byl navržen nedostatečný počet datových zásuvek.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž datových zásuvek a s tím související trubkování a kabeláž.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, upravená PD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	9 172,12 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.29			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Příprava/kabeláž navíc - samostatný světelný okruh Jedná se o doplnění samostatného světleného okruhu pro nouzová svítidla. Tento okruh musel být doplněn, protože v původní PD, kde byla navržena zářivková svítidla, bylo uvažováno s osazením kombinovaných svítidel (svítidlo + nouzové svítidlo). V rámci záměny svítidel za LED typy bylo nouzové osvětlení osazeno samostatně vedle běžných svítidel a z tohoto důvodu musel být doplněn samostatný světelný okruh.		
Technické řešení změny:	Doplnění samostatného světleného okruhu pro nouzová svítidla.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	5 416,28 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.30			
Oddíl:	D1, D2, D7		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Elektroinstalace - Wifi, zasekání kabeláže Jedná se o předělání kabeláže wifi na základě požadavku investora. Kabeláž byla provedena v učebnách na stěnu pod kazetové podhledy, na základě požadavku investora byla kabeláž vytažena nad kazetové podhledy.		
Technické řešení změny:	Předělání provedené kabeláže a její vytažení nad kazetové podhledy v učebnách.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	1 351,51 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.31			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	WC invalidé - přivolávací systém Na základě změnového listu č. 17 byla provedena potřebná kabeláž na WC pro invalidy. Předmětem tohoto změnového listu jsou položky spojené přímo s dodávkou a montáží přivolávacího systému, který nebyl předmětem ZL č. 17		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž přivolávacího systému na WC po invalidy.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet,		
Cenová kalkulace/ přílohy:	13 072,03 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.32			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Třída 204 - přesun zásuvkového hnízda V učebně č. 204 byly provedeny zásuvky v určitém místě, dle projektové dokumentace. Při kontrole prací investorem bylo zjištěno, že v rámci zakázky jiného zhotovitele (dodávka vybavení) budou dodány sestavy skříní, které by po svém umístění znepřístupnily uvedené zásuvky. Z tohoto důvodu požadoval investor jejich přemístění.		
Technické řešení změny:	Přemístění uvedených zásuvek v učebně č. 204.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	1 714,30 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.33			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Třída 404 - úprava ovládání svítidel Na základě požadavku investora bylo zrušeno jednopólové ovládání osvětlení v m. č. 404 a to z toho důvodu, že je tato učebna průchozí a slouží k přesunu v podkroví mezi přístavbou a půdní vestavbou. Z tohoto důvodu byla svítidla zapojena a budou ovládána "schodišťově" s tím, že schodišťové vypínače jsou osazeny na obou protějších stěnách u dveří.		
Technické řešení změny:	Napojení dvou krajních řad svítidel v m. č. 404 na schodišťové vypínače. Osazení schodišťových vypínačů na obou protějších stěnách vedle dveří do m. č. 404.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	3 931,03 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.34			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Třída 410 - příprava pro TV V rámci dodávky vybavení, mají být do učebny č. 410 dodány 2 ks televizorů. Pro tyto televizory nebyla v původní PD navržena silová a datová kabeláž. Z tohoto důvodu je nutné veškerou kabeláž dodatečně provést.		
Technické řešení změny:	Dodatečné provedení silové a datové kabeláže pro 2 ks televizorů v m. č. 410.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	12 898,51 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.35			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Chodby 1-2 NP - úpravy pozic a přesun svítidel V době, kdy probíhala příprava podkladů pro dodatečnou záměnu svítidel za LED typy, byla již provedena kabeláž v místnostech č. 102 a 205 na stěnu pro původně navržená svítidla dle původní PD. V rámci záměny svítidel za LED typy došlo ke změně umístění svítidel ze stěny na strop. Z tohoto důvodu je nutné předělat již provedenou kabeláž ze stěny na strop uvedených místností.		
Technické řešení změny:	Předělání silové kabeláže pro svítidla v m. č., 102 a 205 ze stěny na strop.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	7 988,13 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.36			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Zvonky, přístavba, nástavba - bez dodávky koncových prvků - zvonků V PD nebyla navržena kabeláž a koncové prvky (zvonky) pro školní zvonění. Na základě požadavku investora byly doplněny silové rozvody pro školní zvonek.		
Technické řešení změny:	Doplnění silových rozvodů pro školní rozhlas v přístavbě a půdní vestavbě.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	17 550,85 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.37			
Oddíl:	D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Data LAVICE - TABULE (koordinace, rozměřování, úprava instalací) Na základě revize dodatečně prováděných silových a datových rozvodů došlo ze strany dodavatele vybavení k požadavku na provedení drobných úprav. Dále se jedná o koordinaci a součinnost s dodavatelem vybavení.		
Technické řešení změny:	Koordinace, rozměřování a úprava instalací.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	18 721,17 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.38			
Oddíl:	1, 1a		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Výsadba zeleně - úprava Původně navržená zeleň, zejména její rozmístění již dnes neodpovídá skutečné potřebě. Z tohoto důvodu došlo ke změně rostlinného materiálu a jeho rozmístění. Dále došlo k celkovému navýšení vysazovaných keřů a stromů.		
Technické řešení změny:	Dodávka a výsadba zeleně dle požadavku investora.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	21 209,53 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.39			
Oddíl:	D762		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Půdní pochozí lávka Na základě požadavku investora byla v celém rozsahu půdní vestavby instalována do krovu nad kleštiny pochozí revizní lávka ze dřeva. Tato lávka slouží k přístupu do jinak nepřístupných šikmin pod střešním pláštěm.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž dřevěné pochozí lávky nad kleštiny.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	34 475,55 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.40			
Oddíl:	D7631		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	SDK konstrukce podkroví Na základě požadavku investora byly dodatečně upraveny vazby krovu, které byly opatřeny plným pláštěm ze sádrokartonu. Tyto vazby byly obnaženy a opláštěny sádrokartonem tak, aby byly vazby alespoň částečně průhledné a nevznikaly tak polopříčky. Jedná se o vazby krovu v m. č. 407 a 410.		
Technické řešení změny:	Opláštění jednotlivých prvků vazeb krovu sádrokartonem namísto vytvoření plných polopříček.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	62 500,00 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.41			
Oddíl:	11		
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Zemnicí pásy hromosvodu SO02 - zemní práce V původní PD nebylo navrženo provedení nového zemnění hromosvodné soustavy. Protože ale nebyly naměřeny normové hodnoty zemních odporů, je nutné provést nové uzemnění.		
Technické řešení změny:	Provedení nového uzemnění hromosvodné soustavy dle PD společnosti DELNET České Budějovice.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, upravená PD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	28 742,83 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.42			
Oddíl:	95		
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Ovládání výtahu pomocí čteček - příprava kabeláže v šachtě a koncových prvků Jedná se dodatečné prokabelování 5 ks čteček, pomocích kterých se přivolává výtah do stanic, včetně dodatečné protipožární kabeláže uvnitř výtahové šachty.		
Technické řešení změny:	Prokabelování 5 ks čteček uvnitř výtahové šachty + dodávka potřebné kabeláže.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	15 750,00 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.43			
Oddíl:	D01, D12		
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Ukončení kabeláže pro interaktivní tabule V rámci vybavení má být dodáno celkem 7 ks interaktivních tabulí. Po dohodě s doavatelem vybavení bylo dohodnuto zakončení příslušné kabeláže pro tabule v kabelových krabicích. Celkem tedy bylo osazeno 7 ks kabelových krabic včetně svorkovnic.		
Technické řešení změny:	Osazení kabelových krabic včetně svorkovnice pro interaktivní tabule.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	4 435,83 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.44			
Oddíl:	D01, D12		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	<p>Dodatečné propojení serveroven slaboproudu 2NP a 4NP dalším optickým kabelem</p> <p>Na základě dohody investora a provozovatele počítačové sítě školy (TEXI Dačice) bylo dohodnuto, že dva dodávané servery (jeden umístěn v m. č. 207 a druhý v m. č. 409) budou propojeny optickým kabelem namísto datových kabelů UTP 5e.</p>		
Technické řešení změny:	Propojení dvou serverů pomocí optického kabelů namísto datových kabelů UTP 5e.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	24 182,57 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	<p>Vliv změny na harmonogram: ne</p> <p>Dopad do konečného termínu: ne</p> <p>Seznam příloh: -</p>		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.45			
Oddíl:	D01, D12		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Učebna 405 - doplnění osvětlení u umývadla Jedná se doplnění svítidla nad umyvadlo v m. č. 405. Z prostorových důvodů bylo nutné přesunout umyvadlo pod šikminu v místnosti, kam dopadá velmi málo denního světla. Z tohoto důvodu požaduje investor doplnění jednoho svítidla nad toto umyvadlo.		
Technické řešení změny:	doplnění svítidla LED 1x14 W nad umyvadlo v m. č. 405.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	4 687,55 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.46			
Oddíl:	D01, D12		
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Úprava napájení pro ústřednu evakuačního rozhlasu (EVR) Při osazení nové rozhlasové ústředny evakuačního rozhlasu došlo k osazení nové lišty, z důvodu nemožnosti využít lišty stávající pro jejich nedostatečnou kapacitu.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž nové lišty pro zalištování kabelu rozhlasové ústředny.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	3 152,17 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.47			
Oddíl:	D003-P, D04		
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Doplnění svítidel LED a nouzových svítidel Na základě doporučení zhotovitele bude v m. č. 407, z důvodu zajištění dostatečného osvětlení doplněno mezi trámy jedno LED svítidlo 1x30W s matnou ALDP mřížkou - jedná se o svítidlo shodného typu jako jsou ostatní svítidla v této místnosti. Dále bylo v rámci kompletační činnosti zjištěno, že chybí 4 ks nouzových svítidel, které musí být doplněny.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž 1 ks svítidla 1x30W s matnou ALDP mřížkou do m. č. 404. Doplnění 4 KS nouzových svítidel.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	9 543,22 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.48			
Oddíl:	D1, D2, D3		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Školní zvonky - dodávka a montáž koncových prvků Na základě požadavku investora budou dodány koncové prvky (zvonky) školního zvonění.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž koncových prvků - zvonků.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	14 512,12 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	Jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích		
Změnový list č.49		
Oddíl:	D767	
Změnu uplatňuje:	Starkon a. s. - zhotovitel	
Popis a důvod změny:	<p>Nové schodiště SO02 - dodatečné ocelové schodnice a úpravy zábradlí</p> <p>Z důvodu chyby v PD, došlo po osazení nově vyrobené části schodiště v SO02 - nástavbě centrálního schodiště, ke zjištění, že mezi schodišťovými stupni a obvodovou stěnou vznikla mezera cca 20 cm. Z tohoto důvodu byl dodatečně vyroben atypický ocelový prvek, který tuto mezeru zaplnil.</p> <p>Dále nebyly v PD vyřešeny detaily pro napojení nového a stávajícího schodišťového zábradlí a musely zde být vytvořeny atypické prvky. Zábradlí nebylo dále možné prokotvit se stávajícím zábradlím, z důvodu materiálové odlišnosti, kdy stávající zábradlí je z litiny a nové z ocele.</p>	
Technické řešení změny:	Výroba, dodávka a montáž atypických záměčnických prvků pro novou část schodiště v SO02.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:	55 689,50 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	<p>Vliv změny na harmonogram: ne</p> <p>Dopad do konečného termínu: ne</p> <p>Seznam příloh: -</p>	
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček
Vyjádření objednatele:		
	dne:	jméno: Ing. Karel Macků

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.50			
Oddíl:	1, 2, 5, 91, 96		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Venkovní zpevněné plochy - úpravy rozsahu Jedná se zejména o následující změny: 1) Z důvodu špatného stavu bylo vybouráno stávající oplocení v ul. Komenského ve smluveném rozsahu (cca 36m). 2) Bylo zbudováno nové oplocení v menším rozsahu (mezi přístavbou a sousedním objektem) 3) Z důvodu chyby v PD byl navržen přístupový chodník do prosklené části průčelí z ul. Komenského v kolizi s tel. pilířem CETIN. Jediným řešením je změnit trasu uvedeného chodníku. 4) Dodatečné osazení liniové vpusti s litinovým roštěm za účelem zlepšení odvodnění v přístupovém chodníku před prosklenou částí fasády vz ul. Komenského		
Technické řešení změny:	1) Vybourání oplocení v ul. Komenského ve smluveném rozsahu (cca 36 m). 2) Zbudování nového oplocení na betonové podezdívce mezi přístavbou a sousedním objektem. 3) Zbudování přístupového chodníku dovstupu v prosklené části fasády v ul. Komenského ve tvaru "V", aby nebyl v kolizi s pilířem CETIN. 4) Dodávka a montáž liniové vpusti s litinovým roštěm do přístupového chodníku z ul. Komenského.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	79 865,53 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> <div></div> </div>		
Vyjádření TDI:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> <div></div> </div>		
Vyjádření zhotovitele:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> <div></div> </div>		
Vyjádření objednatele:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Karel Macků</div> <div></div> </div>		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.51			
Oddíl:	1, 2, 5, 91, 96		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Wifi routery - dodávka a montáž V rámci změn slaboproudých a silnoproudých rozvodů došlo k opomenutí koncových prvků Wi-fi - routerů. Za účelem funkčnosti celého systému je nutné dodat a namontovat Wi-fi routery.		
Technické řešení změny:	Dodávka a montáž 9 ks wifi routerů.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	37 301,60 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyřádění projektanta:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Jiří Kopr</div> <div></div> </div>		
Vyřádění TDI:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Martin Antoňů</div> <div></div> </div>		
Vyřádění zhotovitele:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Václav Ondráček</div> <div></div> </div>		
Vyřádění objednatele:	<div> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div> <div></div> <div>Ing. Karel Macků</div> <div></div> </div>		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích </div>			
Změnový list č.52			
Oddíl:	1, 2, 5, 91, 96		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Přístřešky TKO - změna materiálu obvodové konstrukce Z důvodu zajištění vyšší odolnosti a zvýšení životnosti přístřešku na TKO bylo dohodnuto, že uvedené přístřešky budou namísto z vápenopiskových cihel vyzděny z betonových tvárnic.		
Technické řešení změny:	Vyzdění přístřešků na TKO z betonových tvárnic namísto vápenopiskových cihel.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	0,00 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	NE		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Jiří Kopr </div> </div>		
Vyjádření TDI:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Martin Antoňů </div> </div>		
Vyjádření zhotovitele:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Václav Ondráček </div> </div>		
Vyjádření objednatele:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>dne:</div> <div>jméno:</div> <div>podpis:</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Ing. Karel Macků </div> </div>		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.