

Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 53 - REKAPITULACE

ZL	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
ZL 53	Odpočet - klimatizační VZT jednotky	0,00	-102 982,00

Cena celkem bez DPH	0,00	-102 982,00
DPH (21%)	0,00	-21 626,22
Cena celkem včetně DPH	0,00	-124 608,22

Konečná cena méněprací v Kč bez DPH	-102 982,00
Konečná cena méněprací v Kč včetně DPH	-124 608,22



Stavba:			
Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích			
Změnový list č.53			
Oddíl:	D2_VZT		
Změnu uplatňuje:	Starkon, a. s. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	Odpočet klimatizační VZT jednotky  Z důvodu změny technického řešení nepožaduje objednatel provedení systému klimatizace dle původně navrženého řešení. S tím souvisí snížení ceny.		
Technické řešení změny:	Neprovedení klimatizačního systému dle původně navrženého řešení.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-102 982,00 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	NE		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno: Ing. Jiří Kopr	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno: Ing. Martin Antoňů	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno: Ing. Václav Ondráček	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	jméno: Ing. Karel Macků	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.