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00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 328 500,00

SO 01 00 Administrativní objekt 261 817,83

SO 01 01 Bourací práce 768 607,43

SO 01 02 Objekty hrubého předčištění - česle, lapák písku, jímky 535 833,66

SO 01 03 ČS 1 včetně armaturní šachty 421 023,99

SO 01 04 Štěrbinová nádrž 505 660,12

SO 01 05 ČS 2 včetně armaturní šachty 656 963,59

SO 01 06 Biologický filtr 1 793 439,24

SO 01 07 Dosazovací nádrž 2 839 606,82

SO 01 08 Spojovací potrubí včetně objektů 795 575,57

SO 01 09 Zpevněné plochy 513 353,22

SO 02 Posílení stávající přípojky NN pro ČOV 56 122,44

PS 01 Technologická část strojní 3 429 309,00

PS 02 Technologická část elektro a ASŘ 1 467 352,00

14 373 164,91

Datum zahájení: 01.11.2024
Datum dokončení: 11.07.2025

V Jemnici, dne 28.06.2024

Karel Březina, jednatel
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200 000,00
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4.25

400 000,00

1 621 023,99

800 000,00 800 000,00

98 607,43

150 000,00 121 023,99

100 000,00

3.25

261 817,83

350 000,00

3 279 593,76

200 000,00

2.25

2 648 372,82

550 000,00

100 000,00 100 000,00

180 000,00 175 833,66

150 000,00

1.25

1 635 660,12

155 660,12

300 000,00

1 713 500,00

150 000,00

350 000,00

180 000,00

200 000,00

300 000,00

700 000,00

12.24

43 500,00

280 000,00 190 000,00

0,00 820 000,00

Harmonogram

Obec Staré Hobzí

Čistírna odpadních vod - intenzifikace a rekonstrukce

Název objektu
Celková cena 

bez DPH

7.24 8.24

část 2 - ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)

40 000,00

11.249.24 10.24
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